

***Program Rewitalizacji Miasta
Mszczonowa na lata 2016-2023***

Autorzy:

Urząd Miejski

NBO-LED Warszawa:

1. Rafał Wójcik – koordynator, ekspert ds. ekonomicznych i strategicznych
2. Marek Dondelewski – ekspert ds. rewitalizacji i rozwoju

Mszczonów, Listopad 2016

Spis treści

Wykaz użytych skrótów	3
WPROWADZENIE	4
I. Podsumowanie rewitalizacji Mszczonowa w latach 2007-2015	6
II. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy.....	7
III. Diagnoza sytuacji w Mszczonowie	10
3.1. Czynniki i zjawiska kryzysowe.....	10
3.2. Wyniki konsultacji społecznych Diagnozy.....	12
3.3. Skala i charakter potrzeb rewitalizacji	13
IV. Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji	14
V. Planowany efekt rewitalizacji	15
VI. Cele rewitalizacji i kierunki działań	15
6.1. Cel główny rewitalizacji Mszczonowa.....	16
6.2. Cele szczegółowe rewitalizacji Mszczonowa	16
6.3. Opis celów i planowany zakres przedsięwzięć rewitalizacji	17
VII. Przedsięwzięcia i Projekty rewitalizacyjne.....	19
7.1 Główne Przedsięwzięcia i Projekty Rewitalizacyjne.....	19
7.2. Projekty rewitalizacyjne uzupełniające.....	60
VIII. Cechy PRM	62
8.1. Kompleksowość	62
8.2. Koncentracja	62
8.3. Komplementarność przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych.....	63
8.4. Partnerstwo i partycypacja społeczna	73
IX. Ramy finansowe	74
X. System realizacji (struktura organizacyjna)	74
XI. Monitoring	75
XII. Zakończenie	82
XIII. Załączniki	82

Wykaz użytych skrótów

Diagnoza	Diagnoza sytuacji w Mszczonowie opracowana na potrzeby Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
GCI	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
GUS	Główny Urząd Statystyczny
JST	Jednostki Samorządu Terytorialnego
KE	Komisja Europejska
KFM	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
LPR	Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2015
PRM	Program Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023
MBP	Miejska Biblioteka Publiczna
MIR	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MOK	Mszczonowski Ośrodek Kultury
MOPS	Mszczonowski Ośrodek Pomocy Społecznej
MSP	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OSiR	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
OZE	Odnawialne Źródła Energii
POIŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
PUP	Powiatowy Urząd Pracy
RPO WM 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
RIS WM 2014-2020	Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego 2014-2020
SWM	Samorząd Województwa Mazowieckiego
UE	Unia Europejska
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy
WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zespół	Zespół ds. opracowania Programu Rewitalizacji w Mszczonowie
ZGKiM	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie
ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie

WPROWADZENIE

Długofalowa poprawa sytuacji życiowej mieszkańców Mszczonowa stanowi podstawowy priorytet rozwojowy miasta. Jednym z kluczowych narzędzi realizacji tego postulatu przez lokalne władze jest rewitalizacja wybranych obszarów miasta Mszczonowa. *Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023* (zwanym dalej PRM) jest dokumentem opracowanym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777) oraz Uchwały NR XX/142/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 i wyznacza cele i kierunki kompleksowej odnowy obszarów rewitalizacji miasta w sferach: społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Kompleksowe podejście do procesu rewitalizacji ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych obszarów miejskich, a także przyległych terenów inwestycyjnych Mszczonowa. PRM jest wynikiem prac ekspertów oraz Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji, powołanego Zarządzeniem Nr 3/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zgodnie z przyjętą definicją rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. PRM powstał w procesie partnersko-eksperckim, z wykorzystaniem wniosków płynących z procesu konsultacji społecznych PRM, a także prowadzonych badań i analiz strategicznych, analizy dokumentów programowych na lata 2014-2020 oraz eksperckich ustaleń w wyniku prowadzonego dialogu społecznego. PRM jest odpowiedzią na problemy występujące w mieście, skupia się na zintegrowanych działaniach w celu przywrócenia obszarów rewitalizowanych do ich pełnej funkcjonalności w przestrzeni miejskiej. Dla realizacji tego celu koniecznym było wyłonienie kluczowych obszarów, przeznaczonych do rewitalizacji. Dotychczasowe doświadczenia władz lokalnych Mszczonowa wskazują również, iż nie da się uzyskać znaczących efektów rewitalizacyjnych bez zwiększenia koncentracji zarówno środków, jak i działań na wybranym obszarze.

Projekty rewitalizacyjne w ramach PRM, realizowane będą na wyznaczonych do rewitalizacji obszarach, ale również na obszarach znajdujących się poza nimi, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania w celu uzyskania najbardziej efektywnych wyników interwencji. Podstawą wyboru projektów w ramach PRM jest realizacja założonych celów rewitalizacji, przyjętych w PRM. Projekty te stanowią będą instrument tzw. interwencji kryzysowej w odpowiedzi na występujące i zidentyfikowane w przeprowadzonej Diagnozie sytuacji w Mszczonowie problemy społeczne, funkcjonalno-przestrzenne, gospodarcze i środowiskowe.

Przyjęte w PRM podejście oparte jest na przekonaniu, że obszary Mszczonowa, realizujące dotychczasowe funkcje społeczne, przestrzenne i gospodarcze muszą być postrzegane także, jako atrakcyjne do życia, inwestowania oraz o dobrej organizacji przestrzennej. Efektem PRM będzie wdrożenie w latach 2016-2023 skutecznych narzędzi w postaci zintegrowanych projektów, które pozwolą na sprawniejsze wprowadzanie zdegradowanych obszarów do realizowania funkcji społecznych i gospodarczych oraz rozwojowych Mszczonowa. W PRM przyjęto m.in.

- konieczność budowania systemu wsparcia obszarów kryzysowych poprzez projekty gminne i z udziałem lokalnych partnerów i interesariuszy PRM,
- konieczność tworzenia rozwiązań kompleksowych, powiązanych przestrzennie reagujących na ograniczenie wiodącego problemu danego obszaru,
- włączenie inicjatyw lokalnych i wykorzystanie ich do realizacji projektów,
- możliwość włączenia do PRM nowych źródeł finansowania poza środkami własnymi gminy m.in. dotacji bezzwrotnych, środków prywatnych i krajowych oraz funduszy celowych.

Na terenie Mszczonowa obszary zdegradowane, objęte PRM, pokrywają się ze strefą centralną miasta. Obszar rewitalizacji nie posiada charakteru jednego zwartego obszaru i składa się z czterech obszarów rewitalizacji, położonych w różnych częściach obszarów zdegradowanych. Pozwala to na lepsze uwzględnienie specyfiki problemów występujących w mieście w poszczególnych jego częściach. Każdy z wyznaczonych obszarów cechuje się występowaniem określonych negatywnych zjawisk społecznych i co najmniej jednego negatywnego zjawiska ze sfer: funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej.

PRM składa się z dwóch komplementarnych części:

- Diagnostycznej – obejmującej gromadzenie i uporządkowanie informacji statystycznych, przygotowanie danych na potrzeby analiz, a także przeprowadzenie procesu konsultacyjnego w postaci spotkań z udziałem mieszkańców, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na obszarze miasta, jak również przeprowadzenie badań ankietowych oraz prezentującą ustalenia Diagnozy w zakresie identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji wraz z wyznaczeniem ich granic.
- Programowej – określającej kierunki interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych, cele oraz przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne wraz z zestawem potencjalnych źródeł ich finansowania. W tej części ujęto również opis cech PRM, monitoringu rewitalizacji oraz wskaźniki rewitalizacji. W tej części wykorzystano również dane uzyskane w wyniku konsultacji społecznych.

PRM nie zamyka możliwości wprowadzania zmian i składania propozycji działań w toku aktualizacji PRM wynikającej z dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rozwoju kraju i regionu. Ujęte w PRM przedsięwzięcia rewitalizacyjne innych instytucji wnioskujących mają charakter jedynie propozycji, a ich realizacja zależy od możliwości finansowych i technicznych inwestora.

I. Podsumowanie rewitalizacji Mszczonowa w latach 2007-2015

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2007-2015 został opracowany i przyjęty przez Radę Miejską w 2007 roku. W roku 2009 Gmina złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego, jednak projekt ten nie znalazł się na liście dofinansowania. Władze samorządowe podjęły decyzję o realizacji części przedsięwzięć wynikających z LPR z własnych środków budżetowych. Również niektóre przedsięwzięcia zostały zgłoszone do dofinansowania z innych działań w ramach RPO WM 2007-2013.

Realizacja tych przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

1. Przedsięwzięcia zrealizowane:

- wybudowano ulicę z miejscami parkingowymi przy nowych 2 budynkach wielorodzinnych i pawilonach usługowych na Os. Dworcowa III
 - wybudowano ulicę Termalną przy kompleksie basenów geotermalnych
 - dokonano adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Gminnego Centrum Informacji
 - rozbudowano i zmodernizowano Miejskie Przedszkole (roboty termomodernizacyjne uzyskały dofinansowanie z RPO WM)
 - wybudowano 2 boiska typu „ORLIK” z dofinansowaniem krajowym
 - wykonano kanalizację sanitarną z podłączeniem mieszkańców Os. Spokojna z dofinansowaniem z RPO WM
 - zbudowano chodniki w ul. Józefpolskiej
 - dokonano adaptacji targowiska przy ul. Morelowej
 - wykonano nowe nawierzchnie jezdni oraz chodniki w ulicach na Os. Spokojna z dofinansowaniem z RPO WM
 - wykonano nowe chodniki na ul. Tarczyńskiej
 - przebudowano ul. Sienkiewicza z oświetleniem ulicznym z dofinansowaniem z RPO WM
 - zaadaptowano budynek przy ul. Warszawskiej na Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz siedzibę ZHP
 - wykonano termomodernizację Zespołu Szkół (Powiat) z dofinansowaniem z RPO WM
 - wykonano ocieplenie ścian budynków mieszkalnych z wymianą okien na klatkach schodowych oraz podłączono je do sieci grzewczej Geotermii Mazowieckiej (Wspólnota Mieszkaniowa „Keramzyt”)
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała:
 - ocieplenie ścian w 18 budynkach mieszkalnych
 - remont wiatrołapów z montażem dodatkowych drzwi wejściowych w 13 budynkach
 - wymianę okienek piwnicznych w 21 budynkach
 - remont kominów w 20 budynkach
 - oraz wybudowała 2 nowe budynki mieszkalne i pawilony handlowo-usługowe na Os. Dworcowa III.
- ### 2. Poza działaniami typowo inwestycyjnymi gmina zrealizowała w Mszczonowie również projekty z POKL z dofinansowaniem unijnym, a mianowicie:
- „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w Gminie Mszczonów”. W projekcie uczestniczyło 200 mieszkańców.
 - „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów”. W projekcie uczestniczyło 307 dzieci w wieku 3-5lat.
 - „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy”. Przeprowadzono szkolenia z języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz kursy zawodowe prawa jazdy, operatora koparko – ładowarki, magazyniera dla grupy 307 osób.

- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”. W projekcie wsparto indywidualny rozwój 381 uczniów dostosowany do zdiagnozowanych ich potrzeb edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.
 - „Lepsze jutro młodych”. W ramach projektu 68 osób bezrobotnych uczestniczyło w kursach zawodowych na opiekuna osób starszych, obsługę kasy fiskalnej, kierowcę wózków jezdniowych, ABC przedsiębiorczości.
 - „Dziecięca akademia przyszłości”. W projekcie 75 uczniów uczestniczyło w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych z zakresu technik informacyjno – komunikacyjnych, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, zajęć sportowo- wychowawczych oraz wsparcia psychologicznego – pedagogicznego.
3. Przedsięwzięcia niezrealizowane:
- budowa systemu monitoringu centrum Mszczonowa
 - zagospodarowanie placu przed Ratuszem
 - przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Rynek i Żyrardowskiej
 - rewaloryzacja parku
 - adaptacja budynku przy ul. Tarczyńskiej
 - rewaloryzacja budynku OSP
 - budowa boiska na terenie LO (Powiat)
 - budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy ul. Warszawskiej (inwestor zewnętrzny)
 - adaptacja budynku Policji (Komenda Wojewódzka Policji)
 - naprawa dachów, modernizacja placu zabaw, budowa parkingu, zagospodarowanie terenów zielonych i budowa wiatrołapów (Wspólnota Mieszkaniowa „Keramzyt”).

Jak wynika z powyższego wiele przedsięwzięć zostało zrealizowanych przez mszczonowski samorząd. Jednak z powodu braku środków budżetowych lub możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego nie zostały zrealizowane przedsięwzięcia, które będą miały istotne znaczenie w obecnie konstruowanym PRM.

II. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy

PRM jest zgodny z dokumentami strategicznymi Gminy Mszczonów:

- Strategią Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku,
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Mszczonowa,
- Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów.

Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku

Zgodnie z zapisami *Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku* istotne dla rozwoju Mszczonowa jest podjęcie działań rewitalizacji kulturowej, społecznej, przemysłowej oraz rewitalizacji terenów i obszarów przyrodniczych, krajobrazowych. Rewitalizacja w nowoczesnym ujęciu prowadzić powinna do aktywizacji określonych obszarów miejskich, ożywienia gospodarczego w mieście oraz wzrostu perspektyw społecznych i gospodarczych na wyznaczonych obszarach podlegających procesom rewitalizacyjnym. Wymaga to przygotowania określonego programu rewitalizacji oraz planu wdrożenia, w tym także instrumentów finansowania rewitalizacji oraz włączenia partnerów rewitalizacji. Jest także procesem aktywizacji społecznej i gospodarczej poprzez realizację zintegrowanych projektów na terenie Mszczonowa. Rewitalizacja w ramach rozwoju Mszczonowa objąć powinna zintegrowaną rewitalizację społeczno-gospodarczą na wyznaczonych obszarach miejskich do rewitalizacji. Przewidziane w Strategii działania to m.in. Opracowanie aktualnego PRM jest zgodny ze

Strategią i jest elementem realizacji jednego z celów rozwojowych Mszczonowa, określonych w tym dokumencie.

„Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku” przyjęta została uchwałą nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r.

W dokumencie tym dokonano zdiagnozowania sytuacji w gminie Mszczonów w tym występujące problemy oraz ustalone zostały cele i działania mające na celu poprawę sytuacji w wielu sferach ważnych dla mieszkańców. Wskazane w PRM cele i działania wpisują się w cele i działania wskazane w Strategii. Określona w Strategii misja „Zbudowanie konkurencyjnego ośrodka gminnego, wykorzystującego własny potencjał produkcyjno-usługowy oraz turystyczny i rekreacyjny, dogodne położenie geograficzne i walory naturalne dla wzmocnienia współpracy społeczno-gospodarczej i tworzenia harmonijnych warunków rozwoju życia na terenie Gminy” została zorientowana m. in. na wzmocnienie więzi społecznych i gospodarczych sprzyjających aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej oraz turystycznej mieszkańców oraz zbudowanie świadomości bycia mieszkańcem Gminy otwartym na potrzeby człowieka i otoczenia.

Głównym celem Strategii jest „wzrost konkurencyjności gminy opartej na potencjale własnym dla rozwoju zrównoważonej gospodarki o środowiskowych walorach technologicznych i dynamicznej przedsiębiorczości z udziałem aktywnie zawodowo i społecznie mieszkańców.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez działania :

- Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej
- Budowa nowych i modernizacja istniejących placów zabaw
- Wdrożenie przedsięwzięć w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz wypoczynku
- Dalszy rozwój infrastruktury zapewniającej warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności lokalnych w życiu społecznym oraz wydarzeniach kulturalnych
- Podniesienie estetyki miasta w ramach systemowych rozwiązań rewitalizacji i odnowy obiektów
- Kształtowanie przestrzeni publicznej
- Poprawa jakości powietrza poprzez realizację inwestycji PGN
- Kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej
- Rozwój i modernizacja placówek o charakterze opiekuńczym
- Wspieranie rozwoju ośrodków dziennego pobytu
- Rozwój infrastruktury opieki społecznej poprzez tworzenie domów dziennego pobytu
- Przystosowanie instytucji publicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- Wspieranie inicjatyw służących walce z wykluczeniem społecznym osób lub osób wykluczonych takim zagrożeniem
- Wdrażanie programów podnoszenia kwalifikacji zawodowych określonych grup społecznych
- Rozwój systemu monitoringu miejskiego

Cele i działania PRM wpisują się w cele ustalone w Strategii zaś proponowane w ramach PRM zadania będą realizowały założone cele.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Mszczonowa

Działania przewidziane w PRM wpisują się w ustalenia *Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Mszczonowa*, w którym wskazano m.in., że warunkiem rozwoju i restrukturyzacji obszarów gminy będzie podjęcie działań realizacji lokalnej infrastruktury technicznej chroniącej środowisko i budującej warunki życia na poziomie europejskim – wobec rozbudowanej sieci wodociągowej, będzie to głównie rozwój sieci kanalizacji sanitarnej oraz energooszczędność.

Proponowane w PRM przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne oraz zadania rewitalizacji zdegradowanych obszarów są zgodne z ustaleniami Studium.

Rozwój Mszczonowa, który posiada już zasób usług, bazę materialną, zasoby lokalnej siły roboczej, bardzo dobrą dostępność komunikacyjną, stanowiąc atrakcyjne miejsce dla kapitału polskiego i zagranicznego, powinien mieć również na celu zatrzymanie na miejscu ludności i zahamowanie jej odpływu do dużych miast". Jako główny cel polityki przestrzennej Gminy studium zakłada: „stworzenie warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego zaspokajającego stale rosnące materialne i kulturowe potrzeby społeczności gminy, poprzez efektywne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo- historycznych". Powyższy cel będzie realizowany m.in. przez stworzenie dogodnych warunków do rozwoju wielokierunkowej przedsiębiorczości zarówno w Mszczonowie jak i wiejskiej części gminy oraz poprawę warunków życia społeczności i zaspokajanie ich potrzeb społecznych. Generalną zasadą kształtowania zagospodarowania gminy Mszczonów określoną w Studium jest „zrównoważony rozwój uznany za priorytet gospodarki przestrzennej w Polsce. Rozwój ten rozumiany jest jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych".

Działania przewidziane w PRM są zgodne z celami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów przyjętego Uchwałą nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r .

Jako główny cel polityki przestrzennej studium zakłada: „ stworzenie warunków do harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego zaspokajającego stale rosnące materialne i kulturowe potrzeby społeczności gminy, poprzez efektywne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i kulturowo-historycznych".

Cel ten będzie m. in. realizowany poprzez działania:

- stworzenie dogodnych warunków do rozwoju wielokierunkowej przedsiębiorczości
- poprawę warunków życia społeczności i zaspokajanie ich potrzeb społecznych.

Działania te będą realizowane poprzez:

- poprawę standardów środowiska oraz zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko w tym wprowadzanie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska , związanych głównie z ogrzewaniem,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej zapobiegającej ponadnormatywnych poborom wód oraz wprowadzania ścieków do wód, które uniemożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych,
- w ścisłym centrum Mszczonowa utrzymanie i porządkowanie istniejącego układu urbanistycznego ze szczególną dbałością o formę architektoniczną układu rynku,
- zagospodarowanie i modernizację parku i terenów zielonych wzdłuż rzeki Okrzeszy,
- utrzymanie i wprowadzenie nowych terenów zieleni miejskiej, które jako cenny element krajobrazu winny być wykorzystane dla rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz kulturowej,
- rozbudowę terenów sportu i rekreacji.

Proponowane do realizacji w ramach PRM zadania wpływają na realizację celów wskazanych w studium.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru miasta Mszczonowa Uchwałą nr XIX/151/04 z dnia 28 maja 2004 r. Rady Miejskiej w Mszczonowie został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i proponowane do

realizacji zadania są zgodne również z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mszczonowa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów

Założenia PRM wpisują się również w cele określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów, w którym jako cel główny postawiono poprawę jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO₂ oraz ograniczenie zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach. Cel główny Gmina zamierza osiągnąć przez realizację następujących celów szczegółowych:

- promowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mszczonów,
- efektywne gospodarowanie energią w Gminie Mszczonów,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- zredukowanie gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO₂,
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza.

III. Diagnoza sytuacji w Mszczonowie

Ocena sytuacji w Mszczonowie została zawarta w dokumencie pn.: „*Diagnoza sytuacji w Mszczonowie opracowanej na potrzeby Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023*” i pozwoliła na zidentyfikowanie głównych problemów i sytuacji kryzysowych na obszarach wymagających interwencji. Diagnoza była także podstawą do opracowania scenariusza rozwoju oraz wskazania celów rewitalizacji Mszczonowa. Diagnoza stanowi załącznik nr 1 do PRM.

Poszczególne etapy prac pozwoliły na przygotowanie szczegółowej diagnozy społeczno-ekonomicznej Mszczonowa w układzie pozwalającym na zdefiniowanie najważniejszych problemów i ich stopnia koncentracji w poszczególnych częściach miasta, co pozwoliło na ustalenie sytuacji kryzysowych (bazowano na informacji ilościowej, w tym wskaźnikach opisujących koncentrację zjawisk, a następnie odzwierciedleniu ich w układzie przestrzennym). Analizie poddano m.in. dane z zakresu demografii, aktywności zawodowej, rynku pracy, ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa publicznego, a także jakości przestrzeni publicznej i środowiska naturalnego. W toku opracowania PRM w celu określenia kierunków rewitalizacji Mszczonowa wykorzystano następujące dane:

1. Dane zgromadzone w wyniku analizy strategicznej dokumentów programowych województwa mazowieckiego na lata 2014-2020;
2. Dane statystyczne GUS;
3. Dane raportów i analiz sektorowych z zakresu rozwojowego Gminy Mszczonów;
4. Dane źródłowe uzyskane z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie;
5. Dane uzyskane w toku spotkań i procesu konsultacji projektu diagnozy celem wyznaczenia obszarów rewitalizacji;
6. Dane uzyskane w wyniku konsultacji społecznych.

Po uwzględnieniu obszarów znacznych odchyłeń i stopnia nasycenia danego negatywnego zjawiska w układzie przestrzennym, wyznaczono ostatecznie obszary rewitalizacji

3.1. Czynniki i zjawiska kryzysowe

W Diagnozie zostały zidentyfikowane następujące główne problemy w poszczególnych badanych sferach:

SFERA SPOŁECZNA

W sferze społecznej dominującymi problemami i czynnikami stanowiącymi podstawę przyszłej interwencji w ramach zidentyfikowanych obszarów rewitalizacji są:

- utrzymująca się stosunkowo duża liczba bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
- wysoka liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej,
- starzenie się społeczności lokalnej,
- brak wystarczającej liczby miejsc przedszkolnych w placówkach publicznych,
- wysoka liczba przestępstw i wykroczeń,
- niewystarczające lub ograniczone kwalifikacje oraz niskie wykształcenie osób bezrobotnych.

Zjawiskiem problemowym wymagającym działań rewitalizacyjnych jest liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Jedną z przyczyn problemów społecznych powodujących wyznaczenie obszaru rewitalizacji jest niekorzystny trend demograficzny, prowadzący w dłuższej perspektywie do wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Wykazano, iż w niektórych częściach miasta korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej wiąże się ze zjawiskiem bezrobocia. Największa liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia pomocy społecznej występuje w miejscach, gdzie zlokalizowano również występowanie środowisk osób długotrwale bezrobotnych. Stanowić może to jeden z powodów zagrożeń wykluczeniem społecznym. Również w tych samych częściach miasta odnotowuje się nasilenie zjawiska przestępczości i większą liczbę wykroczeń. Wszystkie powyżej analizowane i opisane zjawiska wymagają interwencji w ramach rewitalizacji. Ich uzupełnieniem powinny być działania ukierunkowane na rozwój edukacji i zapewnienie infrastruktury dla rozwoju wczesnych form edukacji, w tym przedszkolnej. Docelowo odpowiedni poziom edukacji pozwala na lepszy rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców. Analiza społeczno-gospodarczej sytuacji miasta wraz z analizą wskaźników charakteryzujących poszczególne zjawiska społeczne pozwala na wyznaczenie kierunków planowanych działań rewitalizacji mających na celu ograniczenie głównych zjawisk problemowych w poszczególnych obszarach miasta, zidentyfikowanych jako wymagające rewitalizacji z uwagi na skalę i koncentrację zjawisk społecznych.

SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Obszar do rewitalizacji miasta Mszczonowa odznacza się znacznym stopniem nasycenia infrastruktury miejskiej w tym komunikacyjnej (drogi, chodniki, place, parki, obiekty użyteczności publicznej). Wpływa to na konieczność podejmowania działań rewitalizacyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz odnowy infrastruktury technicznej w tym ochrony środowiska oraz zieleni miejskiej.

Głównymi zjawiskami problemowymi w sferze funkcjonalno-przestrzennej Mszczonowa są m.in.

- Niedostateczna estetyka zabudowy centralnej części miasta;
- Zły stan techniczny części dróg;
- Niski stan techniczny lub brak ogólnodostępnych terenów użyteczności publicznej;
- Niski stan techniczny niektórych obiektów użyteczności publicznej.

SFERA GOSPODARCZA

Mobilizacja aktywności gospodarczej i zawodowej stanowi ważny element procesu rewitalizacji obszaru miasta. W Mszczonowie zlokalizowanych jest 62,18 proc. ogółu podmiotów działalności gospodarczej zarejestrowanych na terenie gminy Mszczonów. Elementem procesu rewitalizacji wyznaczonego obszaru miasta powinny być działania zwiększające aktywność gospodarczą mieszkańców w tym poprzez projekty realizowane w zakresie stymulowania przedsiębiorczości np. poprzez działalność Gminnego Centrum Informacji. Następujące zjawiska charakteryzują stan rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta

- Spadek liczby podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- Niewystarczający rozwój usług turystycznych;

- Niewykorzystane w pełni walory występujących wód geotermalnych;
- Niewystarczająca infrastruktura techniczna na nowych terenach inwestycyjnych.

Należy zwrócić również uwagę, na niewykorzystany potencjał turystyczny, płynący z wód geotermalnych i basenów zlokalizowanych na terenie miasta.

SFERA ŚRODOWISKOWA

Głównymi problemem zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji są:

- Duży udział gospodarstw domowych z ogrzewaniem węglowym;
- Niedostateczna efektywność energetyczna niektórych obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

3.2. Wyniki konsultacji społecznych diagnozy

Konsultacje projektu diagnozy zostały przeprowadzone zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 kwietnia 2016r. i trwały w okresie od 19.04.2016r. do 20.05.2016r.

Przyjęto następujące formy konsultacji społecznych:

- 1) Zbieranie uwag i wniosków do projektu diagnozy;
- 2) Wypełnianie ankiet zgodnie z opracowanym przez Zespół wzorem;
- 3) Spotkania konsultacyjne z interesantami rewitalizacji.

Spotkania konsultacyjne odbyły się:

- a) w dniu 27.04.2016r. dla wszystkich mieszkańców Mszczonowa;
- b) w dniu 12.05.2016r. dla mieszkańców osiedli wielorodzinnych Dworcowa III i Dworcowa I i II (obszar rewitalizacji nr 2 i 3);
- c) w dniu 17.05.2016r. dla mieszkańców obszaru rewitalizacji nr I.

W spotkaniach uczestniczyli Burmistrzowie oraz członkowie Zespołu.

W ramach konsultacji zostało złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej 257 ankiet w tym 121 przez kobiety i 131 przez mężczyzn. Wiek respondentów to 145 osób w wieku do 30 lat, od 31 lat do 50 lat – 87 osób i powyżej 50 lat – 24 osoby. Ze względu na wykształcenie 82 osoby posiada wykształcenie podstawowe i gimnazjalne, 114 osób wykształcenie średnie i 53 osoby wykształcenie wyższe.

Na pytanie czy potrzebny jest Program Rewitalizacji 241 osób odpowiedziało twierdząco, zaś 14 osób odpowiedziało na „nie”.

W tabeli dotyczącej oceny elementów związanych z jakością życia w Mszczonowie ponad 50% respondentów oceniło dobrze tylko „Poziom rozwoju sieci wodociągowej”, zaś poniżej 50% zostały ocenione pozostałe elementy w poszczególnych sferach z oceną „źle” lub „średnio”. Najgorszą ocenę „źle” uzyskał element „Jakości dróg” (25%), „Zanieczyszczenie powietrza” (23%), „Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej” (23%), „Wykorzystanie walorów miasta do rozwoju turystyki, promocja miasta” (22%), „Poziom rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i jej dostępność dla mieszkańców” (21%), „Jakość i dostępność terenów rekreacyjnych” (21%).

W ankietach mieszkańcy wskazali kierunki działań, które powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie rewitalizacji. Wskazano następujące kierunki działań z najwyższą liczbą osób:

- 1) Rozwój i podniesienie dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej – 168 osób,
- 2) Rozwój infrastruktury kulturowo-rozrywkowej – 150 osób,
- 3) Aktywizacja życia społecznego – 139 osób,
- 4) Modernizacja ulic – 116 osób,
- 5) Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej – 100 osób.

W ankietach mieszkańcy zgłosili również wiele uwag i propozycji, które zostały podzielone na „Główne problemy” oraz „Proponowane przedsięwzięcia” w kilku różnych dziedzinach. Analizując zgłoszone uwagi można stwierdzić, iż ujęte w diagnozie zjawiska kryzysowe zostały potwierdzone przez mieszkańców.

Również proponowane przez mieszkańców przedsięwzięcia są w większości przypadków zgodne ze wstępnie zakreślonymi przez samorząd. Należy podkreślić, że do granic zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego oraz proponowanych granic obszarów wyznaczonych do rewitalizacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że zaproponowany projekt diagnozy został zaakceptowany przez mieszkańców. Szczegółowe dane z zebranych ankiet znajdują się w „Informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych projektu diagnozy”, która stanowi Załącznik Nr 2 do PRM.

3.3. Skala i charakter potrzeb rewitalizacji

Uwzględniając wyniki analiz oraz cele rozwojowe Mszczonowa wynikające z dokumentów strategicznych gminy oraz potrzeby wynikające z Diagnozy ustanowiono następujący zakres dla procesu rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023:

- rozwój funkcji gospodarczych i centro-twórczych Mszczonowa,
- poprawa jakości życia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie bezrobocia, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz edukacji,
- porządkowanie wymagającej odnowy tkanki urbanistycznej i infrastruktury technicznej,
- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych,
- zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego oraz rekreacyjno-zdrowotnego Mszczonowa,
- stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
- poprawa jakości powietrza.

Mając na uwadze zarówno występowanie różnorodnych zjawisk oraz czynników determinujących rozwój na obszarze rewitalizacji Mszczonowa, jak również wewnętrzny potencjał tego obszaru i jego znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego całego miasta, zdiagnozowane zostały następujące potrzeby w zakresie rewitalizacji miasta:

- ograniczenie skali występowania problemów społecznych (w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom oraz procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej, będących efektem ubóstwa i bezrobocia),
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum miasta,
- rozwój nowych oraz poprawa stanu zagospodarowania i jakości (w tym estetyki) istniejących przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb mieszkańców, a także ich szerszej integracji i aktywizacji (m.in. zagospodarowanie tych miejsc i otaczających przestrzeni),
- poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych,
- tworzenie warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

Rewitalizacja Mszczonowa ma na celu przezwyciężenie występującego na danym obszarze „stanu kryzysowego” poprzez ograniczenie, niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych i przywrócenie lub nadanie nowej funkcji oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania wewnętrzne. Działania te powinny być prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez określenie i realizację programów rewitalizacji, ukierunkowanych na trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru¹.

¹ Źródło: Krajowa Polityka Miejska 2023 (projekt), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 23 września 2015 r., www.mir.gov.pl

IV. Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji

Obszar do rewitalizacji Mszczonowa został wyznaczony na podstawie pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczo – przestrzennej. W ramach procesu delimitacji obszaru skoncentrowano się na analizie występowania zjawisk kryzysowych, w tym przede wszystkim problemów natury społecznej. Dodatkowo zwrócono również uwagę na wewnętrzny potencjał rozwojowy obszarów, który może mieć kluczowy wpływ na rozwój całego miasta.

W wyniku przeprowadzonej Diagnozy wykazany zakres zidentyfikowanych miejsc występowania w Mszczonowie zjawisk społecznych był podstawą wyznaczenia obszaru rewitalizacji miasta, składającego się z czterech obszarów zamykających się w następujących granicach:

Obszar I: od zachodu i południowego zachodu: błonia wokół kościoła ograniczone rzeką Okrzeszą oraz rowem melioracyjnym; od strony południowej: ul. Rawska do ul. Zarzecznej, dalej ul. Zarzeczna, ul. Grójecka do ul. Traugutta; od strony wschodniej: ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza do ul. Traugutta, ul. Nowy Rynek; od strony północnej: Nowy Rynek, ul. Poniatowskiego do rowu melioracyjnego, dalej ul. Kościuszki i ul. Żyrardowska do rowu melioracyjnego na błoniach.

Obszar II: tereny osiedli: Dworcowa I i II ograniczone ulicami Tarczyńską, Tysiąclecia, Sienkiewicza, wraz z wszystkimi budynkami wielorodzinnymi (w tym po obu stronach ul. Dworcowej), terenem Liceum i Zespołu Szkół średnich oraz terenami niezagospodarowanymi u zbiegu ulicy Tysiąclecia i Sienkiewicza.

Obszar III: teren osiedla Dworcowa III ograniczony ulicami: Północną, Brzaskwiniową, Jeżynową, wraz z wszystkimi budynkami wielorodzinnymi i skwerem (terenem zielonym).

Obszar IV: teren osiedla Wspólnoty Mieszkaniowej Keramzyt przy ul. Spokojnej.

Powyższe obszary w ramach PRM dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta, obejmujących wyznaczone miejsca zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Na powyższe obszary skierowano założone w PRM działania rewitalizacyjne. Obszary wskazane charakteryzują się kumulacją i nasileniem określonych zjawisk społecznych i poza zidentyfikowanymi problemami typu degradacja infrastruktury technicznej w określonej części czy środowiska odznaczają się określonymi zjawiskami społecznymi dominującymi w danym obszarze tj. głównie wyższym poziomem bezrobocia niż w pozostałej części miasta, wyższym odsetkiem rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej oraz wyższy stopień przestępczości i osób w wieku poprodukcyjnym. Uwzględniając powyższe, realizacja działań rewitalizacyjnych w ramach PRM zakłada wzajemne dopełnianie się projektów PRM i jego oddziaływanie na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno- funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).

Ponadto dla zachowania w PRM komplementarności technicznej i społecznej wskazane obszary zostały zakreślone w przestrzeni miejskiej i uporządkowane ze względu na skalę problemów w nich występujących, mierzonych wartościami poszczególnych wskaźników.

Powierzchnia gminy Mszczonów wynosi 143,3 km², a liczba mieszkańców to 11 335 osób. Obszary wskazane do rewitalizacji obejmują 0,18 % obszaru gminy, zaś mieszkańcy obszarów rewitalizacji stanowią 27,61 % ogółu mieszkańców gminy. Jak wynika z załączonej diagnozy sytuacji na obszar rewitalizacji składają się cztery obszary niepołączone ze sobą. W każdym z tych obszarów została potwierdzona sytuacja kryzysowa. Zostały opracowane wskaźniki dotyczące bezrobocia, pomocy społecznej oraz przestępczości. Dodatkowo został wyliczony wskaźnik dotyczący osób w wieku poprodukcyjnym z uwagi na fakt, iż ta grupa mieszkańców miasta stanowi w obszarach wskazanych do rewitalizacji znaczący udział 62,9%.

Wskaźniki wskazują, iż negatywne zjawiska związane z bezrobociem, ubóstwem i złym stanem środowiska naturalnego występują w obszarze wskazanym do rewitalizacji w większym zakresie niż na terenie całego miasta. Jedynie wskaźnik przestępstw i wykroczeń w obszarze rewitalizacji ukształtował się niewiele

poniżej średniej dla całego miasta, ale uwzględniając uciążliwość tego zjawiska dla mieszkańców, należy uznać jego negatywny wpływ i w obszarze rewitalizacji.

Mapa z zaznaczonymi obszarami wskazanymi do rewitalizacji stanowi załącznik nr 3 do PRM

V. Planowany efekt rewitalizacji

Określenie wizji rewitalizacji pozwoli na ukierunkowanie tego procesu dla uzyskania spójności obszaru pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalny przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i ekologicznych (środowiskowych), w procesie rozwoju Mszczonowa. Zdefiniowanej wizji podporządkowany został cel główny oraz cele szczegółowe rewitalizacji.

WIZJA

Miasto Mszczonów w wyniku rewitalizacji i wdrożeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest wielofunkcyjnym ośrodkiem miejskim o znaczącym oddziaływaniu gospodarczym w regionie , ożywionym społecznie, gospodarczo, kulturowo, turystycznie oraz przestrzennie, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i walorów środowiskowych. Przyjazna i zróżnicowana przestrzeń publiczna wzmacnia aktywność mieszkańców, służy rozwojowi gospodarczemu i inwestycyjnemu, rozwojowi turystyki poprzez przywrócenie obszarom rewitalizowanym wielu funkcji miejskich ograniczenie głównych problemów społecznych na terenie miasta

Przedstawiona wizja rewitalizacji określa pożądany stan rozwoju Mszczonowa i jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe tj. posiadanie nowoczesnej infrastruktury, atrakcyjnych warunków dla rozwoju gospodarczego oraz rekreacyjnych przestrzeni miejskich o walorach turystycznych i kulturowych, dobrych warunków zamieszkania, edukacji, opieki i pracy dla mieszkańców. Wykorzystanie rewitalizacji obszarów poprawi spójność powiązań z otoczeniem i w skali całego miasta.

VI. Cele rewitalizacji i kierunki działań

Główne kierunki rewitalizacji Mszczonowa odpowiadają zidentyfikowanym problemom społecznym i wynikają z uwzględnienia kumulujących się problemów społeczno-gospodarczych na danym terenie. Rewitalizacja Mszczonowa ukierunkowana została m.in. na:

- ograniczenie skali występowania problemów społecznych (w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom oraz procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej, będących efektem ubóstwa, bezrobocia i nierównomiernego dostępu do dóbr i usług),
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum miasta,
- rozwój nowych oraz poprawa stanu zagospodarowania i jakości (w tym estetyki) istniejących przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb mieszkańców, a także ich szerszej integracji i aktywizacji,
- poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz budynków wielorodzinnych,

6.1. Cel główny rewitalizacji Mszczonowa

Celem głównym rewitalizacji jest społeczno-gospodarczy i funkcjonalny wzrost znaczenia obszarów miejskich poprzez ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych i zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta ukierunkowanego na poprawę jakości życia mieszkańców Mszczonowa

Długofalowym wynikiem procesu rewitalizacyjnego Mszczonowa jest zrównanie rozwoju obszarów obecnie wymagających interwencji w ramach rewitalizacji z pozostałymi obszarami miasta pod względem jakościowym i funkcjonalnym w wyniku ograniczenia negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych występujących na obszarze rewitalizacji. Głównym celem działań rewitalizacyjnych przewidzianych w PRM jest: ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszarów w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta. Powyższy cel główny realizowany będzie przez realizację celów szczegółowych odniesionych do poszczególnych sfer rozwojowych Mszczonowa.

6.2. Cele szczegółowe rewitalizacji Mszczonowa

Cel główny rewitalizacji Mszczonowa zostanie osiągnięty przez realizację czterech celów szczegółowych.

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców.

Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Cel 3. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.

Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu.

Powyższe cele rewitalizacji zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonej analizy społeczno-gospodarczej, a tym samym wynikają z określonych zjawisk i kwestii problemowych. Cele są zatem komplementarne z występującymi na obszarach miasta Mszczonowa problemami. W PRM wyróżniono cztery cele szczegółowe, odnoszące się do wszystkich sfer, na które oddziaływać będzie rewitalizacja Mszczonowa, a zatem sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Wszystkie cele wzajemnie przenikają sfery działań przewidziane dla rewitalizacji, dzięki czemu zapewniają także komplementarność i spójność PRM.

Równoległa realizacja wskazanych powyżej celów szczegółowych rewitalizacji Mszczonowa pozwoli na osiągnięcie kompleksowego i zintegrowanego podejścia do procesu rewitalizacji na obszarze zdegradowanym poprzez interwencję na wyznaczonych obszarach rewitalizacji miasta.

W zależności od danego celu szczegółowego dobrane zostały odpowiednie przedsięwzięcia, projekty dla danego obszaru rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie docelowego efektu.

6.3. Opis celów i planowany zakres przedsięwzięć rewitalizacji

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców.

Władze Mszczonowa realizują politykę rozwoju społeczno-gospodarczego mając na uwadze zróżnicowanie w zakresie warunków życia mieszkańców i potrzeby inwestycyjne miasta. Wyrazem tego w procesie rewitalizacji będzie podejmowanie działań ograniczających negatywne zjawiska społeczne na obszarze rewitalizacji i terenach zdegradowanych. W ramach tego celu działania ukierunkowane będą na ograniczenie zidentyfikowanych negatywnych zjawisk poprzez podejmowanie działań, ukierunkowanych na: przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej, walkę z bezrobociem, wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców czy rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz społecznej służącej procesom integracji mieszkańców. Rozwój społeczny wymaga także ukierunkowania interwencji na wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście np. poprzez budowę monitoringu przestrzeni miejskiej czy realizację inicjatyw profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa. Cel zakłada także udział partnerów społecznych w realizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży czy integrujących poszczególne grupy społeczne na bazie wzmocnienia kapitału ludzkiego Mszczonowa. Cel zakłada dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup mieszkańców Mszczonowa, w tym usług edukacyjnych rekreacyjnych i kulturalnych mających w założeniu wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców wynikających z ich aktywności i partycypacji w sprawach publicznych i społecznych Mszczonowa. Czynnikiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu będzie wsparcie oferty opiekuńczej, zdrowotnej i edukacyjnej dla mieszkańców. Działania te powinny wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Mszczonowa. Cel niniejszy koncentruje się na rewitalizacji zwiększającej szanse rozwojowe oraz edukacyjne dzieci i młodzieży, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, niwelowanie barier w dostępie do przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym przystosowanie struktur miasta do potrzeb i możliwości osób starszych i niepełnosprawnych, wzmocnienie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ich aktywizację społeczno-zawodową, a także działania aktywizujące społecznie określone grupy mieszkańców. Istotnym działaniem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu nowych pokoleń jest wzmocnienie kompetencji społecznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacji poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i obiektów, a także oferty zajęć i opieki systemowej. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców stanowi kluczowy aspekt podejmowanych działań rewitalizacyjnych. Ograniczenie zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji wpływa przede wszystkim na podniesienie jakości życia mieszkańców. Cel ten obejmuje ingerencję w zakresie sfery problemów związanych z korzystaniem mieszkańców z pomocy społecznej, problemów wynikających z utrzymującego się bezrobocia, systemu wsparcia osób uzależnionych, a także wsparcie dla osób niepełnosprawnych w celu wyrównywania ich szans na rynku pracy. W ramach tego celu rewitalizacja obejmie również wzmocnienie aktywności społecznej i inicjatyw lokalnych mieszkańców m.in. poprzez stworzenie odpowiednich warunków i zachęcenie organizacji, grup społeczności do włączania się we wspólne przedsięwzięcia oraz do inicjowania zmian na rzecz swojego otoczenia. Prowadzi to do trwałej poprawy jakości życia, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania, a także budowania tożsamości lokalnej mieszkańców. Cel ten przyczyni się do tworzenia i wspierania partnerstw i współpracy grup mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji na obszarach lokalnych objętych rewitalizacją.

Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Kształtowanie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej zapewni odpowiednie warunki wzrostu gospodarczego Mszczonowa. Działania te realizowane będą w ramach wyznaczonych obszarów rewitalizacji oraz wokół miejsc koncentracji aktywności mieszkańców. Miejsca te w sposób naturalny będą oddziaływać także na przyległe obszary, wpływając pozytywnie na zmiany społeczno-gospodarcze. W tym celu kluczowe znaczenie posiadać będą projekty i inwestycje z zakresu infrastruktury miejskiej, w tym drogowej, komunikacyjnej oraz integrujące przestrzeń miejską np. poprzez nadanie terenom nowej funkcji czy wzmocnienie wykorzystania rekreacyjnego terenów przestrzeni miejskiej. Zintegrowanie przestrzeni w wyniku rewitalizacji oznaczać będzie także, iż przedsięwzięcia te są ze sobą powiązane i dotyczyć będą w szczególności: odnowy i rozwoju terenów zielonych, poprawy jakości ciągów komunikacyjnych pieszych i ulic wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej ochrony środowiska oraz miejsc parkingowych, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż systemów monitoringu, a także poprawy zagospodarowania otoczenia budynków, przygotowania przyjaznych i bezpiecznych oraz atrakcyjnych miejsc integracji społeczności Mszczonowa. W ramach realizacji celu nastąpi zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych, a także rozwój infrastruktury miejskiej, mieszkalnej oraz publicznej przy wdrożeniu zasad gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i efektywności energetycznej obiektów publicznych. W zakresie tego celu uwzględniono rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie potrzeb edukacyjnych, rekreacyjnych i turystyki. Wiązać się to będzie z kształtowaniem przestrzeni miejskiej i zagospodarowaniem miejsc i obiektów także pod względem estetyki przestrzeni publicznych czy terenów zieleni oraz parkowych miasta m.in. w celu stworzenia oferty rekreacyjnej. Ważnym elementem będzie ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także tworzenie warunków dla dalszego rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego miasta, w tym rozwój terenów inwestycyjnych. Cel przestrzenny oznacza także wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju infrastruktury mieszkalnictwa i budownictwa oraz obiektów użyteczności publicznej. Miasto Mszczonów w procesie rozwoju wykorzystać musi także swój duży potencjał turystyczny i kulturalny dla poprawy jakości życia mieszkańców. Oznacza to odnowę infrastruktury zabytkowej i rekreacyjnej oraz sportowej miasta, wyeksponowanie posiadanych wartości kulturowych, a także dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla rozwoju miasta. Wpłynie to także na poprawę dostępności turystycznej miasta. Cel ten spowoduje szersze włączenie do funkcji miejskich zabytków, obszarów przyrodniczych, rekreacyjnych w sposób pozwalający na uzupełnienie różnych formy aktywności w przestrzeni publicznej, w tym wprowadzenie sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku, a także kultury i sztuki do przestrzeni publicznej Mszczonowa. Cel ten zakłada ponadto realizację w wyniku udostępnienia infrastruktury i zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej dla działań artystyczno-kulturalnych, turystycznych i rekreacyjno-sportowych. Realizacja wyżej opisanych działań pozwoli na pozyskanie nowej przestrzeni publicznej na cele aktywizujące mieszkańców w zakresie sportu, kultury oraz wzmacnianie więzi lokalnych i tożsamości lokalnej poprzez inicjatywy mieszkańców. Ponadto obiekty w ramach rewitalizacji staną się dodatkową przestrzenią, dzięki której możliwe będzie organizowanie działań bezpośrednio skierowanych do lokalnej społeczności, a także dla turystów. Istotnym czynnikiem rewitalizacji będzie także poprawa sytuacji mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez zwiększenie dostępności oferty kulturalnej, rekreacyjnej promującej aktywność i zdrowy styl życia. Ukierunkowanie rewitalizacji na ten cel dzięki zaoferowaniu i zaangażowaniu lokalnej społeczności sprzyjać będzie aktywnemu wypoczynkowi w przestrzeniach, które nie są dziś wykorzystywane lub są silnie zdegradowane (m. in. podwórka, place, tereny niezagospodarowane, kwartały ulic w obszarach rewitalizowanych, skwery). Adaptacja takich przestrzeni dla lokalnych działań sportowo-rekreacyjnych wpłynie nie tylko na poszerzanie oferty rekreacyjnej, ale również spowoduje wzrost integracji społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie modelu społecznego opartego na priorytetach dbałości o zdrowie, ruch, sportowe zachowanie, umocnienie dobrej kondycji psychofizycznej mieszkańców. Powyższym kierunkowaniu rewitalizacji towarzyszyć musi aktywna promocja Mszczonowa oraz rewitalizowanych obszarów i ich

atrakcji turystycznych, w połączeniu z wydarzeniami kulturalnymi i społecznymi oraz sportowymi przy wykorzystaniu przestrzeni miejskiej.

Cel 3. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości

Zniwelowanie różnic pomiędzy obszarami rewitalizacji oraz innymi częściami miasta pozwoli na uzyskanie trwałej poprawy przede wszystkim w sferze gospodarczej, jak i w jakości przestrzeni miejskiej. W ramach celu 3 założono rozwój określonych aktywności gospodarczej, a także społeczno-gospodarczej i zawodowej mieszkańców na obszarach rewitalizacji, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej miasta. Ważnym elementem zapewnienia osiągnięcia tego celu będzie stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez np. programy edukacji czy edukacji ekonomicznej młodzieży, przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości np. poprzez dalszy rozwój działalności GCI.

Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu.

Cel powyższy wiąże się z zapewnieniem odpowiednich standardów obiektów użyteczności publicznej m.in. poprzez ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych miasta, czy racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i poszanowanie środowiska przyrodniczego. Realizacja tego Celu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym poprzez działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz działania na rzecz modernizacji infrastruktury technicznej ochrony środowiska, również pobudzanie świadomości mieszkańców w zakresie użytkowania prywatnych instalacji grzewczych czy podejmowanie działań ukierunkowanych na termomodernizację, wzmocnienie efektywności energetycznej i poprawę oddziaływania środowiskowego wytypowanych obiektów zabudowy Mszczonowa. W ramach tego celu przewiduje się inwestycje w odnawialne źródła energii, ograniczenie liczby gospodarstw domowych wykorzystujących ogrzewanie węglowe, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, modernizację oświetlenia ulicznego, którego efektem będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa w mieście.

VII. Przedsięwzięcia i Projekty rewitalizacyjne

7.1 Główne Przedsięwzięcia i Projekty Rewitalizacyjne

PRZEDSIĘWZIĘCIE I: PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ FUNKcjONALNOŚCI OBSZARÓW WYZNACZONYCH DO REWITALIZACJI

- **Zakres realizowanych działań:**
Szereg działań podejmowanych w celu odnowy zdegradowanych części miasta i udostępnienie ich mieszkańcom m.in. w celach rekreacyjnych, integracyjnych i aktywizujących mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozostałych mieszkańców miasta. Realizacja działań o charakterze inwestycyjnym warunkuje realizację projektów prospołecznych. Projekt obejmuje również swoim zakresem poprawę estetyki miasta i jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych.
- **Szacowana wartość, w tym koszty kwalifikowane dróg (jeśli dotyczy):**
18.781.800,00 zł
w tym koszty kwalifikowane dróg: 7.190.000,00 zł (39,72 %)
- **Lokalizacja:** Projekty realizowane w obszarze oraz poza obszarem rewitalizacji.
W przypadku inwestycji realizowanych poza obszarem rewitalizacji Gmina wykorzystuje swoje zasoby, w celu obniżenia kosztów realizowanych projektów. Projekty te realizowane są w

sąsiedztwie obszaru rewitalizacji a charakter realizowanych tam projektów jest ściśle związany z walką z negatywnymi zjawiskami zdiagnozowanymi w obszarze rewitalizacji.

- **Lata realizacji:** 2017-2023

Główne Projekty Rewitalizacyjne w Przedsięwzięciu I

1.1. Nazwa: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** wykonanie dużego (około 800 m²) placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem oraz zabawkami. Urządzenie siłowni zewnętrznej wyposażonej w 10 dwustronnych urządzeń do różnych ćwiczeń. Zagospodarowanie terenu w ławki, kosze do śmieci oraz urządzenie zieleni. Budowa altan oraz szaletu publicznego. Zrewitalizowanie tej przestrzeni stworzy mieszkańcom obszaru zdegradowanego miejsce do rekreacji, wypoczynku i integracji. Da również możliwość organizacji wydarzeń integracyjnych jak np. opisanych w pkt. 1.2. Powierzchnia obszaru do zagospodarowania 0,52 ha.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** udostępnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji, zawiązywanie więzi społecznych, liczba osób korzystających z obiektu
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: wizja lokalna, spotkania z mieszkańcami, ankiety, wywiady. Ocena będzie dokonywana na podstawie raportów rocznych zawierających liczbę osób korzystających z obiektu i wyniki ankiet.
- **Lokalizacja:** ul. Jeżynowa / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2018

1.2. Nazwa: Piknik z okazji Dnia Dziecka

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Zakres realizowanych działań:** organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka na terenie rekreacyjnym na os. Dworcowa III. Impreza integracyjna z udziałem zaproszonych przedszkolaków oraz uczniów z gminy Mszczonów, konkursy (muzyczne, plastyczne), występy dzieci, gry rekreacyjne, warsztaty dla dzieci, poczęstunek, pamiątkowe fotografie.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 20.000,00 zł / rok, suma 140.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** polepszenie atrakcyjności placu zabaw, integracja rodzin w społeczności lokalnej, wypełnienie czasu wolnego.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: spotkania z mieszkańcami, ankiety, wywiady. Sprawozdanie roczne OSiR z informacją o liczbie osób uczestniczących i analizą badania ankietowego.
- **Lokalizacja:** ul. Jeżynowa, os. Dworcowa III / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2018-2023 / 1 czerwca / cyklicznie - corocznie

2. Nazwa: Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej KERAMZYT

- **Podmiot realizujący:** Wspólnota Mieszkaniowa KERAMZYT
- **Zakres realizowanych działań:** Zagospodarowanie terenów zielonych, modernizacja placu zabaw dla dzieci, modernizacja odwodnienia terenu, utwardzenie nawierzchni, wykonanie parkingu. Dobudowa wiatrołapów przy wejściach do bloków, częściowa naprawa dachu.
Powierzchnia obszaru do zagospodarowania 0,65 ha.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,453 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / środki prywatne Wspólnoty 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa jakości i estetyki terenów zielonych, poprawa jakości terenów rekreacyjnych, poprawa środowiska, zapobieganie podtopieniom
(projekt realizuje cel: 1 i 2)

Ocena efektów: Liczba zmodernizowanych / nowo wybudowanych obiektów. Protokół odbioru inwestycji.

- **Lokalizacja:** os. przy ul. Spokojnej / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2018-2019

3. Nazwa: Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego

- **Podmiot realizujący:** powiat żyrardowski
- **Zakres realizowanych działań:** Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych o wym. 40mx20m przeznaczonych do rozgrywania piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego wraz z bramkami, koszami i słupkami o nawierzchni poliuretanowej. Boiska będą udostępniane dla mieszkańców miasta po zakończeniu zajęć szkolnych i w okresie wakacji. Budowa bieżni trzytorowej wokół boiska i bieżni na 100m oraz strefy do skoku wzwyż i pchania kulą. Budowa urządzeń dla mieszkańców: siłownia rekreacyjna, ścieżka zdrowia, stoliki szachowe. Budowa oświetlenia terenu boisk i rekreacyjnego oraz budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych (chodniki, droga dojazdowa, schody) i zagospodarowaniem zieleni. Monitoring obiektu. Remont dachu na budynku gospodarczym oraz odnowienie elewacji szkoły wraz z uzupełnieniem ubytków tynku. Powierzchnia obszaru do zagospodarowania 1,1 ha.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,757 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Powiatu 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** udostępnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji, zawiązywanie więzi społecznych, liczba osób korzystających z obiektu (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: wizja lokalna, spotkania z mieszkańcami, ankiety, wywiady. Informacja roczna przygotowana przez Urząd Miejski zawierająca analizę badań ankietowych i wywiadów. Informacja roczna przygotowana przez Starostwo Powiatowe zawierająca analizę badań ankietowych i wywiadów.
- **Lokalizacja:** ul. Maklakiewicza 18 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2019

4.1. Nazwa: Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** zagospodarowanie terenów zielonych, powstanie duży plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tzw. pumptrack, amfiteatr z widownią, małe i duże altany, fontanna, dysze wodne oraz inne elementy małej architektury.
Celem jest wygospodarowanie przestrzeni na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych, aktywizacji mieszkańców i integracji lokalnej społeczności. W zrewitalizowanym parku zostaną przeprowadzone projekty opisane w pkt. 4.2.-4.11.
Powierzchnia obszaru do zagospodarowania 3,1027 ha.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 7 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** stworzenie zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa, zwiększenie oferty wydarzeń społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, zwiększenie więzi społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: powierzchnia zmodernizowanych terenów publicznych, liczba zmodernizowanych / nowo wybudowanych obiektów, liczba nowych obiektów na cele społeczne, kulturalne, rekreacyjne
- **Lokalizacja:** Park Miejski w obrębie ul. Żyrardowskiej i ul. Rawskiej oraz rzeki Okreszy / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2018-2020

4.2. Nazwa: Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej – cykle gier terenowych dla całych rodzin

- **Podmiot realizujący:** GCI

- **Zakres realizowanych działań:** Na terenie Parku Miejskiego rozgrywane będą gry terenowe dopasowane do infrastruktury parku. Każda z nich będzie miała, w miarę możliwości, tło historyczne. Jedną z gier będzie nosiła nazwę „Co wiesz o Ziemi Mszczonowskiej?”.
W ramach działania odbędzie się także nocny „Spacer po nieistniejącym mieście” - spacer będzie zaczynał się i kończył w umówionym punkcie na błoniach. Będzie to spacer ulicami miasta z opisaniem dawnego wyglądu Mszczonowa, ważnych wydarzeń, z podaniem dawnych nazw ulic, opisem obyczajów itp., ponieważ wiedza ta będzie niezbędna do udziału w niektórych grach.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 5.000,00 zł / rok, suma 20.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Wzrost poziomu wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej. Wzrost zainteresowania grami terenowymi i rodzinnymi formami spędzania wolnego czasu. Poznanie zasad zapominanych a także nowych zabaw. Większe zaangażowanie uczestników w organizację wydarzeń o tle historycznym
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Opinia prowadzących gry. Opinia osób zajmujących się organizacją wydarzeń o tle historycznym dotycząca wzrostu zaangażowania i liczby uczestników takich imprez. Informacja z analizy badania ankietowego opracowana przez GCI
- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023 (corocznie w okresie wiosna-jesień)

4.3. Nazwa: Cykl plenerowych seansów filmowych pod chmurką

- **Podmiot realizujący:** MOK przy współpracy z GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Projekt „WIECZORNE SEANSE FILMOWE POD CHMURKĄ” jest przeznaczony dla ludzi dorosłych chociażby z tego tytułu, że seanse odbywać się będą o godzinie 20.30 - w związku z tym tematyka filmów będzie przygotowana dla tego przedziału wiekowego. Projekcje będą organizowane w trzecią i czwartą sobotę czerwca oraz we wszystkie soboty sierpnia, a miejscem spotkań będzie amfiteatr. Ponadto odbywać się będą plenerowe seanse filmów historycznych połączone z rozmowami o prezentowanych obrazach. Seanse odbywałyby się w okresie lipiec-wrzesień raz w miesiącu.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** Budżet Gminy
seanse pod chmurką 7 dni x 800,00 złotych (licencja na każdą projekcję) = 5.600,00 zł / rok
seanse o tematyce historycznej: 3.000,00 zł / rok
suma 34.400,00 zł,
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Wzrost poziomu wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej i Polski. Większe zaangażowanie uczestników w organizację wydarzeń o tle historycznym. Wzrost zainteresowania filmami historycznymi. Zwiększenie zainteresowania kulturalno-historycznymi formami spędzania wolnego czasu.
Duże zainteresowanie ze względu na darmowy charakter wyświetlanych filmów
Projekcje przyciągną nie tylko zadeklarowanych fanów kina, ale także tych, którzy w ten sposób zdecydują się spędzić wieczór w gronie znajomych
Wzmocnią się więzi między mieszkańcami
Seanse w plenerze zachęcą mieszkańców do częstszego uczestniczenia z życia kulturalnym miasta
Szansa dla ludzi wykluczonych społecznie do włączenia się i uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Opinia prowadzących spotkania oraz prelegentów. Opinia osób zajmujących się organizacją wydarzeń o tle historycznym dotycząca wzrostu zaangażowania i liczby uczestników takich imprez.
Oceną efektów projektu będzie liczba mieszkańców Mszczonowa na seansach filmowych
Zdjęcia wykonywane podczas seansów
Artykuły w miejscowej prasie.
Sprawozdanie roczne MOK.
- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023
seanse pod chmurką 2 soboty czerwca + 5 czwartków sierpnia = 7 dni / cyklicznie – corocznie
seanse o tematyce historycznej: po 1 razie w miesiącach lipiec-wrzesień / cyklicznie – corocznie

4.4. Nazwa: Mszczonowiacy to jedna rodzina – sierpniowe spotkania biesiadne

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** Głównym celem naszego projektu jest zorganizowanie spotkań taneczno-biesiadnych w amfiteatrze dla mieszkańców miasta Mszczonowa. Wzajemne poznanie, integracja środowiskowa i wspólne biesiadowanie przyczynią się do zaciśnięcia więzi między mieszkańcami, zainteresowaniem życiem miasta oraz zachęcą ludzi do częstszego uczestniczenia w propozycjach kulturalnych.
Mszczonów to miejscowość, gdzie ludzie w niewielkiej ilości angażują się w życie i wydarzenia kulturalne. Impreza „MSZCZONOWIACY TO JEDNA RODZINA – SIERPNIOWE SPOTKANIA BIESIADNE” ma na celu zmienić dotychczasowe zachowania, zbliżyć ludzi do siebie, zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturowym miasta, wypowiadania się na temat oczekiwań i potrzeb.
„MSZCZONOWIACY TO JEDNA RODZINA – SIERPNIOWE SPOTKANIA BIESIADNE” – będzie cyklem imprez taneczno-biesiadnych w każdy piątek sierpnia, w godzinach 19.00-23.00. miejscem spotkań będzie amfiteatr. Do tańca przygrywać będzie zespół biesiadny a dobrą kuchnię zapewnią gastronomi znajdujące się przy amfiteatrze.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 7.500,00 zł / rok, suma 30.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** wzajemne poznanie, integracja środowiskowa i wspólne biesiadowanie przyczynią się do zaciśnięcia więzi między mieszkańcami, zainteresowaniem życiem miasta oraz zachęcą ludzi do częstszego uczestniczenia w propozycjach kulturalnych
Odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
Nabycie umiejętności estetycznego poruszać się
Pogłębianie świadomości własnego ciała i jego możliwości ruchowych
Rozwijanie koordynacji zmysłowo-ruchową
Rozwijanie wyobraźni i myślenia logicznego, przestrzennego i abstrakcyjnego
Podnoszenie sprawności fizycznej
Poszerzenie zakresu percepcji kinestetycznej
Wzbogacanie gamy możliwości wymiany komunikatów – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych na płaszczyźnie pozawerbalnej
Wzmacnianie więzi społecznych
Przyspieszanie rozwoju poczucia rytmu, elastycznego poruszania się taneczno-ruchowego, podnoszenie sprawności ruchowej
Projekt posiada walory edukacyjno-wychowawcze - zmienia styl i sposób spędzania czasu wolnego oraz integruje społecznie.
(projekt realizuje cel: 1)
- **Ocena efektów:** Oceną efektów projektu będzie liczba mieszkańców Mszczonowa na spotkaniach biesiadnych, zdjęcia wykonywane podczas spotkań, artykuły w miejscowej prasie. Sprawozdanie roczne MOK.
- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / każdy piątek sierpnia / cyklicznie – corocznie

4.5. Nazwa: Biesiada rodzinna „na dechach”

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** Biesiada rodzinna „na dechach” na rozpoczęcie i zakończenie wakacji będzie przeznaczona dla wszystkich, którzy lubią się bawić i tańczyć. Biesiada odbywać się będzie w pierwszą niedzielę lipca oraz ostatnią niedzielę sierpnia od godziny 19.00 do 22.00, a miejscem będzie amfiteatr w Parku Miejskim.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2 x 1.500,00 zł = 3000,00 zł / rok, suma 12.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** jak w pkt 5.4.
(projekt realizuje cel: 1)

Ocena efektów: jak w pkt 5.4.

- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / pierwsza i ostatnia niedziela wakacji / cyklicznie – corocznie

4.6. Nazwa: Teatr młodego widza

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** Projekt „TEATR MŁODEGO WIDZA” jest przeznaczony dla najmłodszych odbiorców – dzieci. Głównym celem naszego projektu jest zorganizowanie niedzielnych spotkań teatralnych pod tytułem „TEATR MŁODEGO WIDZA” w amfiteatrze dla najmłodszych mieszkańców miasta Mszczonowa.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 4 niedziele x 2.000,00 złotych = 8.000,00 złotych / rok, suma 32.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
Rezultatem niedzielnych spotkań teatralnych będzie kształtowanie i wychowywanie małego człowieka; Pomaganie mu w zrozumieniu siebie i innych;
Możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach bohaterów;
Przedstawienia stworzą ogromne możliwości pozytywnego wpływu na rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej, edukacyjnej i wychowawczej;
Zmuszą dzieci do aktywności intelektualnej i pozwolą na samodzielną, indywidualną interpretację;
W wychowaniu przez kulturę teatralną będziemy zmierzać do oddziaływania na osobowość dziecka, wzbogacania jego wiedzy, kształcenia postaw moralnych, rozwijania wyobraźni, stymulowania postawy twórczej charakteryzującej się otwarciem na rzeczywistość, zdolnością rozumienia ludzi i samego siebie;
Zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przebywanie ze sobą.
(projekt realizuje cel: 1)
- **Ocena efektów:**
Oceną efektów projektu będzie liczba dzieci z Mszczonowa biorących udział w spektaklach teatralnych;
Zdjęcia wykonywane podczas spotkań;
Artykuły w miejscowej prasie.
Sprawozdanie roczne MOK.
- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / każda niedziela sierpnia o godz. 15.00 / cyklicznie – corocznie

4.7. Nazwa: Karaoke po mszczonowsku

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** „Śpiew jednoczy” i przecież „śpiewać każdy może”. A przy okazji „muzyka łagodzi obyczaje”. To tylko kropla w morzu zalet: śpiewania, muzykowania, karaoke, muzykoterapii, słuchania wibrujących nutek. Karaoke to forma rozrywki pochodząca z Japonii, polegająca na śpiewaniu w pubie, klubie, plenerze, itp. znanych przebojów na tle odtwarzanego z nagrania akompaniamentu instrumentalnego bez warstwy wokalne. Śpiewającemu może pomagać wyświetlanie tekstu na dowolnym medium: telewizorze, monitorze, projektorze itp. Nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza „pusta orkiestra” i powstała z dwóch słów japońskich: karappo (pusty) i ōkesutora (orkiestra). „KARAOKE PO MSZCZONOWSKU” jest przeznaczona dla wszystkich, którzy lubią śpiewać i dobrze się bawić.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1.350,00 zł / rok, suma 5.400,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
Poprzez śpiew uwolnienie dodatkowej endomorfiny do mózgu dzięki czemu uczestnicy karaoke poczuć się lepiej i szczęśliwiej;
W przypadku dzieci śpiewanie piosenek karaoke zwiększy ich umiejętności społeczne i pewność siebie;
Poprzez udział w Karaoke nastąpi zwiększenie liczby znajomych oraz wytworzy się nawyk na sposób spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób ze znajomymi czy rodziną;
Poprzez śpiewanie w otoczeniu innych i z innymi będzie budowanie i zacieśnianie więzi społecznych.
(projekt realizuje cel: 1)
- **Ocena efektów:**
Oceną efektów projektu będzie liczba osób z Mszczonowa biorących udział w Karaoke;

Zdjęcia wykonywane podczas spotkań;

Artykuły w miejscowej prasie.

Sprawozdanie roczne MOK.

- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / każdy wtorek sierpnia od godziny 19.30 do 22.00 / cyklicznie – corocznie

4.8. Nazwa: Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** W ostatnich latach daje się zauważyć, że wyraźnie wzrasta w naszym kraju liczba inicjatyw i usług przeznaczonych dla osób starszych. Mają one charakter edukacyjny, zdrowotny, społeczno-kulturalny. Jest to pozytywne zjawisko pod pewnym warunkiem... Otóż starość i starzenia nie można traktować jak choroby, a ludzi starszych jak grupy specjalnej troski. Faktem jest, że zmiany organizmu i psychiki osób w podeszłym wieku mają charakter postępujący i nieuchronny, jednak często nie przebiegają tak szybko jak się popularnie myśli. Ponadto warto pamiętać, że przy odpowiednim stylu życia, dbałości o aktywność intelektualną i dobre relacje z otoczeniem, osoba zaawansowana w latach może nie tylko czuć się młodo i sprawnie, ale również rzeczywiście taką być.
Projekt przeprowadzony zostanie w formie imprezy plenerowej „Świątujcie z nami!”, w pierwszą sobotę października, w amfiteatrze.
Celem projektu będzie kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie im godnego życia, walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku (zwłaszcza z ageizmem), ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Wspieranie aktywnego udziału w społeczeństwie oraz zachęcenie do zdrowego trybu życia.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 12.000,00 zł / rok, suma 48.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
Przeciwdziałanie społecznej dyskryminacji osób starszych
Zapobieganie niepełnosprawności
Upowszechnienie wiedzy o problemach ludzi starszych
Popularyzowanie idei pełnego udziału seniorów w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw
Konieczność większej integracji międzypokoleniowej
Wypracowanie modelu postępowania zwiększającego aktywność fizyczną wszystkich grup wiekowych i wzrost świadomości społecznej o roli ruchu w zachowaniu optymalnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej
Wydłużenie dalszego przeciętnego trwania życia
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów:
Na podstawie ewidencji osób korzystających z projektu
Na podstawie przeprowadzonych badań
Na podstawie zdjęć zrobionych na poszczególnych zajęciach profilaktycznych.
Sprawozdanie roczne MOK.
- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / 1 sobota października / cyklicznie - corocznie

4.9. Nazwa: Piknik – powitanie wakacji / pożegnanie wakacji

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Zakres realizowanych działań:** integracja dla mieszkańców Gminy Mszczonów w postaci tematycznej imprezy plenerowej (np. wioska indiańska, pokazy rycerskie itp.), organizacja konkursów, oprawa artystyczna, wynajem atrakcji dla dzieci np. dmuchańce, trampoliny, stoiska z watą cukrową, lodami, malowanie buziek, zatrudnienie animatorów z zakresów tematycznych, zakup dekoracji, artykułów spożywczych oraz niezbędnych nagród które przyczynią się do zadowolenia uczestników pikniku.
Zorganizowanie działań rekreacyjno-artystycznych dla najmłodszych - wypoczynek na świeżym powietrzu, zaproszenie profesjonalnych animatorów zajęć dla dzieci (np. teatralnych, muzycznych), pokazy iluzjonisty oraz szereg atrakcyjnych działań kulturalnych, plastycznych prowadzonych przez profesjonalistów i

otwartych dla wszystkich zainteresowanych dzieci. Występy dzieci i młodzieży oraz np. wspólna potańcówka na świeżym powietrzu przy akompaniamencie zespołu muzycznego

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2 x 15.000,00 zł = 30.000,00 zł / rok, suma 120.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zwiększenie integracji społecznej mieszkańców gminy Mszczonów, umocnienie więzi między poszczególnymi pokoleniami, stworzenie warunków do nawiązywania współpracy i porozumienia, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie rozwoju kulturalnego społeczeństwa lokalnego, przełamanie barier społecznych.
Uatrakcyjnienie życia kulturalnego miasta, umożliwienie dzieciom i młodzieży na aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Oceną efektów projektu będzie liczba osób biorących udział w Pikniku;
Zdjęcia wykonywane podczas spotkań;
Artykuły w miejscowej prasie.
Sprawozdanie roczne OSiR.
- **Lokalizacja:** Park miejski
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / pierwsza i ostatnia niedziela wakacji / cyklicznie - corocznie

4.10. Nazwa: Mszczonowski Festiwal Świętojański

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do pasjonatów muzyki poważnej. Celem całego przedsięwzięcia jest promowanie lokalnych tradycji muzycznych, związanych z najśłynniejszym z mszczonowskich rodów, czyli rodziną Maklakiewiczów. Ponadto festiwal świętojański będący wydarzeniem cyklicznym ma na celu zachęcanie uzdolnionych muzycznie mieszkańców Mszczonowa do podjęcia edukacji muzycznej. Wykonawcami utworów będą uczniowie i absolwenci szkół i zajęć muzycznych, jak również zostanie zaproszony znany zespół wykonujący muzykę symfoniczną. Zakłada się występ kilkudziesięciu artystów podczas kilkugodzinnego koncertu. Festiwal będzie się odbywał w kościele przy ul. Żyrardowskiej, a następnie w Parku Miejskim.
Po koncercie, w godzinach popołudniowych odbędzie się impreza taneczna na tradycyjnych „dechach”, która odbywać się będzie przy muzyce dawnej. Także w godzinach popołudniowych odbyłby się „Sabat czarownic” czyli wspólne czytanie wybranych wcześniej baśni i legend przy świętojańskim ognisku.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 20.000,00 zł (jeden koncert), suma 140.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Umożliwienie mieszkańcom dostępu do mało popularnej kategorii muzycznej, jaką jest muzyka poważna. Kształtowanie gustu muzycznego. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Zachęcenie uczestników do własnej interpretacji wykonywanych utworów oraz do wyrażania siebie poprzez swoją pasję.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Wzrost zainteresowania imprezami artystycznymi na terenie gminy Mszczonów (np. ankieta). Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Wzrost liczby wykonawców podczas koncertów realizowanych dla społeczności miejskiej.
Sprawozdanie roczne GCI.
- **Lokalizacja:** Kościół przy ul. Żyrardowskiej / Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** czerwiec / cyklicznie 2017- 2019 Kościół przy ul. Żyrardowskiej, 2020-2023 Park Miejski

4.11. Nazwa: Z pieśnią poprzez wojenny wrzesień

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Koncert upamiętniający Franciszka Maklakiewicza oraz wszystkich poległych podczas wojny na terenie Ziemi Mszczonowskiej, utwory o charakterze patriotycznym i pieśni wojskowe wykonywane przez uczniów lokalnych szkół i zajęć umuzykalniających, Orkiestrę OSP, chór i rodzinę Maklakiewiczów. Będą zapraszane również zespoły wokально-instrumentalne z repertuarem o tej tematyce.

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 10.000,00 zł (jeden koncert), suma 40.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Zapoznanie mieszkańców poprzez muzykę Mszczonowa z tragiczną, wojenną historią Ziemi Mszczonowskiej oraz naszego kraju. Rozwijanie wrażliwości artystycznej mieszkańców. Zachęcenie do nauki gry na instrumencie oraz częstszego obcowania w muzykę. Wzrost wiedzy o historii rodziny Maklakiewiczów i jej znaczeniu dla lokalnej i narodowej kultury.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych.
Sprawozdanie roczne GCI.
- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** wrzesień / cyklicznie 2020-2023

5.1. Nazwa: Budowa boiska rekreacyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wschodniej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Budowa boiska o wymiarach 32x62 z piłkochwyłami i ogrodzeniem. Montaż 2 bramek. Wykonanie odwodnienia boiska. Boiska będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży z osiedla Dworcowa III. Na tym boisku będą prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, opisane poniżej.
Powierzchnia obszaru do zagospodarowania 0,24 ha.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,7 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** wybudowanie nowego boiska dla dzieci i młodzieży w szczególności z zasobów budownictwa wielorodzinnego na potrzeby organizacji zajęć dodatkowych i aktywizacji społecznej.
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: liczba dzieci i młodzieży korzystających z obiektu. Protokół odbioru boiska.
- **Lokalizacja:** ul. Wschodnia / przy obszarze rewitalizacji
Inwestycja realizowana przy obszarze rewitalizacji (na terenie zdegradowanym) w celu wykorzystania już istniejącej infrastruktury i optymalizacji kosztów realizowanego projektu. Z uwagi na położenie będzie w pierwszej kolejności oddziaływać na obszar rewitalizacji ze względu na charakter organizowanych zajęć i przedsięwzięć.
- **Lata realizacji:** 2019-2020

5.2. Nazwa: Akcja Lato w Mieście

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Zakres realizowanych działań:** Zabawy i turnieje, na boisku przy ul. Wschodniej, dla dzieci i młodzieży z terenu miasta pod opieką wykwalifikowanych instruktorów, zakup pamiątek, nagród, słodczy.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 15.000,00 zł / rok, suma 60.000,00 zł, Budżet Gminy
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji: integracja lokalnej młodzieży poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowej, integracja różnych środowisk społecznych (osoby uboższe i te lepiej sytuowane) oraz nabycie przez dzieci nowych sportowych umiejętności.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Oceną efektów projektu będzie liczba osób biorących udział w wydarzeniu;
Zdjęcia wykonywane podczas spotkań;
Artykuły w miejscowej prasie.
Roczne sprawozdanie OSiR.
- **Lokalizacja:** Boisko przy ul. Wschodniej / przy obszarze rewitalizacji
Projekt realizowany z wykorzystaniem infrastruktury rekreacyjno-sportowej w celu jej optymalnego wykorzystania na cele aktywizacji społeczności obszaru rewitalizacji, integracji, poprawy kondycji fizycznej i stanu zdrowia.
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / lipiec-sierpień / cyklicznie - corocznie

6. Nazwa: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący: droga utwardzona o długości ok. 350 mb konstrukcja nawierzchni jezdni wykonana z płyt betonowych, pokrytych masą, ma liczne pęknięcia i ubytki, wykruszone krawędzie jezdni. Pobocza gruntowe naturalne, rozjeżdżone przez parkujące samochody. Teren przed boiskiem o nawierzchni tłuczniowej z licznymi ubytkami i zastoinami wody, brak odwodnienia drogi. Istniejące miejsca parkingowe z płytek chodnikowych zniszczonych o nierównej nawierzchni z ubytkami. Teren pasa drogi ma niezagospodarowaną przestrzeń, którą można wykorzystać na miejsca parkingowe bardzo potrzebne w obrębie osiedla budownictwa wielorodzinnego. Droga położona w centralnej części osiedla budownictwa wielorodzinnego, bardzo uczęszczana przy wjeździe do centrum miasta. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,35 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, budowa dodatkowych miejsc postojowych (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: długość przebudowanej ulicy, liczba nowych miejsc parkingowych
- **Lokalizacja:** ul. Brzoskwiniowa / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2018

7. Nazwa: Przebudowa ulicy Zarzecznej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący: droga utwardzona o długości ok. 230 mb. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna z licznymi pęknięciami i ubytkami. Brak kanalizacji deszczowej na części ulicy przewidzianej do przebudowy. Chodnik dwustronny z nierównościami i ubytkami bardzo stary. Brak odpływu wody z chodnika. Zabudowa zwarta przy chodniku. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia ulicy.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,35 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: długość przebudowanej ulicy
- **Lokalizacja:** ul. Zarzeczna / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2022 (realizacja jednoroczna)

8. Nazwa: Przebudowa ulicy Dworcowej między ul. Tarczyńską i Sienkiewiczza

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący: droga utwardzona o długości ok. 210 mb. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna z pęknięciami. Brak kanalizacji deszczowej na odcinku drogi przewidzianej do przebudowy. Chodnik dwustronny z nierównościami i ubytkami. Brak miejsc postojowych przy istniejących obiektach usługowych i w obrębie osiedla budownictwa wielorodzinnego. Dostępność terenu pozwala na przebudowę drogi i utworzenie miejsc postojowych. Planowany zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni chodników, miejsc postojowych, budowa nowych miejsc postojowych i chodników.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,6 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, budowa dodatkowych miejsc postojowych, chodników (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: długość przebudowanej ulicy, liczba nowych bezpiecznych miejsc postojowych.
- **Lokalizacja:** ul. Dworcowa / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2021-2022

9. Nazwa: Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem do ul. Brzoskwiniowej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący: droga utwardzona o długości ok. 490 mb + łącznik 64 mb nawierzchnia bitumiczna ma liczne pęknięcia i ubytki, oraz liczne miejsca napraw cząstkowych. Nierówności nawierzchni, zadolenia i zastoiska wody. Odwodnienie częściowa kanalizacja deszczowa i rów jednostronny. Pobocza gruntowe naturalne. Chodnik jednostronny wymagający przebudowy. Miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej z ubytkami i odwróconymi spadkami wymagające przebudowy. Droga główna wlotowa do miasta położona na obrzeżu osiedla budownictwa wielorodzinnego, bardzo uczęszczana przy wjeździe do centrum miasta i Term Mszczonowskich. Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,17 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, budowa dodatkowych miejsc postojowych (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: długość przebudowanej ulicy, liczba nowych miejsc parkingowych
- **Lokalizacja:** ul. Północna / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2021-2022

10. Nazwa: Przebudowa ulicy Jeżynowej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący: droga utwardzona o długości ok. 330 mb Nawierzchnia utwardzona na płytach betonowych ma liczne pęknięcia i ubytki, wykruszone krawędzie jezdni. Pobocza gruntowe naturalne, rozjeżdżone przez parkujące samochody. Część miejsc postojowych o nawierzchni tłuczniowej z licznymi ubytkami i zastoinami wody, brak odwodnienia drogi. Istniejące miejsca parkingowe z płytek chodnikowych zniszczonych o nierównej nawierzchni z ubytkami. Teren pasa drogi ma niezagospodarowaną przestrzeń, którą można wykorzystać na miejsca parkingowe bardzo potrzebne w obrębie osiedla budownictwa wielorodzinnego. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,98 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, budowa dodatkowych miejsc postojowych (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: długość przebudowanej ulicy, liczba nowych miejsc parkingowych
- **Lokalizacja:** ul. Jeżynowa / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2021-2022

11. Nazwa: Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ul. Nowy Rynek

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący: Plac przed budynkiem Urzędu w centrum miasta o pow. ok. 0,4 ha, gdzie znajdują się liczne obiekty usługowe, główny przystanek autobusowy w centrum miasta. Aktualnie plac jest zagospodarowany na parking, który ma nierówną nawierzchnię bitumiczną z ubytkami oraz posiada jezdnię dwukierunkową od strony Wschodniej. Proponowana przebudowa pozwoli na optymalne wykorzystanie terenu na miejsca postojowe oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa poprzez zmianę organizacji ruchu na drogę jednokierunkową.
- Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni placu, chodników, wykonanie miejsc parkingowych, zmianę organizacji ruchu na drogę jednokierunkową, wykonanie zatoki autobusowej, wykonanie nowych nasadzeń, rozbudowę kanalizacji deszczowej.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,34 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%

- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: powierzchnia zagospodarowanego terenu, liczba nowych miejsc parkingowych
- **Lokalizacja:** Plac Piłsudskiego / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2022-2023

12. Nazwa: Przebudowa skrzyżowania ulic: Żyrardowskiej, Rawskiej, Nowy Rynek i Poniatowskiego

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący: Skrzyżowanie ulicy Rawskiej, Żyrardowskiej, Nowy Rynek, jest układem opartym na pierwszeństwie na łuku ul. Rawskiej i Nowy Rynek a ulica Poniatowskiego jest bez wyjazdu. Taki układ spowodowany był dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 50 przez miasto. Po powstaniu obwodnicy zasadna jest poprawa bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, zmiana geometrii na rondo i włączenie ulicy Poniatowskiego w miejscu o lepszej widoczności i zmiana organizacji ruchu przy ul. Kościuszki, gdzie wyjazd na ul. Żyrardowską na bardzo ograniczoną widoczność wspomaganą lustrem. Zakres projektu obejmuje: przebudowę skrzyżowania na rondo z czterema wlotami, zaprojektowanie przejść dla pieszych z azyłami, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych.
- Zmiana organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomowego i pionowego.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,4 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
budowa funkcjonalnego i bezpiecznego skrzyżowania w postaci ronda, bezpośrednie włączenie ul. Poniatowskiego do układu komunikacyjnego centrum miasta
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: poprawa bezpieczeństwa pojazdów i pieszych - sprawozdanie roczne Komendy Policji z informacją o liczbie zdarzeń drogowych w tym miejscu.
- **Lokalizacja:** skrzyżowanie ulic: Żyrardowskiej, Rawskiej, Nowy Rynek i Poniatowskiego / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2022-2023

PRZEDSIĘWZIĘCIE II: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I DOSTĘPNOŚCI EDUKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW REWITALIZACJI

- **Zakres realizowanych działań:**
Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsc dziennego pobytu, organizacje szkoleń, spotkań tematycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.
Przewidziano działania inwestycyjne wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców, przede wszystkim obszarów zdegradowanych.
- **Szacowana wartość, w tym koszty kwalifikowane dróg (jeśli dotyczy):**
17.775.200,00 zł
w tym koszty kwalifikowane dróg 1.450.000,00 zł (8,32 %)
- **Lokalizacja:** Projekty realizowane w obszarze oraz poza obszarem rewitalizacji
W przypadku inwestycji realizowanych poza obszarem rewitalizacji Gmina wykorzystuje swoje zasoby, w celu obniżenia kosztów realizowanych projektów. Projekty te realizowane są w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji a charakter realizowanych tam projektów jest ściśle związany z walką ze negatywnymi zjawiskami zdiagnozowanymi w obszarze rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** 2016-2023

Główne Projekty Rewitalizacyjne w Przedsięwzięciu II

1.1. Nazwa: Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** przebudowa i nadbudowa skrzydła „B” budynku szkoły, polegająca na adaptacji pomieszczeń II piętra dla potrzeb stworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci. Dobudowany zostanie także zewnętrzny szyb z dźwigiem osobowym. Przewidywana jest modernizacja istniejących przyłączy energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i kanalizacji w celu włączenia się do sieci zewnętrznych. Planowane jest także docieplenie ścian zewnętrznych II piętra, budowa przy szkole podstawowej nowego placu zabaw dla przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia. Realizacja projektu jest warunkiem do uruchomienia nowych miejsc przedszkolnych oraz w powiązaniu z projektem 1.2. i 1.3. koniecznym do prawidłowej realizacji projektu 1.4. i 1.5.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2,264 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** wygospodarowanie dodatkowych 100 miejsc przedszkolnych (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 27 / poza obszarem rewitalizacji
Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji, a inwestycja ta rozwiązuje jeden z problemów zidentyfikowanych w sferze społecznej, a mianowicie brak wystarczającej liczby miejsc przedszkolnych w placówkach publicznych.
- **Lata realizacji:** 2016-2017

1.2. Nazwa: Budowa łącznika z ul. Szkolnej do ul. Sportowej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący, budowa odcinka łączącego ul. Szkolną z ul. Sportową na odcinku ok. 66 mb. Teren jest porośnięty roślinnością. Projektowany odcinek w nawierzchni z kostki betonowej z miejscami parkingowymi, zatokami postojowymi, chodnikami. Łącznik pomiędzy ul. Sportową i Szkolną ma bardzo istotne znaczenie komunikacyjne. Ulica Szkolna na odcinku dojazdowym do szkoły jest droga jednokierunkową, budowa łącznika rozwiąże problem organizacji ruchu w tym rejonie. Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni ulicy, chodników, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy terenach szkolnych, zmiana organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa. Projekt jest uzupełnieniem projektu 1.1. oraz 1.3. i niezbędny do prawidłowej realizacji projektów 1.4. i 1.5.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,3 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów przy szkole, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla rodzin uczniów i osób korzystających z nowych miejsc przedszkolnych oraz z obiektów szkolnych w ramach innych projektów realizowanych w szkole. (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: liczba nowych miejsc parkingowych, długość nowego odcinka drogi,
- **Lokalizacja:** ul. Szkolna / poza obszarem rewitalizacji
Nowy układ komunikacyjny niezbędny jest w związku z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych. Spowoduje to usprawnienie komunikacji i poprawę bezpieczeństwa w szczególności w okresie wzmożonego dowozu i odbioru dzieci z oddziałów przedszkolnych, przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
- **Lata realizacji:** 2016

1.3. Nazwa: Przebudowa ulicy Szkolnej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stan istniejący droga utwardzona o długości ok. 580 mb Droga na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Spokojnej posiada nawierzchnię z blozków betonowych o licznych nierównościach i ubytkach w nawierzchni z blozków. Stan nawierzchni wymaga pilnej poprawy. Na

pozostałym odcinku jest to droga tłuczniowa. Jest to droga o dużym znaczeniu strategicznym stanowiąca dojazd min. do szkoły podstawowej, gimnazjum, hali sportowej i biblioteki miejskiej.

W ramach projektu planowana jest: przebudowa nawierzchni ulicy, chodników, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy terenach szkolnych, zmiana organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa.

Projekt jest uzupełnieniem projektu 1.1. oraz 1.2. i niezbędny do prawidłowej realizacji projektów 1.4. i 1.5.

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,15 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów przy szkole, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla rodzin uczniów i osób korzystających z nowych miejsc przedszkolnych oraz z obiektów szkolnych w ramach innych projektów realizowanych w szkole.
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
- **Ocena efektów:** liczba nowych miejsc parkingowych, długość zmodernizowanej drogi
- **Lokalizacja:** ul. Szkolna, / poza obszarem rewitalizacji
Nowy układ komunikacyjny niezbędny jest w związku z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych. Spowoduje to usprawnienie komunikacji i poprawę bezpieczeństwa w szczególności w okresie wzmożonego dowozu i odbioru dzieci z oddziałów przedszkolnych, przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
- **Lata realizacji:** 2020-2021

1.4. Nazwa: Zabawa uczy i doskonali

- **Podmiot realizujący:** Przedszkole Miejskie
- **Zakres realizowanych działań:** Zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przedszkolnych (wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi). Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytów. Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dla nauczycieli.
Projekt realizowany w zrewitalizowanej przestrzeni i budynkach w ramach projektów 1.1., 1.2. i 1.3.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,8 mln zł, RPOWM (działanie 10.1.4) 80% / Budżet Gminy 20%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Realizacja celu odpowiada na potrzebę upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowe wsparcie będzie dotyczyć również podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.
(projekt realizuje cel: 1)
- **Ocena efektów:**
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie.
Roczne sprawozdania przedszkola.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 27, ul. Tarczyńska 28 / poza obszarem rewitalizacji
Zajęcia zlokalizowane są w dwóch obiektach zlokalizowanych w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i ma wpływ na obszar rewitalizacji poprzez zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych związanych z brakiem wystarczających miejsc przedszkolnych w placówkach publicznych.
- **Lata realizacji:** 2017-2018

1.5. Nazwa: Każde dziecko to potrafi

- **Podmiot realizujący:** Szkoła Podstawowa

- **Zakres realizowanych działań:** Wyposażenie utworzonych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej. Wydłużenie pracy oddziałów. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej. Wsparcie dla nauczycieli.
Projekt realizowany w zrewitalizowanej przestrzeni i budynkach w ramach projektów 1.1., 1.2. i 1.3.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,1 mln zł, RPOWM (działanie 10.1.4) 80% / Budżet Gminy 20%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Realizacja celu odpowiada na potrzebę upowszechnienia edukacji przedszkolnej, zwłaszcza w środowiskach, w których z braku odpowiedniej liczby miejsc (przedszkolnych) dzieci nie są objęte wychowaniem przedszkolnym oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowe wsparcie będzie dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.
(projekt realizuje cel: 1)
- **Ocena efektów:**
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie.
Roczne sprawozdania przedszkola.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 27 / poza obszarem rewitalizacji
Zajęcia zlokalizowane są w obiekcie zlokalizowanym w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i ma wpływ na obszar rewitalizacji poprzez zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych zidentyfikowanych w sferze społecznej Mszczonowa.
- **Lata realizacji:** 2018-2019

2.1. Nazwa: Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Tarczyńskiej 31

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku polegająca na przystosowaniu go dla potrzeb oddziału rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób starszych i pomieszczeń dla dzieci niepełnosprawnych. Wykonanie nowych kompletnych wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przewidywana jest modernizacja istniejących przyłączy energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i kanalizacji w celu włączenia się do sieci zewnętrznych. Budynek zostanie rozbudowany o wydzieloną klatkę schodową wraz z wbudowanym szybem z dźwigiem osobowym. Planowana jest także termomodernizacja budynku polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu oraz zakup wyposażenia.
Realizacja projektu warunkuje uruchomienie projektu 2.2.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2,5 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** powstanie oddziału rehabilitacji, stworzenie miejsc dziennego pobytu dla osób starszych oraz pomieszczeń dla dzieci niepełnosprawnych.
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
- **Ocena efektów:** liczba nowych miejsc pracy, ilość osób korzystających z obiektu
- **Lokalizacja:** ul. Tarczyńska 31, / przy obszarze rewitalizacji
Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie najbardziej zaludnionych terenów obszaru rewitalizacji, a mianowicie pomiędzy os. Dworcowa II i Dworcowa III. Funkcje jakie obiekt będzie pełnił w dużej mierze dotyczą ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych stwierdzonych w obszarze rewitalizacji oraz realizacji celów szczegółowych PRM
- **Lata realizacji:** 2017-2018

2.2. Nazwa: Uruchomienie działalności Domu Dziennego Pobytu

- **Podmiot realizujący:** MOPS
- **Zakres realizowanych działań:** Do zadań Domu Dziennego Pobytu należy w szczególności:
 1. Podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji.
 2. Zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu.
 3. Organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników.
 4. Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i rehabilitacji ruchowej.
 5. Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, telewizji, Internetu itp.
 6. Umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej.
 7. Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.
 8. Współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem.
 9. Udzielanie porad i wsparcia, terapii.
 10. Udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.
 11. Zapewnienie jednego posiłku – obiadu – odpłatnie.Realizacja projektu nastąpi w zrewitalizowanym budynku w ramach projektu 2.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 168.000,00 zł / rok, suma 504.000,00 zł, RPOWM (działanie 9.2.1) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Pobyt w DDP przynosi określone korzyści zarówno opiekunom, jak i ich podopiecznym. Jest to forma wielostronnej opieki i terapii dla osób chorych oraz sposób wsparcia i pomocy opiekunom. (projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Przedłużenie pobytu ludzi starszych w środowisku lokalnym oraz zmniejszenie kosztów przeznaczonych na pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Sprawozdanie roczne MOPS.
- **Lokalizacja:** ul. Tarczyńska 31 / przy obszarze rewitalizacji
Działanie zlokalizowane jest w budynku o przeznaczeniu na Dom Dziennego Pobytu zlokalizowanym w sąsiedztwie najbardziej zaludnionych terenów obszaru rewitalizacji, a mianowicie pomiędzy os. Dworcowa II i Dworcowa III. Na tych terenach zamieszkuje znacząca liczba osób starszych, które będą korzystały z projektu.
- **Lata realizacji:** 2018-2020

3.1. Nazwa: Adaptacja pomieszczeń hali sportowej przy ul. Szkolnej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Adaptacja małej sali do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej, zakup specjalistycznych przyborów i przyrządów oraz wyposażenie pomieszczenia w klimatyzację. Realizacja projektu warunkuje uruchomienie projektu 3.2.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 100.000,00 zł, RPOWM (działanie 6.1) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Gminy 11%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Projekt służy przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym w zakresie wad rozwojowych, zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych, publicznych oraz aktywizacji mieszkańców. (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: Liczba dzieci korzystających z zajęć rekreacyjno-korekcyjnych. Protokół odbioru robót.
- **Lokalizacja:** ul. Szkolna 1 / poza obszarem rewitalizacji

Obiekt zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Pomieszczenia w nim występujące mogą służyć jako pomieszczenia do zajęć rekreacyjno-korekcyjnych. Zasoby lokalowe będące w posiadaniu Gminy Mszczonów stanowią dodatkowy atut dla tego projektu.

- **Lata realizacji:** 2020 (realizacja jednoroczna)

3.2. Nazwa: Zajęcia korekcyjno-ruchowe dla dzieci

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Zakres realizowanych działań:** Prowadzenie zajęć dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo w zmodernizowanych pomieszczeniach hali sportowej w ciągu roku szkolnego pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela / instruktora. Realizacja projektu nastąpi po realizacji projektu projektu 3.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 20.000,00 zł / rok, suma 80.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Poprawa stanu zdrowia w zakresie korekcji wad postawy.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach. Roczne sprawozdanie OSiR.
- **Lokalizacja:** ul. Szkolna 1 / poza obszarem rewitalizacji
Projekt wykorzystuje zmodernizowaną dostępną infrastrukturę hali sportowej w zakresie adaptacji pomieszczeń do prowadzenia zajęć rekreacyjno-korekcyjnych.
- **Lata realizacji:** 2020-2023

4.1. Nazwa: Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Z uwagi na duże nagromadzenie eksponatów dotyczących Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej w budynku przy ul. Warszawskiej 23 oraz brak odpowiedniej powierzchni na ich wyeksponowanie w obecnej lokalizacji, Izba zostanie przeniesiona po dokonaniu rozbudowy do budynku starego Komisariatu Policji. Będzie tam również wygospodarowanie pomieszczeń dla obsługi monitoringu miejskiego z 10 monitorami i urządzeniem rejestrującym oraz pomieszczeń dla Związku Harcerstwa Polskiego. Realizacja obejmuje nadbudowę I piętra, rozbudowę budynku, nowe instalacje elektryczne i sanitarne, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu działki. Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie Izby Pamięci w ramach projektu 4.2.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,5 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** odpowiednie wyeksponowanie zebranych eksponatów oraz zabezpieczenie powierzchni dla centrum monitoringu.
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: Nowa powierzchnia dla eksponatów dotyczących Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.
- **Lokalizacja:** ul. Kościuszki 3 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2019-2020

4.2. Nazwa: Jak wyglądał dawny Mszczonów

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** W Izbie Pamięci organizowane będą cykliczne, dwumiesięczne wystawy dotyczące historii Ziemi Mszczonowskiej. Ich tematyka obejmie m.in. pokaz dawnych pocztówek, zdjęć ważnych obiektów dawniej i dziś, haftowanych serwetek, bicia monet, stron dawnego „Merkurysza Mszczonowskiego”. Wystawy będą okazją do zorganizowania spotkań z pasjonatami (historyk, metaloplastyk, hafciarka, filatelista etc.). Każda wystawa będzie przedstawiana w nowym budynku Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przez ok. 2 miesiące. W jednym roku kalendarzowym zorganizowanych zostanie 5 wystaw.
Projekt będzie realizowany jako następny etap po zakończonym projekcie 4.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 5.000,00 zł / rok, suma 20.000,00 zł, Budżet Gminy

- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzania w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Wzrost poziomu wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej. Wzrost zainteresowania mieszkańców zdobywaniem wiedzy o życiu dawnych Słowian a także o historii ich regionu. Poszerzenie oferty historyczno-kulturalnej Gminy Mszczonów. Powiększenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Opinia prelegentów. Liczba osób odwiedzających wystawę.
- **Lokalizacja:** ul. Kościuszki 3 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023

4.3. Nazwa: Klub Modelarski

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Warsztaty modelarskie trwać mogą cały rok (z wyłączeniem okresów świątecznych) ze szczególnym uwzględnieniem czasu wolnego od nauki (ferie zimowe i wakacje), po 2 h tygodniowo. Rozpocznie je seans filmów nakręconych podczas rekonstrukcji Bitwy Mszczonowskiej i Szarży pod Osuchowem, który to pozwoli wprowadzić uczestników w realia epoki II wojny światowej. Prowadzący warsztaty, podczas wszystkich spotkań, opowiadać będą o historii, szczególnie dziejach Ziemi Mszczonowskiej, a także o specyfice i historii każdego składanego modelu oraz pokazywać archiwalne zdjęcia przedstawiające sklepane przedmioty w rzeczywistych realiach. Uczestnicy zajęć odbędą także lekcje muzealną w IPZM, gdzie zgromadzono eksponaty dotyczące wojennych dziejów regionu a także nocny spacer po „nieistniejącym mieście” czyli wyprawę szlakiem tablic upamiętniających przedwojenne budowle, podczas którego pasjonaci historii opowiedzą o terenie i przebiegu walki a także inne ciekawe informacje dotyczące przeszłości Mszczonowa.
Wśród składanych podczas zajęć modeli znajdzie się uzbrojenie polskiej i niemieckiej strony biorącej udział w walce 11 września 1939 r. w Mszczonowie, m.in. armata Schneider, niemiecki samochód rozpoznawczy Adler, armata przeciwlotnicza Bofors, czołgi 7TP, figurki żołnierzy obu stron etc. Wszystkie wykonane modele znajdą się na pogładowej makiecie oddającej realia Bitwy Mszczonowskiej, która zostanie cennym elementem ekspozycji Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Każdy z uczestników będzie mógł przynosić na zajęcia swoje własne modele, co zmniejszy koszty prowadzenia Klubu. Cyklicznie organizowane będą wystawy wykonanych sprzętów uzbrojenia, pojazdów etc.
Projekt będzie realizowany jako następny etap po zakończonym projekcie 4.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 4.200,00 zł / rok, 16.800,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzania w odniesieniu do celów rewitalizacji:** propagowanie wiedzy o historii, tradycjach oraz obecnym wyglądzie Ziemi Mszczonowskiej, promowanie zdolności manualnych, wyrabianie cech charakteru takich, jak cierpliwość i konsekwencja, zaproponowanie młodym mieszkańcom innej formy rozrywki niż te, które są związane z nowoczesną technologią
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Opinia osób prowadzących zajęcia oraz prelegentów. Liczba osób uczestniczących w projekcie.
- **Lokalizacja:** ul. Kościuszki 3 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2023

5. Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 23

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Wygospodarowanie w budynku pomieszczeń z wyposażeniem dla działalności organizacji pozarządowych, w tym lokali dla spotkań organizacji emerytów i rencistów oraz na potrzeby świetlicy środowiskowej.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,8 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzania w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zabezpieczenie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych i świetlicy środowiskowej.
(projekt realizuje cel: 1 i 2)

Ocena efektów: powierzchnia wygospodarowanej powierzchni dla organizacji. Liczba organizacji pozarządowych zlokalizowanych w zrewitalizowanym budynku. Liczba osób starszych biorących udział w zajęciach organizowanych w budynku.

- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 23 / poza obszarem rewitalizacji
Obiekt znajduje się w zasobach Gminy Mszczonów. Zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i jego nowe przeznaczenie będzie ściśle związane ze zidentyfikowanymi problemami w sferze społecznej (starzenie się społeczności lokalnej) oraz realizuje cele PRM.
- **Lata realizacji:** 2020-2021

6. Nazwa: Przebudowa sieci wodociągowej na Os. Dworcowa III

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Wymiana (zły stan techniczny) starej żeliwnej sieci na PE 160 i PE 110 na długości ok. 1000 mb.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,3 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** osiągnięcie wymaganych parametrów sieci wodociągowej oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców.
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: długość przebudowanej sieci
- **Lokalizacja:** os. Dworcowa III / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020 (realizacja jednoroczna)

7. Nazwa: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Os. Dworcowa III

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Wymiana (zły stan techniczny) starej kamionkowej sieci na nową PVC 315 i PEVC 200 o długości ok. 1100 mb.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,2 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa jakości usług dla mieszkańców osiedla, zmniejszenie liczby awarii, polepszenie stanu środowiska naturalnego.
(projekt realizuje cel: 1, 2 i 4)
Ocena efektów: Długość przebudowanej sieci. Liczba awarii w ciągu roku. Roczne sprawozdania ZGKiM.
- **Lokalizacja:** os. Dworcowa III / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2021-2022

8. Nazwa: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Dworcowa III

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Stara kanalizacja zbudowana z rur betonowych ϕ 300 ϕ 600 wymaga odcinkami przebudowy. W ulicy Brzoskwiniowej i Tarczyńskiej będzie wykonana nowa kanalizacja deszczowa o długości 800 mb z rur PE 300.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,8 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** likwidacja gromadzenia się wody na placach i ulicach. Poprawa jakości życia mieszkańców.
(projekt realizuje cel: 1, 2 i 4)
Ocena efektów: długość przebudowanej sieci
- **Lokalizacja:** os. Dworcowa III / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2021-2022

9.1. Nazwa: Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 60

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów

- **Zakres realizowanych działań:** Po wykonanej przebudowie i adaptacji, w budynku powstaną pomieszczenia z przeznaczeniem na Spółdzielnię Socjalną, ogrzewalnię, łaźnię, pralnię i jadłodajnię wraz z wyposażeniem. Przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków spółdzielni. Istotą działania spółdzielni jest społeczna i zawodowa reintegracja jej członków. Założycielami spółdzielni mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne. W przypadku osób fizycznych do założenia spółdzielni socjalnej potrzeba jest minimum 5 osób, w tym musi być minimum 50% osób defaworyzowanych (np. 3 osoby bezrobotne + 2 osoby z otwartego rynku). W przypadku osób prawnych – minimum 2 osoby prawne (np. 2 NGO lub 2 JST lub 1 NGO i 1 JST). Głównym celem spółdzielni socjalnej jest tworzenie miejsc pracy. Formy wsparcia w kontekście stworzenia miejsc pracy są następujące:
 - wsparcie w projektach unijnych (wsparcie finansowe i pomostowe),
 - dotacja z Funduszu Pracy,
 - dotacja z PFRON,
 - refundacja ZUS.
 Udzielaniem dotacji ze środków unijnych zajmują się Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dotacja na członka założyciela spółdzielni wynosi ok. 24 000 zł. Spółdzielnia Socjalna tworzona jest przede wszystkim w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, gastronomicznych oraz remontowo-budowlanych.
 - a) Spółdzielnia Socjalna – wybudowanie pomieszczeń dla potrzeb Spółdzielni, której członkowie będą osobami bezrobotnymi. Działalność Spółdzielni będzie prowadzona w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych.
 - b) Ogrzewalnia dla bezdomnych - będzie funkcjonowała codziennie od miesięcy jesiennych aż do wiosny, w godzinach od 19 do 7 rano, przy czym w okresie silnych mrozów istnieje możliwość otwarcia ogrzewalni całodobowo. Pomoc w postaci tymczasowego pobytu w ogrzewalni świadczona jest nieodpłatnie.
 - c) Łaźnia i pralnia - przeznaczona będzie dla osób korzystających z pomocy społecznej i czynna będzie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 18.00. Przewidywana liczba osób korzystających z łaźni z terenu miasta to 70 osób.
 - d) Jadłodajnia - urządzenie Jadłodajni, do której posiłki będą dostarczane przez firmę cateringową. Działalnością Jadłodajni będzie kierować osoba/-y wydająca posiłki. Prawo korzystania z Jadłodajni będą miały osoby ubogie, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać lub nie są zdolne do samodzielnego przygotowywania sobie posiłków. Osoby spełniające kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” będą finansowane przez MOPS. Dla pozostałych osób posiłek będzie odpłatny. Przewidywana liczba korzystających z Jadłodajni z terenu miasta to 103 osoby.
- Realizacja projektu jest konieczna do uruchomienia projektu 9.2.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,7 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
 - **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zapewnienie osobom bezdomnym schronienia i pomocy podczas pory zimowej, uniknięcie zagrożeń tj: wszawicy, świerzbu, posocznicy itp., zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym, uruchomienie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
(projekt realizuje cel: 1, 2 i 3)
Ocena efektów: liczba osób korzystających z obiektu
 - **Lokalizacja:** ul. Sienkiewicza 60 / obszar rewitalizacji
 - **Lata realizacji:** 2019-2020

9.2. Nazwa: Uruchomienie działalności spółdzielni socjalnej

- **Podmiot realizujący:** MOPS
 - **Zakres realizowanych działań:** Założycielami Spółdzielni Socjalnej będą osoby fizyczne. Przewiduje się iż będzie to grupa ok. 10 osób z tego co najmniej 50% to osoby defaworyzowane. Założyciele Spółdzielni Socjalnej na pierwszym spotkaniu założycielskim podejmą uchwałę o powołaniu Spółdzielni, dokonają uchwalenie Statutu oraz powołania Zarządu Spółdzielni. Do realizacji celów statutowych zostanie dokonany zakup niezbędnego sprzętu.
- Projekt będzie realizowany w zrewitalizowanym budynku po zakończeniu projektu 9.1.

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,45 mln zł, RPOWM (działanie 9.3) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie ilości osób bezrobotnych, ich społeczne reintegracja (projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: ilość członków spółdzielni
- **Lokalizacja:** ul. Sienkiewicza 60 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2021

10.1. Nazwa: Odrestaurowanie historycznego budynku młyna

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Wykonanie prac remontowych zewnętrznych w zakresie elewacji i dachu oraz prac naprawczych wewnątrz budynku: podłogi, ściany, sufity, ogrzewanie. Realizacja projektu warunkuje uruchomienie projektu 10.2.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,7 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** odrestaurowanie historycznego obiektu młyna oraz udostępnienie go zwiedzającym. (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: liczba osób odwiedzających obiekt po modernizacji
- **Lokalizacja:** ul. Młynarska 1 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2019-2020

10.2. Nazwa: Z początków Ziemi Mszczonowskiej

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Ścieżka edukacyjna w starym młynie. Cykl zajęć dotyczących dawnych Słowian, obejmujący m.in. pokaz bicia monet na replice XVI w. walcarki z warsztatami metaloplastyki, opowieści o początkach Ziemi Mszczonowskiej (herb, dawne legendy, nazwa miasta), warsztaty rękodzielnicze (np. wyplatania koszyków). Spotkania będą podzielone na skierowane do dzieci oraz dorosłych. Projekt będzie realizowany po zakończeniu rewitalizacji obiektu przewidzianej w projekcie 10.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 10.000,00 zł / rok, suma 30.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Wzrost poziomu wiedzy o początkach Ziemi Mszczonowskiej. Nabycie umiejętności w zakresie rękodzielnictwa. Wzrost zainteresowania mieszkańców zdobywaniem wiedzy o życiu dawnych Słowian a także o historii ich regionu. (projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Opinia instruktorów. Listy obecności podczas warsztatów. Sprawozdanie roczne GCI.
- **Lokalizacja:** ul. Młynarska 1 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2021-2023

11.1. Nazwa: Zainstalowanie nowego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz klimatyzacji w budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:**
 1. Zastosowanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań branży scenicznej i nagłośnieniowej wpłynie na uatrakcyjnienie oferty dla mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa pracy, obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń systemu oświetlenia i nagłośnienia scenicznego w działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
 2. Kilkunastoletnie urządzenia w obiekcie w wyniku czasu pracy oraz stałego obciążenia wynikającego z dużej ilości imprez są bardzo wyeksploatowane i wymagają kosztownych napraw, często równoważnych z zakupem nowych.
 3. Zwiększenie ilości sprzętu pozwoli na równomierne rozłożenie intensywności pracy co pozwoli na przedłużenie żywotności urządzeń.

4. Zastosowanie nowoczesnych systemów nagłośnieniowych zmniejszy zużycie energii elektrycznej, poprawi mobilność (sprzęt będzie wykorzystany w plenerze jak i w pomieszczeniach) i jakość dźwięku. Zakup nowoczesnych mikrofonów bezprzewodowych pozwoli na wyeliminowanie problemów powstałych wraz z pojawieniem się internetu LTE który działa na tych samych częstotliwościach co starsze modele. Cyfrowa konsola gwarantuje komfort pracy dla artystów i dla obsługi bez inwestowania w dodatkowe urządzenia peryferyjne.
5. Dotychczasowa ilość urządzeń tradycyjnych, wyposażonych w żarowe źródła światła generowała dużo ciepła, zastosowanie źródeł typu LED znacznie obniży emisję energii cieplnej, generowanej przez park urządzeń oświetlenia sceny, a tym samym koszty związane z eksploatacją urządzeń wentylacji obiektu.
6. Nowoczesna cyfrowa konsola sterowania oświetleniem pozwala na intuicyjną, szybką pracę dodatkowo pozwala na dalszy rozwój parku oświetleniowego w przyszłości. Zastosowane złącza sieciowe pozwalają na 7-krotne zmniejszenie kosztów instalacyjnych z DMX, – udostępniając zarazem wykorzystanie instalacji DMX, jak i sieciowej.
7. Wykonana zostanie system klimatyzacji co wpłynie na poprawę warunków pracy i korzystania z MOK.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1,213 mln, RPOWM (działanie 5.3) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Gminy 11% lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50% / Budżet Gminy 50%
 - **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
Modernizacja wyposażenia MOK w powyższym zakresie stworzy lepsze warunki korzystania z infrastruktury obiektu. Zwiększona będzie oferta MOK, większy zakres oferty i dodatkowe projekty z tytułu modernizacji polepszy ich jakość i zwiększy zainteresowanie tymi projektami wśród mieszkańców miasta.
Zostanie stworzone miejsce do organizacji większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym integrującym lokalną społeczność. Poprawi atrakcyjność turystyczną Mszczonowa dając możliwość występów większej liczbie bardziej znanych artystów. Realizacja projektu warunkuje uruchomienie projektów 11.2., 11.3. i 11.4. (projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: zmniejszenie zużycia energii, polepszenie warunków korzystania z obiektu, dostosowanie urządzeń i sprzętu do aktualnych rozwiązań systemowych,
 - **Lokalizacja:** ul. Warszawska 33 / poza obszarem rewitalizacji
Mszczonowski Ośrodek Kultury zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Jest to jedyny obiekt w mieście realizujący działania z zakresu kultury z wykorzystaniem zaplecza scenicznego.
 - **Lata realizacji:** 2019-2020

11.2. Nazwa: Pozostań aktywny z uśmiechem! – zajęcia animacyjne

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** To zajęcia, na których wielozmysłowo prezentujemy dzieciom otaczający świat pełen dźwięków, instrumentów oraz tanecznych ruchów. Na zajęciach zajmujemy miejsca w okręgu wraz z dziećmi i poprzez wieloelementową zabawę pokazywaną przez osobę prowadzącą, powtarzaną przez dorosłych wraz z dziećmi przybliżamy dzieciom ciekawy świat zabaw. W programie m.in. zabawy : rytmiczne i umuzykalniające, integracyjne, z tanecznymi kroczkami; piosenki, mrużanki, rymowanki; kolorowa chusta - Klanza i zabawy z piłkami a także wiele ciekawych rekwizytów pod względem swojej formy, faktury i kolorystyki - a wszystko to zebrane w ciągu 45minutowych zajęć dwa razy w tygodniu z zabawami uaktywniającymi Maluszki.
Realizacja projektu jest uwarunkowana zakończeniem projektu 11.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1.300,00 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 13.000,00 zł / rok, suma 52.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
uczenie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat myślenia i działania konkretno-wyobraźniowego aby wspierać od małego przyszły rozwój dziecka. Maluszki poprzez obserwację i naśladowanie dorosłych aktywizują się do kreatywnej zabawy i poznawania świata. Wsparcie rodziców / opiekunów na zajęciach wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa, ale również buduje w ich oczach dobrą, prawidłową postawę – autorytet.
Zapewnienie miejsca, czasu i środków umożliwiających spontaniczną zabawę dzieci
Prawidłowy rozwój psychiczny dziecka
Orientacja w przestrzeni i działanie w niej
Przyswajanie wiedzy z otaczającego świata

Dobre samopoczucie dzieci i odczuwanie radości z podejmowanych działań
 Uczenie odczytywania sygnałów w wysyłanych przez uczestników zabawy
 Interakcje społeczne i integracja
 Tworzenie podstaw do kształtowania się myślenia i działania konkretno-wyobraźniowego
 Pogłębianie więzi między dziećmi a rodzicami
 (projekt realizuje cel: 1)

Ocena efektów :

na podstawie wywiadu z rodzicami/opiekunami dzieci na zajęciach
 na podstawie wykorzystanych materiałów do zajęć
 na podstawie ilości godzin odbytych zajęć
 na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego projektu.
 Roczne sprawozdanie MOK.

- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 33 / poza obszarem rewitalizacji
 Zajęcia będą się odbywały w zmodernizowanym do tych celów Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Jest to jedyny obiekt w mieście, w którym mogą być realizowane działania z tego zakresu.
- **Lata realizacji:** 2020-2023 / cyklicznie – corocznie

11.3. Nazwa: Robotyka – laboratorium kreatywnej zabawy

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** warsztaty dla dzieci od 7 roku życia, prowadzone co dwa tygodnie po 2 godziny, 16 osób w grupie, 0% nudnej teorii, 100% nauki poprzez wykonywanie interesujących zadań, Każde zajęcia to rozwój zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, kreatywności, a także pracy zespołowej, Zajęcia odbywają się w zespołach na nowoczesnym sprzęcie, Warsztaty z robotyki to nie tylko fascynujące hobby dla dziecka, ale także inwestycja w jego przyszłość.
 Podczas warsztatów dzieci budują najprawdziwsze ROBOTY. Uczestnicy wcielają się w konstruktorów i składają konstrukcję klocków po klocku, budując swoją praktyczną wiedzę na temat świata. Na kursach uczestnicy biorą udział w wyjątkowym treningu kreatywności, zdobywają nowe techniczne umiejętności i przede wszystkim doskonale się bawią! Jest to zdrowa rywalizacja i kreatywne wyrażanie emocji. Uczestnicy poza budowaniem robotów mają okazję poprzez zabawę zrozumieć podstawowe zagadnienia z **informatyki, techniki, matematyki i elektroniki**, co wpływa na szybsze przyswajanie programu szkolnego. Warsztaty obsługuje 3 instruktorów. Dzieci pracują w 2-osobowych grupach na sprzęcie prowadzącego. Realizacja projektu jest uwarunkowana zakończeniem projektu 11.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1.760,00 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 17.600,00 zł / rok, 70.400,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
 Dzieci będą odkrywać nowe technologie
 W przyjemny sposób będą się uczyć matematyki, fizyki, informatyki
 Rozwiną swoją kreatywność
 Nauczą się pracy w grupie
 Rozwiną zainteresowania
 Zajęcia mogą przyczynić się do odkrycia pasji u dziecka
 Dzieci nauczą się efektywnie spędzać czas
 Dzięki pracy zespołowej dzieci rozwiną się społecznie, nawiążą nowe kontakty, nauczą się pracować w grupie na równych prawach
 (projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów:
 Ilości osób na zajęciach
 Wystawy wytworów pracy w galerii MOK
 Zdjęć z przebiegu zajęć na stronie internetowej MOK i miejscowej prasie.
 Roczne sprawozdanie MOK.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 33 / poza obszarem rewitalizacji
- Zajęcia będą się odbywały w zmodernizowanym do tych celów Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Jest to obiekt, w którym mogą być realizowane działania z tego zakresu.

- **Lata realizacji:** 2020-2023 / cyklicznie – corocznie, warsztaty co 2 tyg.

11.4. Nazwa: Wieczór Halloween w Mszczonowie

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** Celem projektu jest zachęcenie ludzi do przyścia i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Ośrodku Kultury. Jest to nowa propozycja, która na pewno spodoba się małym i dorosłym mieszkańcom Mszczonowa, i przyciągnie wszystkich do super zabawy. Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy z różnych przyczyn nie chcieli uczestniczyć w życiu kulturalnym i dać im szansę samorealizacji, odzyskania poczucia przyjemności w obcowaniu z drugim człowiekiem, świadomości, że można się bawić w ciekawy i przyjemny sposób. Chcemy również sprawić, że burząc funkcjonujący w świadomości społecznej stereotyp przedstawiciela w średnim wieku, zbudujemy pozytywny wzorzec dla współczesnej młodzieży, a naszych rówieśników przekonamy, że każdy wiek ma swoje prawa i zalety. Drogę do własnego szczęścia można znaleźć realizując siebie poprzez obcowanie z innym, poprzez ofiarowanie tego, co w nas najwartościowsze i najlepsze.
Realizacja projektu jest uwarunkowana zakończeniem projektu 11.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 6.000,00 zł / rok, suma 24.000,00 zł, Budżet Gminy
Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:
Wyrównywanie szans w dostępie do kultury wszystkich mieszkańców Mszczonowa i aktywnym uczestniczeniu w życiu kulturalnym
Stworzenie szansy samorealizacji
Przyjemności w obcowaniu z drugim człowiekiem
Burzenie stereotypów
Budowanie wzorca dla współczesnej młodzieży
Dobre samopoczucie uczestników projektu i odczuwanie radości z podejmowanych działań
Integracja społeczna i międzypokoleniowa
na podstawie ilości osób biorących udział w projekcie
na podstawie wykorzystanych materiałów do zajęć
na podstawie ilości godzin odbytych zajęć
na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego projektu
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów:
na podstawie ilości osób biorących udział w projekcie
na podstawie wykorzystanych materiałów do zajęć
na podstawie ilości godzin odbytych zajęć
na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego projektu.
Roczne sprawozdanie MOK.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 33 / poza obszarem rewitalizacji
Zajęcia będą się odbywały w zmodernizowanym do tych celów Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Jest to jedyny obiekt w mieście, w którym mogą być realizowane działania z tego zakresu.
- **Lata realizacji:** październik 2020-2023 / cyklicznie – corocznie

12. Nazwa: Lepszy start – pewna meta

- **Podmiot realizujący:** Szkoła Podstawowa
- **Zakres realizowanych działań:** realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Organizacja zajęć dodatkowych (warsztatów, laboratoriów, kółek zainteresowań) m.in. z przedmiotów przyrodniczych oraz techniczno-informatycznych. Tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Realizacja zajęć organizowanych poza szkołą, w tym wyjazdów edukacyjnych. Realizacja projektów edukacyjnych. Stworzenia warunków do nauczania metodą eksperymentu. Doposażenie szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. W pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz

wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzupełnienie stanowić będzie wsparcie nauczycieli.

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,7 mln zł, RPOWM (działanie 10.1.1) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane działania służyć będą wspieraniu przedsięwzięć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy obejmujące: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczno-przyrodnicze, kompetencje informatyczne. Kształtowaniu umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Wpłyną na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk (tj. ze zróżnicowanym kapitałem środowiskowym), zarówno przez indywidualizację pracy z uczniem (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), wsparcie ucznia młodszego, nauczanie eksperymentalne. Realizacji celu służyć będzie wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym wsparcie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
(projekt realizuje cel: 1)

Ocena efektów:

1. Liczba szkół wyposażonych w ramach programu i wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 2. Liczba szkół, w których pracownice przedmiotowe zostały doposażone w programie i wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
 4. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;
 5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;
 6. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie;
 7. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie
- Sprawozdanie Szkoły Podstawowej.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 27 / poza obszarem rewitalizacji
Zajęcia mogą się odbywać w szkole podstawowej. W mieście funkcjonuje tylko jedna szkoła podstawowa zlokalizowana w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.
 - **Lata realizacji:** 2017-2018

13. Nazwa: Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj – rozwój kompetencji uczniów Gimnazjum w Mszczonowie

- **Podmiot realizujący:** Gimnazjum
- **Zakres realizowanych działań:** realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Organizacja zajęć dodatkowych (warsztatów, laboratoriów, kółek zainteresowań) m.in. z przedmiotów przyrodniczych oraz techniczno-informatycznych. Tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Realizacja zajęć organizowanych poza szkołą, w tym wyjazdów edukacyjnych. Realizacja projektów edukacyjnych. Stworzenia warunków do nauczania metodą eksperymentu. Doposażenie szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej) oraz informatycznych, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzupełnienie stanowić będzie wsparcie nauczycieli.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,35 mln zł, RPOWM (działanie 10.1.1) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowane działania służyć będą wspieraniu przedsięwzięć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodnicze, językowe) a także kształtowaniu właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości). Kształtowaniu umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Wpłyną również na wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk (tj. ze zróżnicowanym kapitałem środowiskowym), zarówno przez indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji (np. cyfrowych, językowych). Uzupełnienie stanowić będzie doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

(projekt realizuje cel: 1)

Ocena efektów:

Liczba szkół wyposażonych w ramach programu i wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie i wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie;

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie.

Sprawozdanie Gimnazjum.

- **Lokalizacja:** ul. Szkolna 3 / poza obszarem rewitalizacji

Zajęcia mogą się odbywać w gimnazjum. W mieście funkcjonuje tylko jedno gimnazjum zlokalizowane w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.

- **Lata realizacji:** 2017-2018

14. Nazwa: Podróż na emeryturze – Podróż zwana życiem

- **Podmiot realizujący:** MPB

- **Zakres realizowanych działań:** projekt to seria cyklicznych spotkań, które odbywać się będą raz w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku (wyłączając okres wakacji). Przy pomocy nowych technologii oraz zaproszonych gości zaprezentujemy różne ciekawe miejsca, ich kulturę, związane z nimi tradycje i zwyczaje. Zachęcimy uczestników spotkań do realizacji swoich marzeń związanych z podróżami oraz do podzielenia się doświadczeniami z już odbytych wypraw. Na każdym spotkaniu pojawi się gość specjalny, który podzieli się swoimi doświadczeniami z seniorami

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 8.000,00 zł / rok, suma 16.000,00 zł, Budżet Gminy

- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** aktywizacja społeczna seniorów i osób nieaktywnych zawodowo – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Stworzenie przyjaznej przestrzeni, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi. Rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy pokazać, jak wiele osób starszych kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, podróż, rozwijanie pasji, pomoc innym

(projekt realizuje cel: 1)

Ocena efektów: Stopniowe aktywizowanie się osób 50+, asymilacja w społeczności lokalnej, nawiązanie więzi między mieszkańcami. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- **Lokalizacja:** ul. Szkolna 3 / poza obszarem rewitalizacji

Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z uwagi na to, że organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna zasadnym jest aby zajęcia były w jej siedzibie. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.

- **Lata realizacji:** 2017 - 2018

15. Nazwa: Światowy dzień walki z cukrzycą

- **Podmiot realizujący:** MOK

- **Zakres realizowanych działań:** Będzie to inauguracja cyklu spotkań na temat choroby jaką jest cukrzyca. Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest każdego roku w dniu 14 listopada. W ramach projektu ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ planuje się zorganizować w Mszczonowie różnego rodzaju działania edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie cukrzycy.
14 listopada w Mszczonowskim Ośrodku Kultury zostanie uruchomiony punkt, gdzie będzie można zmierzyć poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze, masę ciała oraz skonsultować się z lekarzem specjalistą i otrzymać materiały informacyjno-promocyjne.
W sali klubowej odbędzie się wykład edukacyjny o problemie cukrzycy i prawidłowej diecie. Dietetycy pomogą w sporządzeniu listy zakupów, z których można skomponować zdrową dietę oraz dla zachęty przygotują kilka prostych potraw. Do końca listopada dwa razy w tygodniu odbywać się będą na Termach Mszczonowskich zajęcia z gimnastyki w wodzie, aby poprzez ruch spalić tkankę tłuszczową i pozbyć się zbędnej nadwagi, która wiąże się z powstawaniem cukrzycy typu II.
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2.500,00 zł / rok, suma 17.500,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
Zwiększenie świadomości żywieniowej społeczeństwa Mszczonowa
Prozdrowotna modyfikacja modelu spożycia żywności
Zmniejszenie częstości występowania żywieniowych czynników ryzyka chorób dietozależnych
Wypracowanie modelu postępowania zwiększającego aktywność fizyczną wszystkich grup wiekowych i wzrost świadomości społecznej o roli ruchu w zachowaniu optymalnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej
Zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi, otyłości
Poprawa żywienia i aktywności fizycznej ludności dorosłej, w tym powyżej 65 roku życia
Obniżenie częstości występowania przedwczesnej niepełnosprawności fizycznej oraz przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia, nowotworów żywieniowo zależnych, osteoporozy oraz chorób układu pokarmowego
Wydłużenie dalszego przeciętnego trwania życia
Zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych oraz skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności
(projekt realizuje cel: 1)
- **Ocena efektów :**
Na podstawie ewidencji osób uczestniczących w projekcie
Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych
Na podstawie zdjęć wykonanych na poszczególnych zajęciach profilaktycznych
Sprawozdanie roczne MOK.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 33 / poza obszarem rewitalizacji
Spotkania będą się odbywały w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. MOK jest organizatorem projektu więc zasadne jest aby projekt realizowany był w siedzibie. MOK jest zlokalizowany w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** 14 listopada 2018-2023 / cyklicznie – corocznie

16. Nazwa: W zdrowym ciele zdrowy duch - Mszczonowski Dzień walki z cholesterolem

- **Podmiot realizujący:** MOK
- **Zakres realizowanych działań:** Zadaniem projektu jest także dostarczenie mieszkańcom Mszczonowa wszystkich niezbędnych informacji i wskazówek, opracowanych przez specjalistów m.in. z zakresu żywienia, które pomogą osobom borykającym się z podwyższonym poziomem cholesterolu w szybki i nieskomplikowany sposób wprowadzić **zmiany w stylu życia prowadzące do jego obniżenia**.
W połowie października w Mszczonowskim Ośrodku Kultury zostanie uruchomiony punkt, gdzie będzie można skonsultować się z lekarzem specjalistą i otrzymać materiały informacyjno-promocyjne. W sali klubowej odbędzie się wykład edukacyjny na temat cholesterolu, stosowania prawidłowej diety oraz

gimnastyki. Do końca listopada dwa razy w tygodniu odbywać się będą marsze z kijami - Nordic Walking, aby poprzez ruch spalić zbędny cholesterol.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na ten problem społeczny, zachęcenie do zbadania poziomu cholesterolu oraz edukacja w zakresie sposobów obniżenia stężenia cholesterolu - poprzez ograniczenie tłuszczów nasyconych i włączenie do codziennej diety steroli roślinnych o udowodnionym klinicznie działaniu ograniczającym wchłanianie nadmiaru cholesterolu do krwiobiegu.

Poza wskazaniemi dietetycznymi elementem projektu jest również promocja codziennej aktywności fizycznej i rekreacji jako części zdrowego stylu życia.

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2.500,00 zł / rok, suma 17.500,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
Zmniejszenie spożywania pokarmów zwiększających poziom cholesterolu we krwi,
Redukcja wagi ciała (w przypadku osób z nadwagą lub otyłością),
Zwiększenie aktywności fizycznej (przynajmniej 30 minut aktywności fizycznej 3 – 4 razy w tygodniu),
Zaprzestanie palenia papierosów,
Regularna kontrola i diagnostyka stanu zdrowia.
Obniżenie częstości występowania przedwczesnej niepełnosprawności fizycznej oraz przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia, nowotworów żywieniowo zależnych oraz chorób układu pokarmowego
Wydłużenie dalszego przeciętnego trwania życia
Zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych oraz skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów :
Na podstawie ewidencji osób korzystających z projektu
Na podstawie przeprowadzonych badań
Na podstawie zdjęć zrobionych na poszczególnych zajęciach profilaktycznych
Sprawozdanie roczne MOK.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 33 / poza obszarem rewitalizacji
Spotkania będą się odbywały w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. MOK jest organizatorem projektu więc zasadne jest aby projekt realizowany był w siedzibie. MOK jest zlokalizowany w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** październik - listopad 2018-2023 / cyklicznie – corocznie

PRZEDSIĘWZIĘCIE III: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJA GOSPODARSTWA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW REWITALIZACJI

- **Zakres realizowanych działań:**
Działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia związane są głównie z interwencją na lokalnym rynku pracy. Przede wszystkim realizowane będą projekty mające na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób wykluczonych, aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poziomu edukacji.
Działania mają realizować cel pn. rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.
- **Szacowana wartość, w tym koszty kwalifikowane dróg (jeśli dotyczy):**
16.385.000,00 zł
w tym koszty kwalifikowane dróg: 5.400.000,00 zł (39,03 %)
- **Lokalizacja:** Projekty realizowane w obszarze oraz poza obszarem rewitalizacji
W przypadku inwestycji realizowanych poza obszarem rewitalizacji Gmina wykorzystuje swoje zasoby, w celu obniżenia kosztów realizowanych projektów. Projekty te realizowane są w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji a charakter realizowanych tam projektów jest ściśle związany z walką ze negatywnymi zjawiskami zdiagnozowanymi w obszarze rewitalizacji.

- **Lata realizacji:** 2017-2023

Główne Projekty Rewitalizacyjne w Przedsięwzięciu III

1.1. Nazwa: Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zagospodarowaniem terenu

- **Podmiot realizujący:** powiat żyrardowski
- **Zakres realizowanych działań:** Adaptacja pomieszczeń w suterenie (w tym łazienki i pralni) na potrzeby specjalistycznych pracowni zawodowych. Budowa ogrodzenia wraz z bramą. Przebudowa ciągów komunikacyjnych (chodniki i droga dojazdowa) wraz z przebudową i uzupełnieniem oraz przebudową małej architektury ogrodowej i użytkowej (śmietnik). Monitoring obiektu.
Realizacja projektu da możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć i kursów, podnoszących kwalifikację beneficjentów programów 1.2.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,155 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Powiatu 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
Efektem projektu będzie wygospodarowanie pomieszczeń w Zespole Szkół na potrzeby specjalistycznych pracowni zawodowych, co w efekcie poprawi sytuację absolwentów szkoły na rynku pracy.
(projekt realizuje cel: 1, 2 i 3)
Ocena efektów: Liczba zmodernizowanych obiektów, liczba zajęć zorganizowanych w zrewitalizowanej części budynku. Ocena nastąpi w oparciu o sprawozdania Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
- **Lokalizacja:** ul. Ługowa 13 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2019

1.2. Nazwa: Wiedza i praktyka drogą do sukcesu

- **Podmiot realizujący:** powiat żyrardowski
- **Zakres realizowanych działań:** Projekt dla uczniów Zespołu Szkół. Projekt zbudowany jest wokół modernizacji szkolnictwa zawodowego. Obejmuje tworzenie trwałej współpracy z otoczeniem biznesowym i firmami, praktyki i staże uczniów, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe oraz kształcenie umiejętności miękkich / społecznych. Projekt realizowany w części zrewitalizowanej budynku Zespołu Szkół w ramach projektu 1.1.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,5 mln zł, RPOWM (działanie 10.3.1) 80% / Budżet Państwa 10% / Budżet Powiatu 10%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, wzrost konkurencyjności uczniów na rynku pracy, zwiększenie umiejętności społecznych uczniów
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: Ankieta oceny projektu. Liczba uczniów uczestniczących w projekcie - szacunkowa liczba uczniów korzystających z projektu: 100. Sprawozdanie Starostwa Powiatowego.
- **Lokalizacja:** ul. Ługowa 13 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2020

2. Nazwa: Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Gmina jest właścicielem 18,5 ha terenów położonych w północnej dzielnicy przemysłowej miasta. Tereny te wymagają wykonania dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Została opracowana dokumentacja techniczna na ten zakres robót.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:**
6,1 mln zł - sieci, RPOWM (działanie 3.1.1) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Gminy 11%
5,4 mln zł – drogi, PPP
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:**
zapewnienie terenów dla potencjalnych inwestorów.
(projekt realizuje cel: 3)

Ocena efektów: liczba nowych inwestorów z uruchomioną działalnością na tym terenie, liczba osób zatrudnionych na tym terenie. Protokoły odbioru robót.

- **Lokalizacja:** tereny na północ od skrzyżowania dróg DK50 i S8 / poza obszarem rewitalizacji
Gmina posiada tereny inwestycyjne, które zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji. Rewitalizacja tych terenów w celu stworzenia nowych miejsc pracy będzie miała bezpośredni wpływ na problem bezrobocia w obszarze rewitalizacji i przyczyni się do walki z ubóstwem na obszarze zdegradowanym
- **Lata realizacji:** 2021-2023

3. Nazwa: Budowa Centrum Edukacyjno-Dydaktycznego Energetyki Odnawialnej przy ul. Tarczyńskiej

- **Podmiot realizujący:** Geotermia Mazowiecka S.A.
- **Zakres realizowanych działań:** Wybudowany obiekt będzie stanowił bazę wraz z elementami laboratorium do prowadzenia działań szkoleniowych, dydaktycznych i edukacyjnych
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2,4 mln zł, środki Geotermii Mazowieckiej S.A.
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zatrudnienie około 8 osób. Podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów projektu, zmniejszenie bezrobocia i stworzenie nowych miejsc pracy.
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: Liczba osób przeszkolonych i nowozatrudnionych w ramach prowadzonego projektu. Roczne sprawozdania podmiotu realizującego.
- **Lokalizacja:** ul. Tarczyńska / poza obszarem rewitalizacji
Zatrudnienie osób z obszaru rewitalizacji, szkolenia osób z obszaru rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** 2018-2019

4. Nazwa: Twórczy i kompetentni, czyli lik na TIK w powiecie żyrardowski

- **Podmiot realizujący:** powiat żyrardowski
- **Zakres realizowanych działań:** Projekt obejmujący trzy powiatowe Licea: w Mszczonowie, Puszczy Mariańskiej i ZS Nr w Wiskitkach. Projekt zbudowany jest wokół rozwoju kompetencji teleinformatycznych uczniów i nauczycieli. Przewiduje szkolenia uczniów i nauczycieli, doposażenie pracowni informatycznych oraz dodatkowe zajęcia i wyjazdy edukacyjne. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,4 mln zł, RPOWM (działanie 10.1.1) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Powiatu 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** podniesienie kompetencji informatycznych uczniów
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: ankieta oceny projektu, szacunkowa liczba uczniów korzystających z projektu w LO w Mszczonowie: 30
- **Lokalizacja:** ul. Maklakiewicza 18 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2020

5. Nazwa: Mszczonowskie Targi Pracy

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Coroczny cykl spotkań na terenie Term Mszczonów. Spotkania skierowane są zarówno dla osób wchodzących na rynek pracy jak i tych, chcących się przekwalifikować, bądź poszerzyć swoje kwalifikacje. W trakcie trwania targów swoje oferty pracy będą przedstawiać firmy z takich branż jak: finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, logistyka i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, turystyka, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porządkowe, ochrona osób i mienia, administracja, służby mundurowe.
W ramach targów zostaną również przygotowane:
Salon Doradztwa Zawodowego, gdzie będzie można skonsultować swoje CV, a także uczestniczyć w szeregu prezentacji związanych z tematyką planowania kariery. Zainteresowani będą mogli uzyskać cenne porady, jak poprawnie opracowywać dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz w jaki sposób profesjonalnie budować swoją markę na rynku pracy.

Salon Przedsiębiorczości, gdzie osoby rozważające rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem finansowym, prawnym, organizacyjnym. Przewidziano spotkania z praktykami jakie będą w realny sposób pokazywały problemy i korzyści bycia przedsiębiorcą.

- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 5.000,00 zł / rok, suma 20.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Targi Pracy, mają na celu ułatwienie mieszkańcom naszego regionu znalezienie (zmianę) pracy bądź zdobycie wiedzy pozwalającej właściwie pokierować ścieżką swojego rozwoju.
(projekt realizuje cel: 3)
- **Ocena efektów:** Subiektywna ocena uczestników (firmy oraz osoby) w ankietach ewaluacyjnych. Roczne raporty GCI nt. osób aktywnie poszukujących pracy.
- **Lokalizacja:** ul. Warszawska 52 / poza obszarem rewitalizacji
Targi Pracy realizowane będą w pakiecie projektów służących zmniejszeniu bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta, w tym obszaru rewitalizacji. Lokalizacja Targów jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i z uwagi na dostępność oraz warunki lokalowe zasadnym jest ich organizacja na wskazanym terenie.
- **Lata realizacji:** 2018-2020

6. Nazwa: Obsługa komputera dla osób 50+

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Bezpłatny cykl zajęć na poziomie podstawowym. Szkolenie skierowane do osób powyżej 50 roku życia, które chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera, obejmuje następujące zagadnienia:
 - 1) Pierwsze kroki z komputerem – 1H
 - 2) Obsługa systemu operacyjnego – 4H
 - 3) Tworzenie dokumentów tekstowych – 5H
 - 4) Praca z przeglądarką internetową – 2H
 - 5) Wyszukiwanie w Internecie – 6H
 - 6) Komunikacja w Internecie – 4H
 - 7) Prezentacja możliwości oferowanych przez e-usługi – 3H
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2.000,00 zł / rok, suma 14.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnej obsługi komputera i Internetu, podniesienie kwalifikacji potwierdzone certyfikatem, wymiana doświadczeń i kontaktów z pozostałymi uczestnikami kursu.
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
- **Ocena efektów:** test wiedzy i umiejętności po zakończonym szkoleniu, cykl 3 spotkań: 1, 2 i 3 miesiące po zakończonym szkoleniu w celu utrwalenia i zweryfikowania nabytej wiedzy i umiejętności. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Roczne raporty GCI.
- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2023

7. Nazwa: Pierwszy krok w biznesie

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Bezpłatne szkolenie skierowane do mieszkańców Mszczonowa planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, obejmuje następujące zagadnienia:
 - 1) Przygotowanie do zaplanowania działalności gospodarczej, 8H
 - 2) Formalno-prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej, 4H
 - 3) Rozliczenia księgowe w firmie, 4H
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2.000,00 zł / rok, suma 14.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** nabycie praktycznych informacji niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

podniesienie kwalifikacji potwierdzone certyfikatem, wymiana doświadczeń i kontaktów z pozostałymi uczestnikami kursu.

(projekt realizuje cel: 1 i 3)

Ocena efektów: test wiedzy i umiejętności po zakończonym szkoleniu, ankieta analizująca: Jakże konkretne działania zostały podjęte przez uczestników szkolenia dzięki nabytej wiedzy i umiejętności, po okresie 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Roczne raporty GCI.

- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2023

8. Nazwa: Kurs tworzenia stron www z elementami grafiki komputerowej oraz tworzenia filmów

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Kurs skierowany jest do osób które zamierzają samodzielnie tworzyć i administrować nieskomplikowane strony www (np. małej firmy, restauracji, pensjonatu, szkoły itp.), a nie posiadają przygotowania informatycznego. , obejmuje następujące zagadnienia:
Struktura klasycznej prezentacji WWW; Budowa dokumentu HTML; Podstawce znaczniki HTML; Znaczniki blokowe i wpisane; Rewolucja semantyczna języka HTML 5; Podstawy CSS
Tworzenie warstw i manipulacja warstwami; Rysowanie gradientów; Praca z tekstem; Tworzenie typowych elementów stron internetowych np. banner, tła elementu, przycisku; Przygotowanie obrazów na potrzeby stron www; Informacje o domenach i hostingu stron www; Publikowanie stron www w Internecie
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 2.000,00 zł / rok, suma 14.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych zasad projektowania i przygotowywania stron internetowych, podniesienie kwalifikacji potwierdzone certyfikatem, wymiana doświadczeń i kontaktów z pozostałymi uczestnikami kursu.
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
- **Ocena efektów:** egzamin praktyczny sprawdzający poziom nabytek wiedzy i umiejętności po odbytym kursie. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Liczba uczestników kursu. Roczne raporty GCI.
- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2023

9. Nazwa: Symfonia – program księgowy

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** Szkolenie skierowane do młodzieży i dorosłych pracujących lub planujących podjęcie pracy w księgowości, obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zapoznanie ze środowiskiem pracy programu księgowego. 2. Organizacja pracy. 3. Zakładanie nowej firmy. 4. Wprowadzanie nr VAT UE. 5. Tworzenie kopii bezpieczeństwa. 6. Odtwarzanie danych z kopii. 7. Wprowadzanie kontrahentów. 8. Kartoteki kontrahentów – zestawienia. 9. Pracownicy. 10. Rachunki Bankowe. 11. Urzędy. 12. Waluty. 13. Słowniki. 14. Plan Kont. 15. Definiowanie dokumentów. 16. Kwoty i konta VAT. 17. Rejestry VAT. 18. Parametry księgowania. 19. Bilans Otwarcia. 20. Obroty rozpoczęcia. 21. Przykładowe księgowania.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 5.000,00 zł / rok, suma 20.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy z programem Symfonia, podniesienie kwalifikacji potwierdzone certyfikatem, wymiana doświadczeń i kontaktów z pozostałymi uczestnikami kursu
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
- **Ocena efektów:** egzamin sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności po odbytym szkoleniu. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Liczba uczestników kursu. Roczne raporty GCI.
- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2018-2021

10. Nazwa: Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** szkolenie skierowane do osób zidentyfikowanych jako defaworyzowane na rynku pracy (kobiety, osoby 50+, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach), obejmuje następujące zagadnienia – tzw. Pakiet narzędzi - zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – analiza sytuacji uczestnika i określenie ścieżki IPD;
Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy – szkolenia i kursy;
Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego – m.in. poprzez organizowanie płatnych staży zawodowych.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,5 mln zł, RPOWM (działanie 8.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** wzrost zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: liczba osób pracujących po opuszczeniu programu, liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu szkoleniu, liczba osób objętych wsparciem. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Sprawozdanie GCI.
- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
Lata realizacji: 2018-2020

11. Nazwa: Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród dorosłych

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** szkolenie skierowane do osób dorosłych, szczególnie najbardziej potrzebujących.
Cel: Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i podwyższanie kompetencji – zakończone procesem formalnego potwierdzenia i certyfikacji nabytych kwalifikacji w obszarze ICT i języków obcych.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,15 mln zł, RPOWM (działanie 10.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Nabycie i podwyższenie kompetencji kluczowych wśród dorosłych w zakresie ITC i języków obcych potwierdzone certyfikatem.
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: liczba osób które uzyskały lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - egzamin sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności po odbytych szkoleniu po opuszczeniu programu, liczba osób objętych wsparciem. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Sprawozdanie GCI.
- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
Lata realizacji: 2019-2020

12. Nazwa: Doskonalenie zawodowe

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Zakres realizowanych działań:** szkolenie skierowane do osób dorosłych - powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Preferowane będą projekty zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na danym obszarze. Program rew. Musi znajdować się w wykazie programów WM.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,3 mln zł, RPOWM (działanie 8.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** podniesienie umiejętności oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w pozaszkolnych formach kształcenia.

(projekt realizuje cel: 1 i 3)

Ocena efektów: liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia, liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Sprawozdanie GCI.

- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2018-2019

13. Nazwa: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

- **Podmiot realizujący:** Polskie Centrum Edukacji we współpracy z Gminnym Centrum Informacji przy ul. Żyrardowskiej 4 w Mszczonowie
- **Zakres realizowanych działań:** realizacja projektu w ramach współpracy z Polskim Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie, al. KEN 103/65; Współpraca w celu realizacji projektu pn. „Ze stażem w przyszłość”, przygotowanego w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Projekt określa działania w zakresie rekrutacji grupy uczestników (osób w wieku 15 – 29 lat, które nie uczą się oraz pozostają bez zatrudnienia) oraz organizacji działań projektu. Głównie działania projektu: podniesienie kompetencji z zakresu poruszania się po rynku pracy, planowanie ścieżki kariery w oparciu o swoje zasoby i predyspozycje.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** EFS (Poddziałanie 1.2.1 POWER), Gmina współpracuje z polskim Centrum Edukacji bez udziału środków własnych.
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** podjęcie trwałej aktywności zawodowej przez osoby, które nie uczą się oraz pozostają bez zatrudnienia. (projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: Ankieta oceny projektu. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Sprawozdanie GCI.
- **Lokalizacja:** ul. Żyrardowska 4 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2018

14. Nazwa: Droga do kariery

- **Podmiot realizujący:** Gimnazjum
- **Zakres realizowanych działań:** utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,2 mln zł, RPOWM (działanie 10.3.1) 80% / Budżet Państwa 10% / Budżet Gminy 10%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach oraz współpracy z rynkiem pracy. Planowane działania pozwolą zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej. Przyczynią się do zwiększenia zdolności uczniów do świadomego wyboru drogi kształcenia na etapie ponadgimnazjalnym i zatrudnienia. Ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i postawy potrzebne na rynku pracy wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych. (projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów:
Liczba szkół objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;
Liczba szkół wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne;
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. Subiektywna ocena uczestników w ankietach ewaluacyjnych.
Sprawozdanie Gimnazjum.
- **Lokalizacja:** ul. Szkolna 3 / poza obszarem rewitalizacji

Zajęcia mogą się odbywać w gimnazjum. W mieście funkcjonuje tylko jedno gimnazjum zlokalizowane w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.

- **Lata realizacji:** 2018-2019

15. Nazwa: Samotny rodzic – silny rodzic

- **Podmiot realizujący:** MOPS
- **Zakres realizowanych działań:** projekt socjalny adresowany jest do mieszkańców z terenu Mszczonowa, długotrwale bezrobotnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci. Projekt „Samotny rodzic – silny rodzic” realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żyrardowie.
Realizacja projektu ma na celu nabycie wiedzy o rynku pracy i pracodawcach, uniezależnienie się od otrzymywanej pomocy społecznej i powrót na rynek pracy, aktywizację i wsparcie zawodowe dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i będących długotrwale bezrobotnych. Udział w projekcie zaproponowano dla 15 rodzin z terenu Miasta Mszczonów. Celem głównym jest szeroko pojęte (wieloaspektowe) wsparcie rodzin oraz ich członków, prowadzące do rozwiązania istniejących problemów oraz poprawy funkcjonowania rodziny w społeczeństwie. Celem projektu jest usamodzielnienie poprzez aktywizację zawodową i społeczną 15-tu nieaktywnych zawodowo, samotnie wychowujących dzieci oraz włączenie ich do czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Poprzez prowadzenie doradztwa specjalistycznego, organizację cyklicznych spotkań grupowych (grup wsparcia) oraz włączenie praktyków z innych instytucji związanych z pomocą społeczną, zdrowiem, edukacją zamierzamy wskazać członkom rodziny prawidłowe sposoby rozwiązywania konfliktów, jak również pokazać innowacyjne i efektywne metody wychowawcze, czy też przekazać ważne wskazówki do pracy z dziećmi. Efektem realizacji projektu socjalnego będzie wszechstronne wsparcie osób bezrobotnych oraz nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych.
Powyższe cele realizowane są poprzez zwiększenie dostępności poradnictwa wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, oraz dzięki organizacji bezpłatnego doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez wykwalifikowanych i doświadczonych w pracy z rodziną pracowników.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,13 mln zł, RPOWM (działanie 9.1) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa kondycji w sferze psychicznej samotnych rodziców, nabycie kompetencji społecznych, wzmocnienie kompetencji w pełnieniu ról rodzicielskich
(projekt realizuje cel: 1 i 3)
Ocena efektów: podjęcie zatrudnienia, uniezależnienie się od świadczeń z pomocy społecznej, poprawa jakości życia. Liczba osób uczestniczących w Projekcie oraz liczba osób, które podjęły pracę. Sprawozdanie MPOS.
- **Lokalizacja:** ul. Grójecka 45 / poza obszarem rewitalizacji
Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach MOPS. Z uwagi na to, że organizatorem jest MOPS zasadnym jest aby zajęcia były w jego siedzibie. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** 2018

16. Nazwa: A jak będę dorosły – czyli z dziećmi o przyszłości

- **Podmiot realizujący:** MBP
- **Zakres realizowanych działań:** Projekt jest cyklem spotkań z dziećmi w wieku 6-9 lat, na które będziemy zapraszać przedstawicieli różnych ciekawych zawodów, zarówno tych tradycyjnych jak i tych rzadko spotykanych. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, przez okres całego roku szkolnego i będziemy na nie zapraszać dzieci ze szkoły podstawowej. Nasi zaproszeni goście opowiedzą dzieciom o tym na czym polega ich praca, co jest dla nich najtrudniejsze, a co najprzyjemniejsze i dlaczego zdecydowali się wybrać akurat tą ścieżkę zawodową.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 4.000,00 zł / rok, suma 28.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** uświadomienie dzieciom, kim mogą zostać w przyszłości poprzez prezentacje różnych ciekawych zawodów. Dzieci będą mogły się dowiedzieć jak wygląda praca różnych osób i zdecydować, co podoba im się

najbardziej. Będzie to jednocześnie ciekawa forma spędzania wolnego czasu, w miłym i przyjaznym miejscu – w bibliotece

(projekt realizuje cel: 1)

Ocena efektów: pogłębienie wiedzy dzieci na temat możliwości wyboru różnych ścieżek kariery zawodowej, ankiety, wywiady. Liczba uczniów uczestniczących w projekcie. Sprawozdanie roczne Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- **Lokalizacja:** ul. Szkolna 3 / poza obszarem rewitalizacji
- Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z uwagi na to, że organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna zasadnym jest aby zajęcia były w jej siedzibie. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** 2017-2023

17. Nazwa: Promocja gminnych terenów inwestycyjnych

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** przygotowanie materiałów promocyjnych, udział w targach inwestycyjnych, wystawienie do sprzedaży terenów inwestycyjnych,
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 10.000,00 zł /rok, suma 40.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Promocja gminnych terenów inwestycyjnych w celu pozyskania nowych inwestorów i utworzenia nowych miejsc pracy
(projekt realizuje cel: 3)
Ocena efektów: Liczba nowych inwestorów, liczba nowych miejsc pracy. Sprawozdania.
- **Lokalizacja:** Urząd Miejski w Mszczonowie
- **Lata realizacji:** 2018-2021

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W MIEŚCIE

- **Zakres realizowanych działań:**
W ramach przedsięwzięcia będą podejmowane działania termomodernizacyjne, poprawiające efektywność energetyczną, ograniczające emisję szkodliwych gazów do atmosfery oraz poprawiające stan wód gruntowych i ukierunkowane na poprawę efektywności gospodarowania odpadami.
- **Szacowana wartość, w tym koszty kwalifikowane dróg (jeśli dotyczy):**
4.250.900,00 zł,
- **Lokalizacja:** Projekty realizowane w obszarze oraz poza obszarem rewitalizacji
W przypadku inwestycji realizowanych poza obszarem rewitalizacji Gmina wykorzystuje swoje zasoby, w celu obniżenia kosztów realizowanych projektów. Projekty te realizowane są w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji a charakter realizowanych tam projektów jest ściśle związany z walką ze negatywnymi zjawiskami zdiagnozowanymi w obszarze rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** 2017-2023

Główne Projekty Rewitalizacyjne w Przedsięwzięciu IV

1. Nazwa: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż ogniw fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,755 mln zł, RPOWM (działanie 4.2) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Gminy 11%

- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa efektywności energetycznej budynku, redukcja zanieczyszczeń do atmosfery. Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.
(projekt realizuje cel: 2 i 4)
Ocena efektów: audyt po 1 roku eksploatacji
- **Lokalizacja:** Plac Piłsudskiego 2 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2019-2020

2. Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Budowa zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe przy wystąpieniu deszczy nawalnych stopniowo odprowadzanych do rzeki Okrzeszy. Będzie to jeden z elementów zagospodarowania Parku Miejskiego.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,77 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** retencjonowanie wody odprowadzanej do rzeki.
(projekt realizuje cel: 2 i 4)
Ocena efektów: Protokół odbioru. Eliminacja występujących przekroczeń poziomu wód opadowych, zmniejszenie terenów zalewowych. Sprawozdanie Urzędu Miejskiego.
- **Lokalizacja:** Park Miejski / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2018

3. Nazwa: Podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej i Zarzecznej do sieci kanalizacji sanitarnej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów / ZGKiM
- **Zakres realizowanych działań:** W chwili obecnej ścieki odprowadzane są do nieszczelnych szamb co grozi zanieczyszczeniem rzeki Okrzeszy sąsiadującej z tymi nieruchomościami i graniczącej z obszarem rewitalizacji. W związku z powyższym zachodzi potrzeba budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,17 mln zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Uporządkowanie gospodarki ściekowej w obszarze poprzez budowę przyłączy kanalizacyjnych. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych oraz rzeki Okrzeszy
(projekt realizuje cel: 1 i 4)
Ocena efektów: Liczba podłączonych posesji. Protokoły odbioru przyłączy z ZGKiM.
- **Lokalizacja:** ul. Grójecka i ul. Zarzeczna / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2016-2017

4. Nazwa: Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego

- **Podmiot realizujący:** powiat żyrardowski
- **Zakres realizowanych działań:** Wymiana oświetlenia w budynkach szkół na energooszczędne ledowe, montaż instalacji fotowoltaicznych do 40 kW na obiekt.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,7 mln zł, RPOWM (działanie 4.3) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Powiatu 11%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa efektywności energetycznej instalacji elektrycznej, redukcja zanieczyszczeń do atmosfery
(projekt realizuje cel: 4)
Ocena efektów: Obniżenie zużycia energii elektrycznej, liczba instalacji OZE. Protokoły odbioru robót.
- **Lokalizacja:** ul. Ługowa 13 i ul. Maklakiewicza 18 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2019-2020

5. Nazwa: Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brzaskwiniowej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów

- **Zakres realizowanych działań:** Wygospodarowanie pomieszczeń z wyposażeniem na szatnie dla zawodników, natryski i sanitariaty, salę narad i szkoleń zawodników oraz dzieci i młodzieży przygotowywanych do gry w piłkę nożną. Wykonanie ocieplenia ścian i dachu budynku z wymianą okien oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne. Montaż ogniw fotowoltaicznych. Budynek udostępniony jest nieodpłatnie dla Klubu Sportowego „Mszczonowianka”.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,6 mln zł, RPOWM (działanie 4.2) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Gminy 11% lub Ministerstwo Sportu i Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zapewnienie zawodnikom oraz dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków uprawiania sportu.
(projekt realizuje cel: 1, 2 i 4)
Poprawa efektywności energetycznej budynku, redukcja zanieczyszczeń do atmosfery.
- **Ocena efektów:** Protokół odbioru. Audyt po 1 roku eksploatacji.
- **Lokalizacja:** ul. Brzaskwiniowa / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2019-2020

6. Nazwa: Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** W ramach realizacji projektu planowana jest wymiana opraw oświetleniowych (sodowych i rtęciowych) na oprawy energooszczędne LED w ulicach: Dworcowej, Zarzecznej, Północnej, Brzaskwiniowej, Jeżynowej.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,1 mln zł / RPOWM (działanie 4.3) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Gminy 11%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza oraz stanu środowiska.
(projekt realizuje cel: 4)
- **Ocena efektów:** zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
- **Lokalizacja:** w ulicach jw. / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2019

7. Nazwa: Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe w indywidualnych budynkach mieszkalnych

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** W ramach realizacji projektu dofinansowane będą koszty zakupu kotła gazowego, pod warunkiem stałej likwidacji pieca węglowego.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 76.000,00 zł - Budżet Gminy plus środki prywatne
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza oraz stanu środowiska,
(projekt realizuje cel: 1 i 4)
- **Ocena efektów:** Liczba instalacji węglowych wymienionych na gazowe. Sprawozdanie roczne Urzędu Miejskiego.
- **Lokalizacja:** teren miasta / obszar rewitalizacji / poza obszarem rewitalizacji
Obszar rewitalizacji zlokalizowany jest w centralnej części miasta. Wszystkie instalacje ogrzewania węglowego mają negatywny wpływ na jakość powietrza, w szczególności na obszarach o zwartej zabudowie oraz osiedli wielorodzinnych. Na tych obszarach z uwagi na zwartą zabudowę kumulują się zanieczyszczenia powietrza z terenu całego miasta.
- **Lata realizacji:** 2017-2020

8. Nazwa: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz przy ul. Poniatowskiego 16

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Obecny stan budynków wymaga pilnej interwencji z uwagi na brak docieplenia i w związku z tym wysokie koszty ogrzewania. W ramach realizacji projektu planowane są prace polegające na ociepleniu budynków.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 1 mln zł, RPOWM (działanie 4.2) 80% / Budżet Państwa 9% / Budżet Gminy 11%

- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzania w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa efektywności energetycznej budynku, redukcja zanieczyszczeń do atmosfery. Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.
(projekt realizuje cel: 2 i 4)
Ocena efektów: audyt po 1 roku eksploatacji
- **Lokalizacja:** ul. Grójecka 6, ul. Poniatowskiego 16 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2019-2020

9. Nazwa: Kampania edukacyjna w sprawie ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Prowadzenie konferencji, szkoleń dla mieszkańców miasta i gminy. Wydanie ulotek informacyjnych w temacie ograniczenia szkodliwych emisji
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 30.000,00 zł / Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzania w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców o skutkach wynikających z zanieczyszczenia środowiska, w szczególności związanych z emisją szkodliwych gazów. Zachęcanie mieszkańców do ekologicznego trybu życia i korzystania z OZE.
(projekt realizuje cel: 4)
Ocena efektów: liczba projektów z wykorzystaniem OZE, liczba projektów związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych gazów oraz zwiększeniem efektywności energetycznej. Sprawozdanie Urzędu Miejskiego.
- **Lokalizacja:** Plac Piłsudskiego 1 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2020

10. Nazwa: Uruchomienie w LO w Mszczonowie klasy z programem nauczania rozszerzonym o ochronę środowiska z elementami OZE

- **Podmiot realizujący:** Powiat Żyrardowski
- **Zakres realizowanych działań:** Powiat Żyrardowski planuje utworzenie klasy od roku szkolnego 2017/2018 w cyklu trzyletnim, zatem minimalnie do roku szkolnego 2020/2021. W ramach tej innowacji do programu wprowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Wprowadzenie innowacji będzie wiązało się z zatrudnieniem nauczyciela w wymiarze 2/18 etatu do realizacji dodatkowych zajęć.
Innowacyjny program nauczania uwzględnia również ćwiczenia praktyczne oraz wyjazdy edukacyjne do zakładów Geotermii Mazowieckiej S.A. Szkoła podpisała umowę partnerską ze spółką w 2016 r.
W ramach tego zadania powiat żyrardowski kupił dodatkowe pomoce dydaktyczne do pracowni ekologiczne (wiatraki, modele wodorowe, modele fotowoltaiczne) za kwotę 2700 zł oraz nową pracownię komputerowo-multimedialną za kwotę 36.000 zł.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** koszt prowadzenia innowacji w cyklu trzyletnim wynosi 11.200,00 zł, pomoce dydaktyczne: 2.700,00 zł, wyposażenie pracowni komputerowo-multimedialnej 36.000,00 zł, suma 49.900,00 zł, Budżet Starostwa Powiatowego.
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzania w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Wzrost świadomości i wiedzy wśród młodych ludzi o ochronie środowiska z elementami OZE. Dostosowanie kwalifikacji absolwentów szkoły średniej do aktualnych trendów na rynku pracy oraz w gospodarce.
(projekt realizuje cel: 1 i 4)
Ocena efektów: Liczba absolwentów kończących klasę
- **Lokalizacja:** ul. Maklakiewicza 18 / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2021

PRZEDSIĘWZIĘCIE V: POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

- **Zakres realizowanych działań:**
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszaru rewitalizacji, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz realizację akcji edukacyjnych.
- **Szacowana wartość, w tym koszty kwalifikowane dróg (jeśli dotyczy):**

940.000,00 zł

- **Lokalizacja:** Projekty realizowane w obszarze oraz poza obszarem rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2017-2023

Główne Projekty Rewitalizacyjne w Przedsięwzięciu V

1. Nazwa: Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Zainstalowanie około 10 kamer obrotowych na słupach w uzgodnionych lokalizacjach. Całość będzie podłączona do stanowiska obserwacyjnego z rejestratorem zlokalizowanym w pomieszczeniu budynku dawnego komisariatu policji.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,5 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, możliwość identyfikacji sprawców oraz przebiegu przestępstw i wykroczeń.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Protokoły wykonanych robót. Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń. Sprawozdania roczne Policji.
- **Lokalizacja:** centrum miasta / obszar rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2020-2021

2. Nazwa: Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie miasta

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Zakres realizowanych działań:** Budowa wysepek dla pieszych w niebezpiecznych miejscach w ulicach na terenie miasta.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,11 mln zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się w ruchu miejskim
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: Protokoły wykonanych robót. Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Sprawozdania roczne Policji.
- **Lokalizacja:** teren miasta / obszar rewitalizacji / poza obszarem rewitalizacji
Większość wysepek będzie zlokalizowana w centrum miasta co pokrywa się z obszarem rewitalizacji, zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji jest jednym z celów PRM.
- **Lata realizacji:** 2017-2023

3. Nazwa: Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Zakres realizowanych działań:** Szkolenie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 10.000,00 zł / rok, suma 60.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie świadomości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: liczba dzieci biorących udział w projekcie, zmniejszenie liczby wypadków w ruchu drogowym z udziałem dzieci i młodzieży. Sprawozdania roczne OSiR
- **Lokalizacja:**
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Termy Mszczonów / poza obszarem rewitalizacji
Z obszaru rewitalizacji w przeważającej mierze dzieci i młodzież uczęszcza do szkół na terenie miasta. Zwiększenie wiedzy i świadomości tej grupy wiekowej jest bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa

pieszych w ruchu drogowym. Spotkania i prezentacje będą się odbywały w punktach do tego przystosowanych na terenie miasta a beneficjentami będą w większości mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

- **Lata realizacji:** 2018-2023

4. Nazwa: Nauka pływania dla dzieci i młodzieży

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Zakres realizowanych działań:** Zajęcia z nauki pływania zakończone uzyskaniem karty pływackiej. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w kompleksie basenów termalnych w Mszczonowie i będą skierowane do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Projekt przewiduje zakup przyborów pomocnych przy nauce pływania
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 10.000,00 zł / rok, suma 60.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** poprawa umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży oraz wzrost świadomości bezpiecznego przebywania nad wodą.
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: liczba dzieci biorących udział w projekcie. Sprawozdania roczne OSiR
- **Lokalizacja:** Termy Mszczonów / przy obszarze rewitalizacji
Termy Mszczonów są jedynym obiektem w mieście z infrastrukturą do nauki pływania. W przeważającej mierze z projektu będą korzystały dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji.
- **Lata realizacji:** 2018-2023

5. Nazwa: Wprowadzenie dodatkowych patroli policyjnych w obszarach rewitalizacji

- **Podmiot realizujący:** Komisarjat Policji
- **Zakres realizowanych działań:** jak w tytule.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 10.000,00 zł / rok, 60.000,00 zł, Budżet Gminy
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze rewitalizowanym, zwiększenie liczby patroli
(projekt realizuje cel: 1)
Ocena efektów: zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń. Sprawozdania roczne Policji.
- **Lokalizacja:** obszary rewitalizacji
- **Lata realizacji:** 2018-2023

6. Nazwa: Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Opis:**
Budowa podjazdu do budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Szkolnej 3.
Zainstalowanie platformy na schodach wejściowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 45.
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
- **Szacowana wartość, w tym źródła finansowania:** 0,15 mln zł, RPOWM (działanie 6.2) 80% / Budżet Państwa 15% / Budżet Gminy 5%
- **Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji:** Eliminacja występujących barier dla osób starszych i niepełnosprawnych w dostępie do ww. obiektów użyteczności publicznej.
(projekt realizuje cel: 1 i 2)
Ocena efektów: Protokół odbioru.
- **Lokalizacja:** ul. Szkolna 3, ul. Grójecka 45 / poza obszarem rewitalizacji
Ww. obiekty w dużej mierze służą mieszkańcom obszarów rewitalizacji. Ułatwienie dostępu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w znaczący sposób przyczyni się do realizacji celów PRM.
- **Lata realizacji:** 2017

7.2. Projekty rewitalizacyjne uzupełniające

1. Nazwa: Przebudowa ulicy Malinowej

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów
- **Opis:** przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego dojścia od ulicy Tarczyńskiej do terenów osiedla budownictwa wielorodzinnego Dworcowa III.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów.

2. Nazwa: Budowa nowego Komisariatu Policji

- **Podmiot realizujący:** Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
- **Opis:** wybudowanie nowego Komisariatu zapewniającego wymagane warunki pracy dla policjantów.
Pozyskanie nowego obiektu spełniającego wszelkie wymagania Policji.
Ww. inwestycja umożliwi realizację głównych projektów rewitalizacyjnych pn. Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji co z kolei umożliwi realizację kolejnych projektów związanych z udostępnieniem nowych obiektów

3. Nazwa: Budowa centrum hotelowo-usługowego przy ul. Warszawskiej i ul. Północnej

- **Podmiot realizujący:** inwestor prywatny
- **Opis:** Inwestor planuje budowę obiektów hotelowo – usługowych na pow. ok. 1,32 ha , w ramach którego powstaną niedrogie miejsca hotelowe, obiekty handlowe oraz spa wykorzystujące wody geotermalne.
Powstanie takiego obiektu w sąsiedztwie Term Mszczonów wpłynie i na zwiększenie liczby turystów odwiedzających obiekt Term jak również stworzenie nowych miejsc pracy .

4. Nazwa: Budowa Parku Wodnego we Wręczy

- **Podmiot realizujący:** inwestor prywatny
- **Opis:** Inwestor zamierza zrealizować inwestycję w I etapie na powierzchni ok. 20 ha, na którym powstanie park wodny z restauracjami, kawiarniami, zjeżdżalnią oraz SPA na pow. ok. 5,5 ha oraz parking o pow. ok. 11 ha . Do obsługi nowopowstałego obiektu przewiduje się zatrudnić ok. 800 – 1000 osób. Ponadto powstanie takiego obiektu spowoduje aktywizację miejscowych przedsiębiorców a co za tym idzie rozwój istniejących lub powstanie nowych przedsięwzięć.

5. Nazwa: Budowa rozlewni wody mineralnej geotermalnej przy ul. Tysiąclecia

- **Podmiot realizujący:** inwestor prywatny
- **Opis:** W wyniku potwierdzenia przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oceny wody geotermalnej eksploatowanej w Mszczonowie jako wody mineralnej zostanie wybudowana rozlewnia i butelkowanie tej wody.

6. Nazwa: Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mszczonów

- **Podmiot realizujący:** Gmina Mszczonów / inwestor prywatny
- **Opis:** Budowa instalacji (fotowoltaicznych) do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej w Mszczonowie. Budowa instalacji (solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła) na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta. W ramach projektu przewiduje się również promocję oraz edukację ekologiczną.

7. Nazwa: Mistrzostwa Gminy Mszczonów w Piłce Ręcznej oraz Grand Prix w Lekkoatletyce

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Opis:** Organizacja Mistrzostw Gminy Mszczonów Szkół na boiskach przy Liceum Ogólnokształcącym, Zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, opieka medyczna, sędziowska, poczęstunek. Kształtowanie przez uczniów rywalizacji „fair-play”, doskonalenie w danej dyscyplinie sportu, zachęcanie młodych ludzi do uprawiania sportu, motywacja do działania zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.

8. Nazwa: Nocny Pieszy Rajd

- **Podmiot realizujący:** OSiR
- **Opis:** organizacja pieszego, nocnego Rajdu na orientację, zakup urządzeń GPS, oznakowanie punktów kontrolnych, oznakowanie szlaków, zabezpieczenie strażaków OSP, harcerzy, poczęstunek – ognisko. Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywnego wypoczynku, integracja drużyn, środowiska turystycznego, dobra zabawa i bezsenna, pełna wrażeń noc.

9. Nazwa: Spacerkiem po dziejach Ziemi Mszczonowskiej

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Opis:** Projekt „Spacerkiem po dziejach Ziemi Mszczonowskiej” będzie polegał na popularyzowaniu i propagowaniu historii oraz tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W mszczonowskim parku, z okazji świąt i rocznic narodowych, a także w dniach wspomnień miejscowych wydarzeń historycznych będą organizowane drobne inscenizacje, dioramy historyczne, konkursy, wystawy, pokazy. Wspomniane formy będą realizowane przez członków Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego we współudziale lokalnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz mszczonowskiej Jednostki Strzeleckiej Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.

10. Nazwa: Od smyka do seniora

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Opis:** Zajęcia umuzykalniające będą realizowane w IPRM, trwają cały rok z uwzględnieniem ferii zimowych, letnich, jak również przerw świątecznych. Uczestnikami zajęć będą mieszkańcy Mszczonowa w każdym wieku. Dla jednego uczestnika przewiduje się możliwość darmowego uczestnictwa w zajęciach przez okres 2 lat, i w takim czasie zapewniamy możliwość edukacji muzycznej dla 50-60 osób. Każda z osób będzie miała zajęcia godzinę tygodniowo. Po upływie dwóch lat zostanie prowadzony nowy nabór. W czasie trwania jednego cyklu zajęć (2 lata) odbywają się koncerty podsumowujące zdobyte umiejętności, jednocześnie dające możliwość spotkania z muzyką poważną mieszkańcom Mszczonowa. Uczestnicy mają możliwość wyboru instrumentu, gdyż są one na wyposażeniu Izby. Należą do nich: gitara, perkusja, saksofon, pianino, akordeon, keyboard, wiolonczela oraz harmonijka ustna. Podstawowa umiejętność gry na wybranym instrumencie. Większa możliwość kontynuacji edukacji w szkole muzycznej.

11. Nazwa: Ferie i wakacje z GCI – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Opis:** Gry i zabawy skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Gminy Mszczonów, obejmujące następujące zagadnienia: zajęcia plastyczne powiązane z historią np.: malowanie herbu Mszczonowa połączone z opowieściami o historii Gminy Mszczonów w IPZM, cykl gier terenowych, planszowych oraz komputerowych w GCI, połączone z poznaniem historii, topografii Gminy Mszczonów, zajęcia muzyczne z instrumentami: zimowa/wakacyjna piosenka, połączone z prezentacją slajdów o historii rodziny Maklakiewiczów w IPRM. Zapewnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas przerwy w nauce szkolnej, podniesienie wiedzy na temat historii i Gminy Mszczonów, integracja dzieci i młodzieży.

12. Nazwa: Klub Miłośników Gier „wy gracie”

- **Podmiot realizujący:** GCI
- **Opis:** Każde z tygodniowych spotkań obejmowałoby swoim zakresem gry o innej tematyce i formie: karciane, ekonomiczne, logiczne, historyczne, RPG, terenowe. Gry planszowe i terenowe byłyby organizowane naprzemiennie tzn. co dwa tygodnie Klub proponowałby uczestnikom inną grę terenową (m.in. podchody, „Odkryj skarb” etc.), by w kolejnym przedstawić inny rodzaj gier planszowych. Jedno ze spotkań mogłoby się odbyć w parku przy stacji Orlen (szachy, warcaby). Działalność Klubu obejmowałaby także naukę zasad gier (m.in. szachy, może brydż), krótki wykład z historii i współczesnego oblicza Mszczonowa, naukę posługiwania się busolą etc. Uczestnicy mogliby również przynosić na spotkania swoje gry, wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi ciekawych planszówek etc. Forma i kalendarz spotkań byłyby elastyczne i dostosowane do potrzeb uczestników (możliwość spotkań innego dnia i o innej godzinie,

przełożenia zajęć Klubu z uwagi na wakacyjne wyjazdy większej grupy uczestników. W przypadku sukcesu Klubu, możliwa byłaby jego kontynuacja także poza wakacjami lub w ferie zimowe. Na zakończenie 24 lub 31 sierpnia możliwe byłoby uroczyste podsumowanie Klubu i zaproszenie do rozgrywki gości/gościa (np. burmistrz, radni, p. Dyrektor GCI, szefowie innych jednostek).

Upowszechnienie wspólnego spędzania wolnego czasu w formie grania w gry planszowe oraz terenowe, integracja pokoleń, propagowanie wiedzy o historii, tradycjach oraz obecnym wyglądzie Ziemi Mszczonowskiej, zaproponowanie młodym i starszym mieszkańcom innej formy rozrywki niż te, które są związane z nowoczesną technologią.

13. Nazwa: Czas na zabawę! – zajęcia z elementami sensoplastyki

- **Podmiot realizujący:** MOK

- **Opis:** Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w 2 godzinnych cyklach. Podczas zajęć obecność rodzica/opiekuna na każde dziecko obowiązkowa.

W trakcie zajęć wykorzystywane będą wyłącznie produkty i barwniki spożywcze, które pomagają stworzyć własne ekologiczne materiały plastyczne, dzięki temu będzie można podczas ich wytwarzania obserwować procesy przemian substancji oraz ich związki przyczynowo- skutkowe.

Wpływ dostarczanych wrażeń dzięki kolorowemu brudzeniu, wpłynie przede wszystkim na stymulację zmysłów dziecka: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku.

To zajęcia, dzięki którym dzieci samodzielnie komponują ucząc się w ten sposób. Sprzyjają one wyciszeniu, skupieniu na samym sobie, budowaniu asertywności, odkrywaniu czegoś nowego w tym co nam znane.

Dzieci wielozmysłowo poznają otaczający świat pełen dźwięków, instrumentów oraz tanecznych ruchów

W programie m.in.: zabawy rytmiczne i umuzykalniające, integracyjne z tanecznymi krokami, piosenki, mruczanki, rymowanki, kolorowa chusta- Klanza i zabawy z piłkami a także wiele ciekawych rekwizytów pod względem swojej formy, faktury i kolorystyki.

VIII. Cechy PRM

8.1. Kompleksowość

PRM obejmuje 5 głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i wiele różnorodnych głównych projektów rewitalizacyjnych. Taka konstrukcja umożliwia osiągnięcie kompleksowości interwencji w poszczególnych sferach działań opisanych w Diagnostyce. Projekty rewitalizacyjne wykazują wzajemne powiązania oraz różnorodność źródeł ich finansowania. W PRM uwzględniono współfinansowanie projektów zarówno ze środków EFRR, EFS, budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ale również ze środków prywatnych, co zostało ujęte w Rozdziale VII. Z uwagi na możliwości finansowe gminy oraz dostępność innych źródeł finansowania, realizacja PRM została rozłożona w czasie z zachowaniem pełnej synchronizacji poszczególnych działań w celu ich optymalnego oddziaływania na zjawiska kryzysowe.

8.2. Koncentracja

Podejmowane w ramach PRM projekty są w przeważającej większości skoncentrowane na obszarze rewitalizacji i mają na celu walkę z zidentyfikowanymi zjawiskami problemowymi. Koncentracja działań pozwoli na kompleksową rewitalizację centralnej części miasta, której efekty oddziaływać będą zarówno na cały obszar rewitalizacji, ale i także poza jego granice. Wszystkie realizowane w ramach PRM przedsięwzięcia dotyczą działań w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, czego konsekwencją będzie nie tylko poprawa jakości tych przestrzeni, ale również aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, propagowanie kultury i historii, rozwijanie wśród dzieci kompetencji kluczowych, czy też rozwój turystyki. Należy przy tym podkreślić, że część projektów podejmowanych w ramach rewitalizacji znajduje się poza obszarem rewitalizacji, jednak efekt uzyskany w wyniku realizacji danego projektu oddziaływać będzie przede wszystkim na obszar rewitalizacji. Przykładami takich projektów są : „Adaptacja drugiego piętra szkoły

podstawowej”, „Przebudowa ulicy Szkolnej”, „Budowa łącznika z ulicy Szkolnej do ulicy Sportowej”, „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej” i „Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Wschodniej”. W PRM przewidziano realizację projektów z wykorzystaniem istniejącego potencjału i infrastruktury, aby zoptymalizować koszty realizowanych projektów i zwiększyć efektywność podejmowanych działań.

8.3. Komplementarność przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów PRM. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami i projektami przyjęte w PRM skutkować będzie lepszym i bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.

Przy opracowaniu PRM została uwzględniona komplementarność w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.

Komplementarność przestrzenna

Komplementarność przestrzenna w PRM została zapewniona dzięki adresowaniu większości projektów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany został wyznaczony po przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej oraz uwzględnienia opinii, dzięki czemu można mówić o trafności oraz efektywności działań na danym terenie.

Projekty rewitalizacyjne będą realizowane na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Projekty stanowią odpowiedź na główne problemy dla obszaru rewitalizacji i dla całego miasta. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze Mszczonowa, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli zarówno mieszkańcy obszaru, jak i całego miasta. Ich realizacja będzie zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary miasta.

Komplementarność problemowa

W PRM zapewniona została także komplementarność problemowa. Wybrane do realizacji przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne są ze sobą wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się dopełniają. Zadania infrastrukturalne dotyczące odnowy czy modernizacji obiektów lub infrastruktury, zakładają prowadzenie tam działań o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym mieszkańców). Działania zostały przewidziane w taki sposób aby równocześnie przeciwdziałały problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane z przebudową obiektów lub modernizacją infrastruktury technicznej służą zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, zwiększeniu ład przestrzennego, zwiększeniu aktywności społeczno – gospodarczej mieszkańców, jak również będą miały pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego. Dodatkowo prognozowane rezultaty oraz oddziaływania zapobiegać będą fragmentaryzacji zadań.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Za zarządzanie PRM odpowiadać będzie Zespół powołany Zarządzeniem Nr 3/16 z dnia 27 stycznia 2016r. Burmistrza Mszczonowa. W skład tego Zespołu weszli przedstawiciele Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Gminnej i Spraw Obywatelskich oraz kierownicy i dyrektorzy GCI, MOPS, ZOPO, OSiR, MOK, MBP i ZGKiM. Na pisemne zaproszenie Burmistrza do udziału w pracach Zespołu zostali zgłoszeni przedstawiciele Rady Miejskiej, Parafii, Klubu Sportowego, Powiatu, Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnot Mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Uczestnictwo tych przedstawicieli w pracach Zespołu obejmowało doradztwo i wyrażanie opinii na etapie przygotowania, realizacji i oceny PRM.

Umiejscowienie realizacji PRM w ramach obecnych struktur gminnych i Urzędu Miejskiego zapewni skuteczność zarządzania PRM, a także wpłynie na zachowanie spójności z innymi przedsięwzięciami samorządu mszczonowskiego.

Komplementarność międzyokresowa

PRM zwraca także uwagę na zachowanie ciągłości programowej. Przedsięwzięcia podejmowane w LPR 2007-2015 mają swoją ciągłość i kontynuację w obecnym dokumencie programowym. Ujęcie w PRM projektów niezrealizowanych w LPR umożliwia ożywienie społeczne przestrzeni w poszczególnych obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Projekty te w obecnym PRM będą powiązane z wieloma projektami społecznymi wpływającymi na aktywizację i integrację mieszkańców obszarów rewitalizacji. Dokonana w LPR adaptacja dodatkowych pomieszczeń na potrzeby GCI stworzyła warunki dla realizacji w PRM projektów szkoleniowych, w tym również z dofinansowaniem EFS w celu przygotowania mieszkańców (w tym bezrobotnych) do podejmowania pracy w nowopowstałych firmach, co zostało już rozpoczęte zrealizowanym w roku projekcie „Otwarcie na wiedzę – konkurencyjni w pracy”. Zrealizowane w LPR projekty edukacyjne będą w PRM kontynuowane i rozwijane w postaci projektów realizujących dodatkowe zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze oraz uzupełnienia wyposażenia pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. Również kontynuowana będzie w PRM rozpoczęta w LPR termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz projekty związane z ochroną środowiska.

Komplementarność źródeł finansowania

Projekty, które zostały wyszczególnione i opisane w Rozdziale VII PRM mają założone finansowanie z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą. Wykorzystywane będą środki EFRR, EFS, budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto projekty zapisane w PRM dają także możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji.

Opis komplementarności PRM

Podczas programowania procesu rewitalizacji nadrzędną zasadą jaką kierowano się przy ustalaniu przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych było zapewnienie komplementarności na poziomie:

- celów PRM,
- źródeł finansowania,
- przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
- projektów rewitalizacyjnych.

Zastosowano również formułę tzw. przedsięwzięć zintegrowanych, która zakłada w przypadku realizacji danego przedsięwzięcia głównego powiązania ujętych w nim projektów infrastrukturalnych. Finansowanych głównie z EFRR, z projektami o charakterze społecznym finansowanymi między innymi z EFS. Na stronach 66 do 73 w sposób graficzny wykazano komplementarność w ramach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Komplementarność na poziomie celów występuje w poszczególnych przedsięwzięciach w różnym stopniu. Równocześnie występuje komplementarność pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami i projektami oraz komplementarność projektów uzupełniających z przedsięwzięciami i projektami.

Komplementarność źródeł finansowania została również zapewniona. W zestawieniach graficznych w „innych źródłach” występują budżet Powiatu, budżet Państwa, środki prywatne oraz Partnerstwo Publiczno Prywatne. Udział realizacji w PRM różnych źródeł finansowania został przedstawiony w Rozdziale IX. Ramy finansowe.

PRZEDSIĘWZIĘCIE I: PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ FUNKcjONALNOŚCI OBSZARÓW WYZNACZONYCH DO REWITALIZACJI

Komplementarność na poziomie celów PRM 2016-2023

Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców.

Komplementarność finansowa

Finansowanie EFRR, budżet gminy, inne źródła

Finansowanie budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Komplementarność na poziomie poszczególnych projektów

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Os. Dworcowa III (projekt 1.1.)

Piknik z okazji Dnia Dziecka (projekt 1.2.)

Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej (projekt 6.)
Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem do ul. Brzaskwiniowej (projekt 9.)
Przebudowa ulicy Jeżynowej (projekt 10.)

*Przedsięwzięcia uzupełniające:
Przebudowa ulicy Malinowej (projekt 1.)*

*Przedsięwzięcie II:
Przebudowa sieci wodociągowej na Os. Dworcowa III (projekt 6.)
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Os. Dworcowa III (projekt 7.)
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Dworcowa III (projekt 8.)*

Budowa boiska rekreacyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wschodniej (projekt 5.1)

Akcja Lato w Mieście (projekt 5.2)

Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi (projekt 4.1.)

Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej – cykle gier terenowych dla całych rodzin (projekt 4.2.)
Cykl plenerowych seansów filmowych pod chmurką (projekt 4.3.)
Mszczonowiacy to jedna rodzina – sierpniowe spotkania biesiadne (projekt 4.4.)
Biesiada rodzinna „na dachach” (projekt 4.5.)
Teatr młodego widza (projekt 4.6.)
Karaoke po mszczonowsku (projekt 4.7.)
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (projekt 4.8.)
Piknik – powitanie wakacji / pożegnanie wakacji (projekt 4.9.)
Mszczonowski Festiwal Świętojański (projekt 4.10.)
Z pieśnią poprzez wojenny wrzesień (projekt 4.11.)

Przebudowa ulicy Zarzecznicy (projekt 7.)
Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ul. Nowy Rynek (projekt 11.)
Przebudowa skrzyżowania ulic: Żyrardowskiej, Rawskiej, Nowy Rynek i Poniatowskiego (projekt 12.)

Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej KERAMZYT (projekt 2.)

Przebudowa ulicy Dworcowej między ul. Tarczyńską i Sienkiewicza (projekt 8.)



Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego (projekt 3.)



*Przedsięwzięcia uzupełniające:
Mistrzostwa Gminy Mszczonów w Piłce Ręcznej oraz
Grand Prix w Lekkoatletyce (projekt 7.)*



*Przedsięwzięcie III:
Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zagospodarowaniem
terenu (projekt 1.1.)*



EFEKT REWITALIZACYJNY

*Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji
przy wykorzystaniu zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.*

PRZEDSIĘWZIĘCIE II: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I DOSTĘPNOŚCI EDUKACYJNEJ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW REWITALIZACJI

Komplementarność na poziomie celów PRM 2016-2023

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców.

Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Cel 3. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.

Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu.

Komplementarność finansowa

Finansowanie EFRR, budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Finansowanie EFS, budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Komplementarność na poziomie poszczególnych projektów

Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw (projekt 1.1.)

Zabawa uczy i doskonali (projekt 1.4.)
Każde dziecko to potrafi (projekt 1.5.)

Budowa łącznika z ul. Szkolnej do ul. Sportowej (projekt 1.2.)
Przebudowa ulicy Szkolnej (projekt 1.3.)

Lepszy start – pewna meta (projekt 12.)
Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj – rozwój kompetencji uczniów Gimnazjum w Mszczonowie (projekt 13.)

Adaptacja pomieszczeń hali sportowej przy ul. Szkolnej (projekt 3.1.)

Zajęcia korekcyjno-ruchowe dla dzieci (projekt 3.2.)

Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Tarczyńskiej 31 (projekt 2.1)

Uruchomienie działalności Domu Dziennego Pobytu (projekt 2.2)

Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 60 (projekt 9.1.)

Uruchomienie działalności spółdzielni socjalnej (projekt 9.2)

Przedsięwzięcie V:
Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych (projekt 6.)

Podróże na emeryturze – Podróż zwana życiem (projekt 14.)

Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 23 (projekt 5.)

Światowy dzień walki z cukrzycą (projekt 15.)
W zdrowym ciele zdrowy duch - Mszczonowski Dzień walki z cholesterolem (projekt 16.)


Zainstalowanie nowego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz klimatyzacji w budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (projekt 11.1.)

Pozostań aktywny z uśmiechem! – zajęcia animacyjne (projekt 11.2.)
Robotyka – laboratorium kreatywnej zabawy (projekt 11.3.)
Wieczór Halloween w Mszczonowie (projekt 11.4.)

Przebudowa sieci wodociągowej na Os. Dworcowa III (projekt 6.)
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Os. Dworcowa III (projekt 7.)
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Dworcowa III (projekt 8.)

Przedsięwzięcia uzupełniające:
Czas na zabawę! – zajęcia z elementami sensoplastyki (projekt 12.)

Przedsięwzięcie I: (projekty 1.1., 6., 9., 10.)
Przedsięwzięcia uzupełniające:
Przebudowa ulicy Malinowej (projekt 1.)



EFEKT REWITALIZACYJNY

Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i edukacji mieszkańców. Zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz zapewnienie odpowiedniej oferty edukacji dla mieszkańców.

**PRZEDSIĘWZIĘCIE III: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJA GOSPODARCZA
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW REWITALIZACJI**

Komplementarność na poziomie celów PRM 2016-2023

Cel 3. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców

Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Komplementarność finansowa

Finansowanie EFRR, budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Finansowanie EFS, budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Komplementarność na poziomie poszczególnych projektów

Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt 1.1.)

Wiedza i praktyka drogą do sukcesu (projekt 1.2.)

Przedsięwzięcie I:
Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego (projekt 3.)
Przedsięwzięcie IV:
Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego (projekt 4.)

Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych (projekt 2)

Promocja gminnych terenów inwestycyjnych (projekt 17.)

Budowa Centrum Edukacyjno-Dydaktycznego Energetyki Odnawialnej przy ul. Tarczyńskiej (projekt 3.)

Twórczy i kompetentni, czyli lik na TIK w powiecie żyrdowski (projekt 4.)
Mszczonowskie Targi Pracy (projekt 5.)
Obsługa komputera dla osób 50+ (projekt 6.)
Pierwszy krok w biznesie (projekt 7.)
Kurs tworzenia stron www z elementami grafiki komputerowej oraz tworzenia filmów (projekt 8.)
Symfonia – program księgowy (projekt 9.)
Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo (projekt 10.)
Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród dorosłych (projekt 11.)
Doskonalenie zawodowe (projekt 12.)
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekt 13.)
Droga do kariery (projekt 14.)
Samotny rodzic – silny rodzic (projekt 15.)

Przedsięwzięcia uzupełniające:
Budowa centrum hotelowo-usługowego przy ul. Warszawskiej i ul. Północnej (projekt 3.)
Budowa Parku Wodnego we Wręczy (projekt 4.)
Budowa rozlewni wody mineralnej geotermalnej przy ul. Tysiąclecia (projekt 5.)

Przedsięwzięcie II:
Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw (projekt 1.1.)
Przedsięwzięcie V:
Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych (projekt 6.)

A jak będę dorosły – czyli z dziećmi o przyszłości (projekt 16.)

EFEKT REWITALIZACYJNY

Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych, a w szczególności przyciągnięcie nowych inwestorów poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców obszaru zdegradowanego i wzrost kompetencji i podnoszeniu kwalifikacji mieszkańców, które są kluczowe na rynku pracy

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W MIEŚCIE

Komplementarność na poziomie celów PRM 2016-2023

Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców
Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców

Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Komplementarność finansowa

Finansowanie EFRR, budżet gminy, inne źródła

Finansowanie budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Komplementarność na poziomie poszczególnych projektów

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (projekt 1.)
Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego (projekt 2.)
Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz przy ul. Poniatowskiego 16 (projekt 8.)


Przedsięwzięcie I:
Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi (projekt 4.1.)
Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ul. Nowy Rynek (projekt 11.)

Podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej i Zarzecznej do sieci kanalizacji sanitarnej (projekt 3.)

Przedsięwzięcie I:
Przebudowa ulicy Zarzecznej (projekt 7.)

Rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brzaskwiniowej (projekt 5.)

Przedsięwzięcie I:
Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej (projekt 6.)



EFEKT REWITALIZACYJNY

*Poprawa stanu przestrzeni miejskiej oraz stanu środowiska na obszarze zdegradowanym.
Rozwój społeczno-gospodarczy przy wykorzystaniu zrewitalizowanej przestrzeni publicznej*

PRZEDSIĘWZIĘCIE V: POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

Komplementarność na poziomie celów PRM 2016-2023

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców

Komplementarność finansowa

Finansowanie EFRR, budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Finansowanie budżet gminy, inne źródła

PROJEKTY W RAMCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Komplementarność na poziomie poszczególnych projektów

*Przedsięwzięcie II:
Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji
(projekt 4.1.)*

Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa (projekt 1.)

Wprowadzenie dodatkowych patroli policyjnych w obszarach rewitalizacji (projekt 5.)

Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie miasta (projekt 2.)

Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (projekt 3.)

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych (projekt 6.)

Nauka pływania dla dzieci i młodzieży (projekt 4.)

*Przedsięwzięcie III:
Samotny rodzic – silny rodzic (projekt 15.)
A jak będę dorosły – czyli z dziećmi o przyszłości (projekt 16.)*

EFEKT REWITALIZACYJNY

Poprawa bezpieczeństwa w obszarze zdegradowanym i jakości życia mieszkańców Mszczonowa przy wykorzystaniu zrewitalizowanej przestrzeni publicznej

8.4. Partnerstwo i partycypacja społeczna

Zasada partnerstwa społecznego to formuła, która została przyjęta w całym procesie przygotowania i realizacji PRM. Wyrazem tej zasady były między innymi przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Diagnozy oraz przygotowywanego projektu PRM.

Konsultacje społeczne Diagnozy zostały rozpoczęte ogłoszeniem Obwieszczenia Burmistrza Mszczonowa w dniu 19.04.2016r. i trwały do dnia 20.05.2016r. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronach internetowych www.bip.mszczonow.pl oraz www.mszczonow.pl również z projektem Diagnozy, zaś wersje papierowe udostępnione zostały w pokoju Nr 21 Urzędu Miejskiego. Zostały wykonane plakaty z pełną wersją Obwieszczenia i wywieszone na terenie miasta w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców.

Również w dniu 19.04.2016r. na w/w stronach internetowych Burmistrz umieścił apel do mieszkańców Mszczonowa o aktywny udział w prowadzonych konsultacjach.

W tym samym dniu Burmistrz wystąpił pisemnie do 21 instytucji i stowarzyszeń działających na terenie miasta z załączoną płytą CD zawierającą Obwieszczenie, projekt Diagnozy i wzór ankiety do wypełnienia z jednoczesnym zaproszeniem na spotkanie w dniu 27.04.2016r.

W Obwieszczeniu zostały ustalone trzy formy prowadzenia konsultacji:

- 1) Zbieranie uwag i wniosków do projektu Diagnozy zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej;
- 2) Wypełnienie ankiety, której wzór został udostępniony zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Udostępniono w wersji papierowej tysiąc ankiet w Urzędzie Miejskim, w szkołach gminnych i powiatowych na terenie miasta;
- 3) Spotkania z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się odpowiednio:
 - 27.04.2016r. o godz. 19.00 w MOK dla wszystkich mieszkańców miasta,
 - 12.05.2016r. o godz. 18.00 w MOK dla mieszkańców osiedli Dworcowa I, II i III,
 - 17.05.2016r. o godz. 17.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej dla mieszkańców okolic placu Piłsudskiego i ul. Nowy Rynek.

Wyznaczony został na dzień 20.05.2016r. nieprzekraczalny termin składania uwag, wniosków i wypełnionych ankiet.

Burmistrz Mszczonowa rozpatrzył złożone uwagi i wnioski wynikające z ankiet oraz w dniu 17.06.2016r. umieścił informację o rozpatrzeniu uwag na w/w stronach internetowych, zaś w wersji papierowej w pokoju Nr 21 Urzędu Miejskiego.

Uwzględniając zgłoszone uwagi, wnioski i propozycje, Zespół, powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 3/16 z dnia 27.01.2016r., opracował wstępną propozycję przedsięwzięć do realizacji w PRM. Burmistrz Mszczonowa w dniu 13.07.2016r. pisemnie zaprosił przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń do udziału w pracach poszerzonego Zespołu.

Do udziału w pracach, poza już funkcjonującymi członkami Zespołu, zostali zgłoszeni przedstawiciele:

- a) Rady Miejskiej w Mszczonowie
- b) Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
- c) Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie
- d) Klubu Sportowego „Mszczonowianka”
- e) Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie
- f) Wspólnoty Mieszkaniowej „Poniatowskiego”
- g) Wspólnoty Mieszkaniowej „Keramzyt”
- h) Klubu Seniora „Złota Jesień”
- i) Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego
- j) Powiatu Żyrardowskiego
- k) Stowarzyszenia Dzieci i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

- l) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- m) Związku Harcerstwa Polskiego

Uczestnictwo w pracach poszerzonego Zespołu będzie obejmowało doradztwo i wyrażanie opinii na etapie przygotowania, realizacji i oceny PRM. Pierwsze spotkanie członków poszerzonego Zespołu odbyło się w dniu 22.07.2016r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim. Nowym członkom Zespołu została udostępniona Diagnoza, wstępna lista przedsięwzięć do realizacji w opracowywanym PRM oraz Informacja o rozpatrzeniu przez Burmistrza uwag w celu zapoznania się i wyrażenia opinii. Drugie spotkanie odbyło się w dniu 01.09.2016r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim. W trakcie dyskusji zgłoszono propozycję aby na terenie rekreacyjnym osiedla Dworcowa III zrealizować budowę szaletu publicznego obsługującego jednocześnie osoby przebywające na terenie rekreacyjnym, jak i osoby przebywające na targowisku miejskim. Propozycja ta została przez Zespół przyjęta. Zespół zaakceptował przekazaną listę przedsięwzięć do realizacji w PRM.

W międzyczasie pracownicy Urzędu Miejskiego wspólnie z ekspertami NBO-LED opracowywali wstępną wersję PRM. Wstępna wersja po opracowaniu została przekazana do konsultacji wszystkim członkom poszerzonego Zespołu w dniu 14.11.2016r. W tym samym dniu ukazało się obwieszczenie Burmistrza o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu PRM. Spotkanie z interesariuszami zostało ustalone na dzień 21.11.2016r. o godz. 18.30 w Sali Kinowej MOK. Konsultacje społeczne projektu PRM będą przeprowadzane w trybie przyjętym przy konsultacji Diagnozy.

IX. Ramy finansowe

W ramach PRM przewiduje się realizację 5 głównych przedsięwzięć i wielu różnych głównych projektów rewitalizacyjnych o łącznej szacunkowej wartości 58.115.400,00zł.

Na tę wartość składa się:

- dofinansowanie z EFRR w kwocie 34.765.600,00 zł
- dofinansowanie z EFS w kwocie 4.067.200,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 6.477.070,00 zł
- środki z budżetu Gminy w kwocie 4.690.380,00 zł
- środki z budżetu Powiatu 292.500,00 zł
- środki prywatne w kwocie 2.422.650,00 zł
- finansowanie w ramach PPP w kwocie 5.400.000,00 zł

X. System realizacji (struktura organizacyjna)

Wdrażanie PRM wymaga zaangażowania lokalnych partnerów z sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Realizacja PRM wiązać się będzie z udziałem podmiotu zarządzającego i koordynującego poszczególne działania, a także monitoring i ocenę PRM. Głównym zadaniem organów Gminy Mszczonów w zarządzaniu PRM jest jego ukierunkowanie, uchwalenie, kontrolowanie i ocena z punktu widzenia lokalnej strategii rozwoju. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji PRM dla sprawnego współdziałania z pozostałymi instrumentami rozwoju gminy, a także np. dla możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, itp.

We wdrożenie PRM będą zaangażowane następujące podmioty:

- Urząd Miejski w Mszczonowie,
- Jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- Mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
- Przedsiębiorstwa działające w obszarze rewitalizacji
- Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalności o charakterze społecznym,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe,
- Instytucje kultury
- Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Wdrożeniem i realizacją PRM będzie Zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza Mszczonowa Nr 3/16 z dnia 27 stycznia 2016r., w skład którego wchodzi przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Do prac w Zespole zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych. Poszerzony Zespół będzie odpowiedzialny za ocenę postępu realizacji oraz wdrażania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Obsługę administracyjną Zespołu zapewni Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego. Włączenie pracowników w/w komórki organizacyjnej w struktury Zespołu związane jest z faktem, iż Wydział ten będzie zaangażowany w realizację wielu projektów rewitalizacyjnych. Do jego zadań należą sprawy związane z realizacją projektów inwestycyjnych, planowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami.

Nadzór nad realizacją projektów, dla których instytucją wdrażającą jest Urząd Miasta lub jego jednostki organizacyjne sprawuje Burmistrz Miasta. Nadzór nad kwestiami finansowymi w tych projektach sprawuje Skarbnik, który kontrasyguje wszystkie dokumenty. System wdrażania osadzony będzie w strukturze Urzędu Miasta. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań będą naczelnicy odpowiednich wydziałów lub dyrektorzy/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

PRM podlegać będzie ocenie aktualności i stopnia realizacji dokonywanej przez Burmistrza

Aktualizacja PRM może być dokonywana:

- w odniesieniu do przedsięwzięć i projektów przewidzianych do realizacji w okresie programowania – raz do roku (z aktualizacją WPF w razie potrzeby),
- w odniesieniu do diagnozy stanu obszaru przeznaczonego do rewitalizacji – nie rzadziej niż raz na 4 lata,
- w zakresie pozostałych planowanych działań – w zależności od potrzeb.

Aktualizację PRM zatwierdza Rada Miasta na wniosek Burmistrza. Zmiana PRM następuje w trybie, w jakim on jest uchwalany.

Harmonogram działań podejmowanych w ramach wdrożenia PRM będzie przedstawiał się następująco:

- 1) Opracowanie i uchwalenie PRM – 2016r.,
- 2) Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 2016 – 2023r.,
- 3) Monitoring i ocena stopnia realizacji PRM – 2018-2024r. (ocena będzie następowała corocznie w I kwartale kolejnego roku i będzie obejmowała zarówno całość działań wykonanych w roku poprzednim jak również od początku wdrażania PRM),
- 4) Aktualizacje PRM - 2018 -2023
- 5) Ewaluacja pośrednia wdrożenia PRM – 2020r,
- 6) Ewaluacja końcowa wdrożenia PRM – 2024r.

XI. Monitoring

W celu zapewnienia prawidłowości realizacji PRM konieczne jest zastosowanie systemu monitorowania postępów. Monitorowanie polegać będzie na systematycznym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących realizacji poszczególnych projektów. Analiza danych ilościowych i jakościowych umożliwi odpowiednio wczesne wykrywanie niezgodności, a także umożliwi prewencję możliwych do przewidzenia komplikacji.

Monitoring PRM rewitalizacji będzie dokonywany co do zasady raz w roku. Jednostką odpowiedzialną za ten proces będzie Wydział Rozwoju Gospodarczego funkcjonujący w strukturach Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i będzie odbywał się przy ścisłej współpracy z Zespołem. Kontrola poprawności procesu

rewitalizacji będzie odbywać się poprzez monitorowanie efektów i celów założonych we wdrażanych projektach. Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie rocznego sprawozdania z monitoringu PRM. Wszystkie podmioty, których propozycje projektów rewitalizacyjnych, zostały wpisane do PRM, będą zobligowane do dostarczenia w określonym terminie informacji nt. stanu realizacji zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych oraz uzyskanych efektów.

System monitoringu PRM ukierunkowany jest na realizację celu społeczno-gospodarczego rewitalizacji Mszczonowa i wzrostu pozycji gospodarczej i znaczenia Mszczonowa, jako coraz bardziej nowoczesnego i funkcjonalnego ośrodka miejskiego. Podstawowym narzędziem monitorowania realizacji PRM będą wskaźniki rewitalizacji. Dla wszystkich wskaźników odnoszących się do analizy obszarów rewitalizacji przyjęto sposób pomiaru zakładający roczną częstotliwość pomiaru, określenie wartości bazowej (wyjściowej) oraz docelowej. Ponadto wskazano źródło danych dla każdego ze wskaźników. Monitoring dotyczyć będzie postępu jakościowego i ilościowego oraz ograniczenia rozmiarów zidentyfikowanych problemów społecznych.

Tabela 1. Wskaźniki realizacji PRM w sferze społecznej

Sfera	Cel rewitalizacji	Przedsięwzięcie realizujące cel	Wskaźniki na poziomie projektów	Numerы przedsięwzięć i projektów	Jedn. miary	Wartość bazowa 2016 r.	Wartość docelowa 2023 r.	Źródło danych
Społeczna	Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców.	PRZEDSIĘWZIĘCIE I PRZEDSIĘWZIĘCIE II PRZEDSIĘWZIĘCIE III PRZEDSIĘWZIĘCIE IV PRZEDSIĘWZIĘCIE V	Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych	I 1.1. / I 2. / I 3. / I 4.1. / I 5.1. / I 11. /	ha	0	6,0127	Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Wspólnota Keramzyt
			Liczba zmodernizowanych budynków w ramach rewitalizacji	II 1.1. / II 2.1. / II 3.1. / II 4.1. / II 5. / II 9.1. / II 10.1. / II 11.1 / III 1.1 / IV 5. / V 6. /	szt.	0	12	Urząd Miejski
			Liczba projektów społecznych	I 1.2 / I 4.2. / I 4.3. / I 4.4. / I 4.5. / I 4.6. / I 4.7. / I 4.8. / I 4.9. / I 4.10. / I 4.11. / I 5.2. / II 1.4. / II 1.5. / II 2.2. / II 3.2. / II 4.2. / II 4.3. / II 9.2. / II 10.2. / II 11.2. / II 11.3. / II 11.4. / II 12. / II 13. / II 14. / II 15. / II 16. / III 1.2. / III 4. / III 6. / III 7. / III 8. / III 9. / III 10. / III 11. / III 12. / III 14. / III 15. / III 16. / IV 10. / V 3. /	szt.	0	44	Urząd Miejski, GCI, MOK, OSiR, Przedszkole Miejskie, Szkoła Podstawowa, MOPS, Gimnazjum, Miejska Biblioteka Publiczna, Starostwo Powiatowe

				V 4. / V 5. /				
			Długość przebudowanych dróg	I 6. / I 7. / I 8. / I 9. / I 10. / II 1.2. / II 1.3. /	km	0	2,32	Urząd Miejski
			Długość zmodernizowanych sieci	II 6. / II 7. / II 8. /	km	0	2,9	Urząd Miejski
			Liczba zamontowanych kamer do monitoringu	V 1. /	szt.	0	10	Urząd Miejski
			Liczba utworzonych nowych miejsc przedszkolnych	II 1.1. /	liczba	0	100	Urząd Miejski
			Liczba osób z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej przypadających na 100 mieszkańców	Nd.	os.	9,71	9	MOPS
			Liczba przestępstw i wykroczeń w obszarze rewitalizacji przypadających na 100 mieszkańców	Nd.	liczba	1,53	1,4	Policja
			Liczba osób w wieku poprodukcyjnym z obszaru rewitalizacji przypadających na 100 mieszkańców	Nd.	os.	22,94	22	Urząd Miejski Wydz. SO

Tabela 2. Wskaźniki realizacji PRM w sferze funkcjonalno-przestrzennej

Sfera	Cel rewitalizacji	Przedsięwzięcie realizujące cel	Wskaźniki na poziomie projektów	Numerы przedsięwzięć i projektów	Jedn. miary	Wartość bazowa 2016 r.	Wartość docelowa 2023 r.	Źródło danych
Funkcjonalno-przestrzenna	Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.	PRZEDSIĘWZIĘCIE I PRZEDSIĘWZIĘCIE II PRZEDSIĘWZIĘCIE III PRZEDSIĘWZIĘCIE IV	Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych	I 1.1. / I 2. / I 3. / I 4.1. / I 5.1. / I 11. /	ha	0	6,0127	Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Wspólnota Keramzyt
			Liczba zmodernizowanych budynków w ramach rewitalizacji	II 1.1. / II 2.1. / II 3.1. / II 4.1. / II 5. / II 9.1. / II 10.1. / II 11.1 / III 1.1 / IV 1. / IV 5. / IV 8. / V 6. /	szt.	0	15	Urząd Miejski
			Długość przebudowanych dróg	I 6. / I 7. / I 8. / I 9. / I 10. / II 1.2. / II 1.3. /	km	0	2,32	Urząd Miejski
			Długość zmodernizowanych sieci	II 6. / II 7. / II 8. /	km	0	2,9	Urząd Miejski

Tabela 3. Wskaźniki realizacji PRM w sferze gospodarczej

Sfera	Cel rewitalizacji	Przedsięwzięcie realizujące cel	Wskaźniki na poziomie projektów	Numerы przedsięwzięć i projektów	Jedn. miary	Wartość bazowa 2016 r.	Wartość docelowa 2023r .	Źródło danych
Gospodarcza	Cel 3. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.	PRZEDSIĘWZIĘCIE II PRZEDSIĘWZIĘCIE III	Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych	III 2. /	ha	0	18,5	Urząd Miejski
			Liczba zmodernizowanych budynków w ramach rewitalizacji	II 9.1. / III 1.1. /	szt.	0	2	Urząd Miejski
			Liczba projektów społecznych	II 9.2. / III 1.2. / III 4. / III 5. / III 6. / III 7. / III 8. / III 9. / III 10. / III 11. / III 12. / III 15. / III 17. /	szt.	0	13	MOPS, Starostwo Powiatowe, GCI, Urząd Miejski
			Liczba osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji przypadających na 100 mieszkańców	Nd.	os.	4,6	4,3	PUP
			Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw	Nd.	szt.	0	3	Urząd Miejski

Tabela 4. Wskaźniki realizacji PRM w sferze środowiskowej

Sfera	Cel rewitalizacji	Przedsięwzięcie realizujące cel	Wskaźniki na poziomie projektów	Numery przedsięwzięć i projektów	Jedn. miary	Wartość bazowa 2016 r.	Wartość docelowa 2023 r.	Źródło danych
Środowisko-wa	Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu.	PRZEDSIĘWZIĘCIE II PRZEDSIĘWZIĘCIE IV	Długość zmodernizowanych sieci	II 7. / II 8. /	km	0	1,9	Urząd Miejski
			Liczba zmodernizowanych budynków w ramach rewitalizacji	IV 1. / IV 5. / IV 8. /	szt.	0	4	Urząd Miejski
			Liczba projektów społecznych	IV 9. / IV 10. /	szt.	0	2	Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe
			Liczba zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w obszarze rewitalizacji	IV 1. / IV 4. /	kpl.	0	3	Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe
			Liczba wymienionych opraw oświetleniowych na energooszczędne w obszarze rewitalizacji	IV 6. /	szt.	0	56	Urząd Miejski Wydz. GG
			Liczba zlikwidowanych pieców węglowych	IV 7. /	szt.	0	50	Urząd Miejski Wydz. GG

XII. Zakończenie

Dla PRM przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 26.02.2016r. Burmistrz Mszczonowa poinformował o przystąpieniu do jej przeprowadzenia oraz pismami z dnia 26.02.2016r. wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla PRM. Prognoza wraz z projektem PRM została przekazana w dniu 14.11.2016r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania opinii. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Prognoza wraz z projektem PRM zostanie skierowana do konsultacji społecznych.

PRM został również wysłany do Zespołu Oceniającego w Urzędzie Marszałkowskim celem uzyskania opinii w sprawie zgodności PRM z Wytocznymi. Po przeprowadzeniu konsultacji oraz uzyskaniu pozytywnych opinii od Zespołu Oceniającego PRM zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Mszczonowie do uchwalenia.

XIII. Załączniki

1. Diagnoza sytuacji w Mszczonowie opracowana na potrzeby Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023
2. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Diagnozy
3. Mapa z zaznaczonymi obszarami wskazanymi do rewitalizacji
4. *Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu PRM (brak - w trakcie opracowania)*